Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 17. 10. 2022
KUPUJÍCÍ 	:	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 
[bookmark: _Hlk514846958]se sídlem	:	Denisova 47, 771 11 Olomouc
[bookmark: _Hlk514847002]statutární orgán	:	Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel 
[bookmark: _Hlk514846986]IČ	: 	750 79 950
DIČ	:	CZ 750 79 950, není plátcem DPH
bankovní spojení	:	xx 
číslo účtu	:	xx

a 

PRODÁVAJÍCÍ	:	MusicData s.r.o.
se sídlem	:	Optátova 708/37, 637 00 Brno
statutární orgán	:	Tomáš Ouředníček, jednatel
IČ	:	26227142
DIČ 	: 	CZ26227142
bankovní spojení	:	xx
číslo účtu	:	xx
zapsaný	:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka 38292
(společně též jako „smluvní strany“)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 2) a 4) zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění (OZ).
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 17.10.2022 uzavřely Smlouvu kupní (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat a převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětu dodávky, kterým je Scénické osvětlení a ozvučení pro stavební akci „Rekonstrukce bývalého kina Central, Denisova 47, Olomouc“. Bližší specifikace předmětu dodávky, jeho doplňků a příslušenství, sjednaných parametrů a vlastností je uvedena v příloze č. 1 Kupní smlouvy. V průběhu realizace dodávky se však vyskytly vnější objektivní okolnosti, pro které se strany dohodly na změně této smlouvy, jak je uvedeno níže.
Čl. 2
Předmět dodatku č. 1
1) Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 17. 10.2022 je: 

a) Změna sjednané doby plnění
b) Změna obsahu a rozsahu předmětu dodávky
c) Změna kupní ceny

2) Změna sjednané doby plnění
V souladu s čl. 6.3 sjednané Smlouvy ve vztahu ke změně termínů realizace související veřejné zakázky na stavební práce nazvané jako Rekonstrukce bývalého kina Central, MUO, Denisova 47, která spočívá ve stavebnětechnických úpravách budovy, která je místem plnění dle Smlouvy (dále jen „Stavební zakázka“) ve smyslu čl. VI. Smlouvy je nezbytné upravit i závislé termíny pro plnění této Smlouvy. Tuto změnu termínů považují strany za uplatnění vyhrazených změn závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 2) ZZVZ.
S ohledem na skutečnost uvedenou výše se smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 2) ZZVZ a ve smyslu čl. VI.  odst. 6.2  a 6.3 Smlouvy dohodly na změně obsahu a rozsahu sjednané smlouvy o dílo, a to tak, že původní Příloha č. 1 Smlouvy označená jako „Zásady koordinace dodávek s realizací stavby KINO CENTRAL – DODÁVKY - Divadelní technologie / Scénické osvětlení a scénické ozvučení“ mění v části D) Časový plán stavby takto:
a) odst. 1) bod první zní takto: Rekonstrukce bývalého kina Central bude realizována v období od února 2022 se smluvně stanoveným ukončením max. 14. 12. 2023 tj. 675. kalendářní den od nabytí účinnosti smlouvy o dílo mezi Stavebníkem a Zhotovitelem (tj. 8. 12. 2022),
b) v odst. 1) bod druhý se číslovka „370“ nahrazuje číslovkou „531“,
c) v odst. 1) bod třetí se číslovka „385“ nahrazuje číslovkou „546“,
d) v odst. 2) oddílu „ZHOTOVITEL“ se Termín připravenosti Díla pro realizaci Dodávky č. 1, jakož i všechny termíny následující prodlužuje o 161 kalendářních dnů,
e) v odst. 2) oddílu „DODAVATEL č. 1“ se Termín zahájení instalace Dodávky č. 1, jakož i všechny termíny následující prodlužuje o 161 kalendářních dnů,
f) v odst. 2) oddílu „DODAVATEL č. 2“ se Termín zahájení instalace Dodávky č. 2, jakož i všechny termíny následující prodlužuje o 161 kalendářních dnů,
3) Změna obsahu a rozsahu Dodávky
	Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly na změně čl. III. Předmět dodávky.
Předmět dodávky se mění v rozsahu prací, souvisejících činností a dodávek, které jsou podrobně specifikovány a odsouhlaseny změnovým listem ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu dodávky, a který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Tato změna předmětu Dodávky je zapříčiněná potřebou provedení dodatečných či pozměněných dodávek a souvisejících činností (víceprací), které jsou nezbytné k zachování smyslu a účelu realizovaného plnění a které je třeba provést vzhledem k původně nepředvídatelným okolnostem. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn předmětu dodávky jsou uvedeny ve změnovém listě ZL č. 1. Tuto změnu obsahu a rozsahu Dodávky považují strany za uplatnění vyhrazených změn závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4) ZZVZ.

4) Změna kupní ceny
S ohledem na změnu obsahu a rozsahu Dodávky	uvedeném v odst. 3) tohoto článku smlouvy se strany dohodly na změny ceny Dodávek a to takto:	
	Nad rámec základního výkazu jednotlivých položek předmětu dodávky, který byl přílohou Kupní smlouvy, budou provedeny změny položek a s tím souvisejících činností, blíže popsané v položkovém rozpočtu změnového listu, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1: 
a)  	Cena víceprací bez DPH činí:			 131.743,87 Kč  
DPH v platné sazbě 21 % činí:		   27.666,21 Kč
Cena včetně DPH činí:			 159.410,08 Kč	 (slovy: sto padesát devět tisíc čtyři sta deset korun českých osm haléřů).
		 	Cena víceprací tak znamená navýšení o 2,135 % původní ceny. 
b) Celková cena Dodávek po započítání víceprací činí:
bez DPH:					6.303.559,04 Kč
DPH v platné sazbě 21 %:			1.323.747,40 Kč
Celková cena včetně DPH činí:		7.627.306,44 Kč (slovy: sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc tři sta šest korun českých čtyřicet čtyři haléřů).
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 10. 2022 zůstávají nezměněny.
2) Tento dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Kupující s tím, že Prodávající je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 1 informuje Kupující Prodávajícího. Dodatek č. 1 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv. 
3) Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce v elektronické podobě; bude podepsán elektronickými certifikáty (podpisy).
4) Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1) - Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu


V Olomouci dne …………………….			V Praze dne …………………….
 


……………………………………				………………...………………..
Mgr. Ondřej Zatloukal						Tomáš Ouředníček
ředitel Muzea umění Olomouc				jednatel společnosti	
za Kupujícího							za Prodávajícího
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