
Prováděcí smlouva č. 20 Příloha č. 1

Příloha č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 20  „Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny
-Konsolidační balíček“

Rozsah Služeb, Cena a časový harmonogram

Tato  Příloha  č.  1  specifikuje  rozsah  Služeb  vývoje  aplikace  ADIS  v souvislosti  s legislativními
změnami  dle čl. 1. Účel a předmět prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, jejich
Cenu a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy je uveden v článcích  3.  Definice dílčích
aplikací a jejich ceny a 5. Předávání dokumentace této Přílohy č. 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění  dle  této  Prováděcí  smlouvy vychází  ze  schválených harmonogramů
distribučních  termínů  KM1c,  KO1,  KP1,  KQ1  a  KR1,  které  jsou  uvedeny  v čl.  2.3 Časový
harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS této Přílohy č. 1.

2.1 Definice fakturačních termínů 

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny
ve Smlouvě, Příloha č. 1, čl. 4 (Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze). Pro přehlednost jsou
též uvedeny v následující tabulce:

Krok Popis kroku distribučního termínu

SAZ Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování

CNV Celoplošné nasazení verze

2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační  termín  je  určen  jednak  distribučním  termínem  a  dále  příslušným  krokem  tohoto
distribučního termínu.

Fakturační 
termín

Předpokládaný
měsíc /rok

Definice fakturačního termínu

SAZ / KM1c 10 / 2023
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín KM1c

PTP / KM1c 12 / 2023
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín KM1c

CNV / KM1c 01 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín KM1c
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Fakturační 
termín

Předpokládaný
měsíc /rok

Definice fakturačního termínu

SAZ / KO1 10 / 2023
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín KO1

PTP / KO1 01 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín KO1

CNV / KO1 02 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín KO1

SAZ / KP1 10 / 2023
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín KP1

PTP / KP1 02 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín KP1

CNV / KP1 03 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín KP1

SAZ / KQ1 01 / 2024
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín KQ1

PTP / KQ1 04 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín KQ1

CNV / KQ1 05 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín KQ1

SAZ / KR1 02 / 2024
Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / 
dílčího projektu“ pro distribuční termín KR1

PTP / KR1 05 / 2024
Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ 
pro distribuční termín KR1

CNV / KR1 06 / 2024
Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční 
termín KR1

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku  3.1 Konsolidační balíček  této Přílohy č. 1 budou realizovány v
rámci distribučních termínů KM1c, KO1, KP1, KQ1 a KR1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny
v následujících  tabulkách.  Pro  jednotlivé  harmonogramy  se  budou  provádět  pouze  ty  kroky
vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro
příslušný distribuční termín nepoužijí). 

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle  této Prováděcí  smlouvy platí,  že  uvádějí  termíny kroků,  které  jsou platné
v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 01. 09. 2023 včetně, Pokud tato Prováděcí
smlouva  nabude  později  než  01.  09.  2023,  posunou  se  všechny  kroky  harmonogramů  o  počet
pracovních dnů, které uplynou od 01. 09. 2023 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při
výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a
trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů. 

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí
smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější,  než plánované splnění
jednotlivých kroků je možné.
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Harmonogram distribučního termínu KM1c

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 18.09.2023

S Termín S po 18.09.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání út 19.09.2023 pá 29.09.2023

APŘ Analytická prezentace řešení út 19.09.2023 pá 29.09.2023

Z Termín Z pá 29.09.2023 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu pá 06.10.2023 -

VTA Vývoj a testování aplikace po 09.10.2023 pá 13.10.2023

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů po 16.10.2023 po 16.10.2023

TDK Testy dílčích konverzí út 17.10.2023 pá 20.10.2023

ITV Integrace testovací verze po 23.10.2023 po 23.10.2023

ITA Interní testování aplikace út 24.10.2023 út 24.10.2023

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci út 24.10.2023 út 24.10.2023

PPT Předprezentační testování st 25.10.2023 st 25.10.2023

PVZ Prezentace verze zákazníkovi čt 26.10.2023 čt 26.10.2023

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS pá 27.10.2023 st 08.11.2023

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi čt 09.11.2023 -

TVZ Testování verze u zákazníka - jako II. testovací verze M1 pá 10.11.2023 pá 24.11.2023

UTE Ukončení testování testovací verze pá 24.11.2023 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování pá 01.12.2023 -

POV Příprava ostré verze po 27.11.2023 st 29.11.2023

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS čt 30.11.2023 pá 08.12.2023

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi po 11.12.2023 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi st 13.12.2023 po 18.12.2023

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) út 19.12.2023 út 02.01.2024

CNV Celoplošné nasazení verze út 02.01.2024 -

Harmonogram distribučního termínu KO1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 18.09.2023

S Termín S po 18.09.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání út 19.09.2023 st 18.10.2023

APŘ Analytická prezentace řešení čt 12.10.2023 st 18.10.2023

Z Termín Z st 18.10.2023 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu st 25.10.2023 -

VTA Vývoj a testování aplikace čt 26.10.2023 st 15.11.2023

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů čt 16.11.2023 čt 16.11.2023

TDK Testy dílčích konverzí po 20.11.2023 st 29.11.2023

ITV Integrace testovací verze čt 30.11.2023 čt 30.11.2023

ITA Interní testování aplikace pá 01.12.2023 pá 01.12.2023

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci pá 01.12.2023 pá 01.12.2023

PPT Předprezentační testování po 04.12.2023 po 04.12.2023

PVZ Prezentace verze zákazníkovi út 05.12.2023 út 05.12.2023

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS st 06.12.2023 čt 14.12.2023

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi pá 15.12.2023 -
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Harmonogram distribučního termínu KO1

Krok Počátek kroku Konec kroku

TVZ Testování verze u zákazníka po 18.12.2023 út 09.01.2024

UTE Ukončení testování testovací verze út 09.01.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování út 16.01.2024 -

POV Příprava ostré verze st 10.01.2024 po 15.01.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS út 16.01.2024 út 23.01.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi st 24.01.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi pá 26.01.2024 pá 26.01.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) čt 01.02.2024 čt 15.02.2024

CNV Celoplošné nasazení verze čt 15.02.2024 -

Harmonogram distribučního termínu KP1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 18.09.2023

S Termín S po 18.09.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání út 19.09.2023 st 18.10.2023

APŘ Analytická prezentace řešení čt 05.10.2023 st 18.10.2023

Z Termín Z st 18.10.2023 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu st 25.10.2023 -

VTA Vývoj a testování aplikace čt 26.10.2023 čt 30.11.2023

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů pá 01.12.2023 pá 01.12.2023

TDK Testy dílčích konverzí po 04.12.2023 út 02.01.2024

ITV Integrace testovací verze st 03.01.2024 st 03.01.2024

ITA Interní testování aplikace čt 04.01.2024 čt 04.01.2024

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci čt 04.01.2024 čt 04.01.2024

PPT Předprezentační testování pá 05.01.2024 pá 05.01.2024

PVZ Prezentace verze zákazníkovi po 08.01.2024 út 09.01.2024

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS st 10.01.2024 po 22.01.2024

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi út 23.01.2024 -

TVZ Testování verze u zákazníka st 24.01.2024 čt 08.02.2024

UTE Ukončení testování testovací verze čt 08.02.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování čt 15.02.2024 -

POV Příprava ostré verze pá 09.02.2024 st 14.02.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS čt 15.02.2024 pá 23.02.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi po 26.02.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi st 28.02.2024 čt 29.02.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) út 05.03.2024 út 19.03.2024

CNV Celoplošné nasazení verze út 19.03.2024 -

Harmonogram distribučního termínu KQ1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 st 29.11.2023

S Termín S st 29.11.2023 -

PAZ Příprava analytického zadání čt 30.11.2023 po 08.01.2024
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Harmonogram distribučního termínu KQ1

Krok Počátek kroku Konec kroku

APŘ Analytická prezentace řešení čt 21.12.2023 po 08.01.2024

Z Termín Z po 08.01.2024 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu po 15.01.2024 -

VTA Vývoj a testování aplikace út 16.01.2024 po 12.02.2024

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů út 13.02.2024 út 13.02.2024

TDK Testy dílčích konverzí st 14.02.2024 čt 07.03.2024

ITV Integrace testovací verze pá 08.03.2024 pá 08.03.2024

ITA Interní testování aplikace po 11.03.2024 po 11.03.2024

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci po 11.03.2024 po 11.03.2024

PPT Předprezentační testování út 12.03.2024 út 12.03.2024

PVZ Prezentace verze zákazníkovi st 13.03.2024 čt 14.03.2024

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS pá 15.03.2024 st 27.03.2024

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi čt 28.03.2024 -

TVZ Testování verze u zákazníka út 02.04.2024 po 15.04.2024

UTE Ukončení testování testovací verze po 15.04.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování po 22.04.2024 -

POV Příprava ostré verze út 16.04.2024 čt 18.04.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS pá 19.04.2024 po 29.04.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi út 30.04.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi čt 02.05.2024 pá 03.05.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) čt 09.05.2024 čt 23.05.2024

CNV Celoplošné nasazení verze čt 23.05.2024 -

Harmonogram distribučního termínu KR1

Krok Počátek kroku Konec kroku

SZU Specifikace zadání úloh pá 01.09.2023 po 15.01.2024

S Termín S po 15.01.2024 -

PAZ Příprava analytického zadání út 16.01.2024 po 19.02.2024

APŘ Analytická prezentace řešení út 06.02.2024 po 19.02.2024

Z Termín Z po 19.02.2024 -

SAZ Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu po 26.02.2024 -

VTA Vývoj a testování aplikace út 27.02.2024 čt 28.03.2024

IDM Integrace datového modelu/předání sdílených modulů út 02.04.2024 út 02.04.2024

TDK Testy dílčích konverzí st 03.04.2024 čt 18.04.2024

ITV Integrace testovací verze pá 19.04.2024 pá 19.04.2024

ITA Interní testování aplikace po 22.04.2024 po 22.04.2024

IVZ Instalace testovací verze pro prezentaci po 22.04.2024 po 22.04.2024

PPT Předprezentační testování út 23.04.2024 út 23.04.2024

PVZ Prezentace verze zákazníkovi st 24.04.2024 čt 25.04.2024

ITT Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS pá 26.04.2024 út 07.05.2024

OTV Odevzdání testovací verze zákazníkovi čt 09.05.2024 -

TVZ Testování verze u zákazníka pá 10.05.2024 út 21.05.2024

UTE Ukončení testování testovací verze út 21.05.2024 -

PTP Podpis závěrečného protokolu o testování út 28.05.2024 -
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Harmonogram distribučního termínu KR1

Krok Počátek kroku Konec kroku

POV Příprava ostré verze st 22.05.2024 po 27.05.2024

IIT Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS út 28.05.2024 st 05.06.2024

OVZ Předání ostré verze zákazníkovi čt 06.06.2024 -

SKO Školení zákazníka k ostré verzi po 10.06.2024 út 11.06.2024

CDV Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) čt 13.06.2024 čt 27.06.2024

CNV Celoplošné nasazení verze čt 27.06.2024 -

3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této
Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

 první dvojčíslí  značí  aplikační oblast:  01.xx,  02.xx,  01.xx.yy,  02.xx.yy,  ...  Např.  02.00 je
aplikační oblast DAD Obecná správa daní,

 druhé nenulové dvojčíslí značí skupinu úloh v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má
přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,

 třetí dvojčíslí pak značí dílčí úlohu dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“
v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „P“.

Z této pracnosti P je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS –
poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (Cena a platební podmínky) Přílohy 4 Smlouvy
následujícím způsobem:

cena skupiny úloh v Kč bez DPH = P * 12 985,75 + P * 0,1 * 16 820,13

Cena  za  položku  „Dokumentace“  v níže  uvedené  tabulce  představuje  aktualizaci  následujících
Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

 analytických zadání,

 uživatelské příručky ADIS,

 distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,

 datových modelů databází ADIS.

Veškeré  Materiály dokumentace  ADIS jsou  předávány v  nematerializované  podobě  jako  soubory,
reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, na kterých jsou tyto
informace uložené,  pokud nebude dohodnuto jinak,  v souladu s čl.  5.  Předávání dokumentace této
Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
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3.1 Konsolidační balíček

Id úlohy Popis úlohy DT Odkaz HL

IBM
vývoj

celkem
MD

IBM
celkem
MD vč.
řízení

Cena Kč
bez DPH

Dokumentace KR1

01.00 EDA Evidence daní

01.01 Automatizace převádění plateb 
pomocí hromadných řádků - úpravy 
pro nové DP DHH

KO1 HL202302955

01.01.01 Úprava Přikazování PLP do ČNB - úpravy
ve výběru PLP pro médium do ČNB 
(hromadný řádek do ČNB)

01.01.02 Tvorba soupisů daně z hazardu pro 
média do ČNB, včetně prohlížení PLP 
jimi tvořenými

01.01.03 Zpracování úprav do evidence Soupisy 
za účelem použití i pro daň z hazardu

01.01.04 Úpravy v nahrávání hromadných řádků 
pro převody plateb daně z hazardních 
her - generování detailních PLV při 
zpracování média z ČNB/zpracování 
bankovních výpisů

01.01.05 Zpracování úprav při výběru kladné PLV 
k doplňku PLP pro daň z hazardu

01.08 Zpracování ODÚ – úpravy v souvislosti 
se zrušením PP

KP1

01.08.01 Úpravy výběrů pro společně zprac ODÚ 
evidovaných pro VČP PP společně s 
ODÚ zřizovatele

01.08.02 Úpravy prohlížení pro společně zprac 
ODÚ evidovaných pro VČP PP společně 
s ODÚ zřizovatele

01.08.03 Úpravy funkcí pro zmrazení, rušení ODÚ
pro společně zprac ODÚ evidovaných 
pro VČP PP společně s ODÚ zřizovatele

01.08.04 Úpravy funkcí pro zobrazení detailních 
informací o ODÚ pro společně zprac 
ODÚ evidovaných pro VČP PP společně 
s ODÚ zřizovatele

01.08.05 Úpravy funkcí pro zobrazení souhrnných
informací o ODÚ pro společně zprac 
ODÚ evidovaných pro VČP PP společně 
s ODÚ zřizovatele

01.08.06 Promítnutí změn do společných funkcí 
pro ODÚ zobrazovaných pro daňové 
subjekty a druhy příjmu průřezově po 
klávesách CTRL-N 

01.09 Zpracování ODÚ – úpravy v souvislosti 
s novými DP DHH

KP1

01.09.01 Zakládání ODÚ pro druhy příjmu daně z 
hazardu - úpravy pro nové DP DHH
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01.09.02 Funkce pro zmrazení, rušení ODÚ pro 
druhy příjmu daně z hazardu - úpravy 
pro nové DP DHH

01.09.03 Funkce pro zobrazení detailních 
informací o ODÚ pro druhy příjmu daně
z hazardu - úpravy pro nové DP DHH

01.09.04 Výběr a zobrazení souhrnných informací
na ODÚ pro druhy příjmu daně z 
hazardu - úpravy pro nové DP DHH

01.09.05 Promítnutí změn do společných funkcí 
pro ODÚ zobrazovaných pro daňové 
subjekty a druhy příjmu průřezově po 
klávesách CTRL-N

01.09.06 Funkcí pro dávkové zmrazení, rušení 
ODÚ pro druhy příjmu daně z hazardu - 
úpravy pro nové DP DHH

01.09.07 Funkce pro zakládání vazby DSDP pro 
druhy příjmu daně z hazardu - úpravy 
pro nové DP DHH

01.10 Výpisy stavů ODÚ - zapracování změn 
pro druhy příjmu daně z hazardu

KR1

01.10.01 Tvary pro odpis - zohlednění možné 
existence odpisu na jiném DP DHH - 
úpravy pro nové DP DHH

01.10.02 Tvary pro posečkání - zohlednění možné
existence posečkání na jiném DP DHH - 
úpravy pro nové DP DHH

01.10.03 Tvary pro "daň.Sub. s přeplatky. a 
nedopl." - zohlednění možné existence 
více DP DHH - úpravy pro nové DP DHH

01.12 Výpisy ODÚ - zapracování změn pro 
druhy příjmu daně z hazardu

KR1

01.12.01  Zohlednění nových DP DHH při zadání 
DP DHH do podmínky pro výběr DP

02.00 DAD Obecná správa daní 

02.01 Úprava párování DPZ a DPS - zavedení 
párování ODÚ zřizovatele PP a ODÚ PP
DP 71, 771, 772 v souvislosti se 
zrušením PP

KO1 HL202302951

02.01.01 Zavedení souběžného zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP) ve výběru ODÚ pro 
párování

02.01.02 Zavedení souběžného zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP) ve vlastním 
párování

02.01.03 Zavedení souběžného zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP) ve vybraných 
předkolech párování
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02.01.04 Zajištění správného párování POV na 
úrok z prodlení pro více ODÚ 
(zřizovatel/PP) s ohledem na vymáhání 
(uhrazovací pořadí)

02.01.05 Zajištění správného párování POV z 
rozhodnutí o PPO pro více ODÚ 
(zřizovatel/PP) s příslušnými 
posečkanými/prominutými/odepsanými
POV

02.01.06 Zajištění správného párování pro více 
ODÚ (zřizovatel/PP) při pozbytí 
účinnosti rozhodnutí o posečkání

02.01.07 Vytváření PŘD a PLV podle vazeb z 
fiktivního párování pro více ODÚ 
(zřizovatel/PP), pevné vazby

02.01.08 Zavedení současného zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP) v rušení párování

02.01.09 Zavedení současného zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP) v ručním párování

02.01.10 Úprava volby Prohlížení pro zobrazení 
zřizovatele a příslušných PP

02.01.11 Zavedení "pevných" vazeb před 
1.1.2024 a možnost přepárování 
jednotlivých ODÚ (zřizovatel/PP), 
konverze

02.01.12 Zajištění správného nastavení a 
vyhodnocování příznaku spárovanosti 
pro zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP)

02.01.13 Výpisy párování - úprava pro více ODÚ 
(zřizovatel/PP)

02.01.14 Automatické párování - vyřazení PP z 
výběru a párování v rámci ODÚ 
zřizovatele

02.01.15 Zavedení současného zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP) ve fiktivním 
párování

02.01.16 Zavedení současného zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP) do funkcí pro 
nastavení příznaku pro přepárování 
ODÚ

02.02 Potvrzení o tzv. bezdlužnosti a stavu 
ODÚ - v souvislosti se zrušením PP

KP1 HL202302951

02.02.01 Zapracování změn do vložení potvrzení 
o stavu ODÚ pro PP

02.02.02 Zapracování změn kontrol a zobrazení 
pro FÚ z CRDS pro PP

02.02.03 Zapracování změn řádků potvrzení o 
stavu ODÚ – výpočet zůstatků za ODÚ 
Zřizovatel a PP
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02.02.04 Zapracování změn výběru a zobrazení 
jednotlivých nedoplatků o stavu ODÚ - 
výběr a zobrazení ODÚ Zřizovatel a PP

02.02.05 Úprava jednotlivých tiskových tvarů 
potvrzení pro ODÚ Zřizovatel a PP

02.02.06 Zapracování změn do sam. zpracování 
řádků o stavu ODÚ pro ODÚ Zřizovatel a
PP

02.02.07 Kontrola na spárovanost mezi ODÚ 
Zřizovatel a PP

02.02.08 Kontrola nezaúčtovaných POV z 
posečkání, kontrola na zúročeni ODÚ, 
kontrola přeplatků a nedoplatků mezi 
ODÚ Zřizovatel a PP 

02.02.09 Zapracování souvisejících změn do 
programu pro zprac. odpovědí na stavy 
ODÚ pro ODÚ Zřizovatel a PP

02.03 Převádění a vracení přeplatků - v 
souvislosti se zrušením PP

KP1 HL202302951

02.03.01 Zpracování žádostí poplatníka i žádostí 
jiného správce – omezení vložení 
žádosti pro VČP PP

02.03.02 Zpracování žádostí poplatníka – úpravy 
v akci Vystav PLP pro vyhodnocování 
stavu ODÚ evidovaných pro VČP PP 
společně s ODÚ zřizovatele

02.03.03 Zpracování ROP – omezení vložení 
žádosti pro VČP PP 

02.03.04 Zpracování ROP – úpravy v akci Generuj 
PLP pro vyhodnocování stavu ODÚ 
evidovaných pro VČP PP společně s 
ODÚ zřizovatele

02.03.05 Zpracování PLP – určení poplatníka, 
kterému se má vracet při pořízení PLP 
pro VČP PP či zřizovatele

02.03.06 Zpracování PLP – určení stavu ODÚ 
evidovaných pro VČP PP společně s 
ODÚ zřizovatele

02.04 Úprava úročení DPZ a DPS v souvislosti
se zrušením PP 

KO1 HL202302951

02.04.01 Úročení - podpora výběrů a kontrol v 
souvislosti s rušením PP

02.04.02 Vyrozumění o úroku z prodlení - 
podpora výběrů a kontrol v souvislosti s 
rušením PP

02.04.03 Vyrozumění o úroku z prodlení - tisk 
hlavičky v souvislosti s rušením PP
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02.05 PPO - změny v souvislosti se zrušením 
PP

KQ1 HL202302951

02.05.01 Zapracování změn ve zpracování 
Rozhodnutí o posečkání a dalších 
rozhodnutí pro ODÚ Zřizovatel a PP – 
změna výběru Rozhodnutí, kontroly PP

02.05.02 Úprava tiskových tvarů rozhodnutí pro 
ODÚ Zřizovatel a PP

02.05.03 Úprava přepisování úroku z posečkání, 
hlídání hranice 1000 Kč

02.05.04 Vyrozumění o úroku z posečkání - 
podpora výběrů a kontrol v souvislosti s 
rušením PP

02.05.05 Vyrozumění o úroku z posečkání - tisk 
hlavičky v souvislosti s rušením PP

02.06 Předpisy - změny v souvislosti se 
zrušením PP

KO1 HL202302951

02.06.01 Zpracování POV V DAD – úpravy kontrol 
pro vkládání/aktualizaci POV pro čísla 
DS=PP pro neuatomatizované DP

02.07 DIS+ - změny ve vynášení a 
zobrazování termínů povinností pro 
ODK v souvislosti se zrušením PP

KO1 HL202302951

02.07.01 Vyblokování PP z termínů pro podání

02.07.02 Vyblokování PP z termínů pro placení 
záloh

02.07.03 Termíny splatnosti PP vynášet od 
1.1.2024 do ODK zřizovatele

02.801 DHH - párování předpisů a plateb KP1 HL202302952

02.801.01 Zapracování nových DP do výběru, 
listování, kontrol

02.801.02 Zapracování nových DP do ručního 
párování

02.801.03 Zapracování nových DP do tvorby 
PLV/PLP pro převod mezi DP DHH

02.801.04 Zapracování nových DP do nastavování 
příznaku pro přepárování ODÚ

02.801.05 Zapracování nových DP do tvorby a 
rušení pevných vazeb "DHH"

02.801.06 Zapracování nových DP do volání 
úročení k datu poslední úhrady za ZO

02.801.07 Zapracování nových DP do triggerů pro 
nastavení příznaků pro přepárování 
ODÚ

02.801.08 Ošetření nových DP ve výpisech z 
párování
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02.802 DHH - automatické párování předpisů 
a plateb

KP1 HL202302952

02.802.01 Zapracování nových DP do zpracování 
automatického párování

02.802.02 Zapracování nových DP do zpracování 
parametrů spuštění aut. párování

02.802.03 Zapracování nových DP do protokolů o 
spuštění aut. párování

02.802.04 Zapracování nových DP do výpisů z aut. 
párování

02.802.05 Zapracování nových DP do generování 
avíz pro nezpracované ODÚ DHH

02.803 DHH - fiktivní párování předpisů a 
plateb, funkce pro párování

KP1 HL202302952

02.803.01 Zapracování nových DP do fiktivního 
párování

02.803.02 Zapracování nových DP do funkcí pro 
tvorbu souboru s výpisem párování

02.803.03 Zapracování nových DP do funkcí pro 
nastavení příznaku pro přepárování 
ODÚ

02.901 DHH - úrok z prodlení KP1 HL202302952

02.901.01 Zapracování nových DP do výběru, 
listování, kontrol

02.901.02 Zapracování nových DP do algoritmů 
úročení, vyblokování úroku při pozbytí 
účinnosti rozhodnutí o posečkání

02.901.03 Zapracování nových DP do 
předepisování úroku na DP 460 a rušení
předepsání

02.901.04 Zapracování nových DP do funkce na 
určování ZO

02.901.05 Zapracování nových DP do funkcí z 
úročení (vystavený úrok, předepsaný 
úrok, přeřazení úroku, prominutý úrok, 
výpis informací z úročení, výpis 
informací o POV na úrok)

02.901.06 Zapracování nových DP do výpisu 
podkladů pro úrok z prodlení

02.901.07 Zapracování nových DP do výpisu vět na
úrok z prodlení

02.901.08 Zapracování nových DP do výpisu POV s 
neukončeným úrokem z prodlení - 3 
tvary

02.901.09 Zapracování nových DP do výpisu 
spočítaných a předepsaných úroků z 
prodlení - tvary
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02.901.10 Zapracování nových DP do výpisu ODÚ s
úrokem do minimální výše

02.901.11 Zapracování nových DP do výpisu vazeb 
POV na úrok - 2 tvary

02.901.12 Zapracování nových DP do výpisu 
evidence pořízených přeplatků

02.901.13 Zapracování nových DP do statistik pro 
úrok z prodlení

02.901.14 Zapracování nových DP do logických 
kontrol na úrok (7 kontrol) a kontroly 
t_v_urok

02.902 DHH - Vyrozumění o úroku z prodlení KP1 HL202302952

02.902.01 Zapracování nových DP do zpracování 
vyrozumění

02.902.02 Zapracování nových DP do tisku 
vyrozumění

02.902.03 Ošetření nových DP ve výpisech 
vyrozumění o úroku z prodlení

02.903 DHH - automatické předepsání úroku z 
prodlení

KP1 HL202302952

02.903.01 Zapracování nových DP do zpracování 
automatického předepsání úroku z 
prodlení

02.903.02 Zapracování nových DP do zpracování 
parametrů spuštění aut. předepsání 
úroku z prodlení

02.903.03 Zapracování nových DP do protokolů o 
spuštění aut. předepsání úroku z 
prodlení

02.903.04 Zapracování nových DP do výpisů z aut. 
předepsání úroku z prodlení

02.904 DHH - funkce pro úročení KP1 HL202302952

02.904.01 Zapracování nových DP do fiktivního 
úročení

02.904.02 Zapracování nových DP do funkce pro 
plnění t_v_urok

02.904.03 Zapracování nových DP do funkcí pro 
test zúročení ODÚ ke dni

02.904.04 Zapracování nových DP do funkce pro 
vyblokování úroku z posečkání

02.10 DHH - úloha potvrzení bezdlužnosti a 
stavu ODÚ

KP1 HL202302952

02.10.01 Zapracování změn řádků potvrzení o 
stavu ODÚ - výpočet zůstatků pro nové 
druhy příjmů daně z hazardu
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02.10.02 Zapracování změn výběru jednotlivých 
nedoplatků o stavu ODÚ - výběr a 
zobrazení nových druhů příjmů daně z 
hazardu

02.10.03 Úprava tiskových tvarů potvrzení pro 
nové druhy příjmů daně z hazardu

02.10.04 Zapracování změn do samostatného 
zpracování řádků potvrzení o stavu ODÚ
pro nové druhy příjmů daně z hazardu

02.10.05 Kontrola spárovanosti pro nové druhy 
příjmů daně z hazardu

02.10.06 Kontrola nezaúčtovaných POV z 
posečkání, kontrola přeplatků a 
nedoplatků mezi novými druhy příjmů 
daně z hazardu

02.10.07 Zapracování souvisejících změn do 
programu pro zpracování. odpovědí na 
stavy ODÚ pro nové druhy příjmů daně 
z hazardu

02.13 DHH - zapracování nových DP do úlohy
PPO

KP1 HL202302952

02.13.01 Úpravy zpracování rozhodnutí o 
posečkání/prominutí/odpisu - kontroly 
pro nové druhy příjmů daně z hazardu

02.13.02 Zapracování řádků rozhodnutí o 
posečkání/prominutí/odpisu - výběr a 
zpracování POV pro nové druhy příjmů 
daně z hazardu

02.13.03 Úpravy předepsání/zrušení předepsání 
rozhodnutí o 
posečkání/prominutí/odpisu pro nové 
druhy příjmů daně z hazardu

02.13.04 Úpravy nahrazení rozhodnutí pro nové 
druhy příjmů daně z hazardu

02.13.05 Úpravy zpracování Pozbytí účinnosti pro
nové druhy příjmů daně z hazardu

02.13.06 Úprava zpracování ukončení posečkání 
daně před původně stanoveným 
termínem pro nové druhy příjmů daně z
hazardu

02.13.07 Úprava zpracování tiskových tvarů 
jednotlivých rozhodnutí pro nové druhy 
příjmů daně z hazardu 

02.16 Úpravy zobrazení ODÚ v DIS+ na PMD 
v souvislosti s úpravami DHH a úpravy 
plnění VS při generování pl. údajů pro 
PP

KO1

02.16.01 Úprava plnění VS při generování 
platebních údajů v DIS+ pro PP
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02.16.02 Úprava sdruženého zobrazení DP DHH 
na ODÚ v DIS+ - rozšíření o nové DP 
DHH

02.111 Zpracování žádostí daňového subjektu 
o vrácení/převedení přeplatku - 
ošetření algoritmů pro společné 
zpracování druhů příjmu daně z 
hazardu – úpravy pro nové DP DHH

KQ1

02.111.01 Zpracování řádků žádosti – omezení 
samostatného zpracování DP DHH – 
úpravy pro nové DP DHH

02.111.02 Vystav PLP ze žádosti - Zapracování 
kontrol spárovanosti pro druhy příjmu 
daně z hazardu – úpravy pro nové DP 
DHH

02.111.03 Vystav PLP ze žádosti – společné 
zpracování druhů příjmů DHH ve 
zpracování DAL a Má Dáti – úpravy pro 
nové DP DHH

02.111.04 Úprava algoritmů fiktivního párování 
pro druhy příjmu daně z hazardu pro 
vlastní vracení a převádění přeplatků – 
úpravy pro nové DP DHH

02.111.05 Potlačení kontrol na nespárované ODÚ 
pro druhy příjmu daně z hazardu, kdy 
jejich součet je vyrovnaný – úpravy pro 
nové DP DHH

02.112 Zpracování rozhodnutí o 
vrácení/převedení přeplatku - 
promítnutí společného zpracování 
druhů příjmu pro daň z hazardu – 
úpravy pro nové DP DHH

KQ1

02.112.01 Zapracování kontrol spárovanosti pro 
druhy příjmu daně z hazardu při 
generování platebních poukazů – 
úpravy pro nové DP DHH

02.112.02 Úpravy tiskových tvarů rozhodnutí o 
vrácení/převedení přeplatků pro druhy 
příjmu daně z hazardu – úpravy pro 
nové DP DHH

02.113 Zpracování žádostí správce (část pro 
dožadujícího i dožádaného) o 
převedení přeplatku - promítnutí 
společného zpracování druhů příjmu 
pro daň z hazardu

KQ1

02.113.01 Zapracování kontrol spárovanosti na 
druhy příjmu daně z hazardu do volby 
Generování nedoplatků na dožadujícím 
FÚ – úpravy pro nové DP DHH
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02.113.02 Zapracování kontrol spárovanosti na 
druhy příjmu daně z hazardu do volby 
Vystav PLP na dožádaném FÚ – úpravy 
pro nové DP DHH

02.113.03 Úprava algoritmů fiktivního párování 
pro druhy příjmu daně z hazardu pro 
vlastní realizaci pokrývání nedoplatků 
přeplatky – úpravy pro nové DP DHH

02.113.04 Tisk výkazu nedoplatků – úpravy pro 
nové DP DHH

02.113.05 Tisk Sdělení – úpravy pro nové DP DHH

02.22 DHH - úpravy pro úrok z posečkané 
částky

KP1

02.22.01 Zapracování nových DP do předepsání a
rušení předepsání úroku z posečkané 
částky

02.22.02 Zapracování nových DP do zpracování 
vyrozumění o úroku z posečkané částky

02.22.03 Zapracování nových DP do tisku 
vyrozumění o úroku z posečkané částky

02.24 Úrok hrazený správcem daně - úpravy 
v souvislosti se zrušením PP

KO1

02.24.01 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku – omezení vložení záhlaví s DP
71, 771, 772 s VČP PP

02.24.02 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku – úpravy Řádku záhlaví – 
umožnění vložení a zobrazení 
poplatníka VČP PP pro souběžné 
zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP)

02.24.03 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku – úpravy při Generování 
řádku pro souběžné zpracování více 
ODÚ (zřizovatel/PP)

02.24.04 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku - Zavedení souběžného 
zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP) v 
určení limitu 1000 Kč pro DP=71, 771, 
772

02.24.05 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku - úpravy v předepisování POV 
na úrok v souvislosti se zrušením PP 
(POV na zřizovatele)

02.24.06 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku - úpravy výběru POV v 
souvislosti se zrušením PP ve 
Vyrozumění o úroku z vratitelného 
přeplatku
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02.24.07 Výpisy úroku z vratitelného přeplatku - 
úpravy spojené se zavedením nové 
položky Řádku záhlaví

02.24.08 Zpracování úroku z nesprávně 
stanovené daně – omezení vložení 
záhlaví s DP 71, 771, 772 s VČP PP

02.24.09 Zpracování úroku z nesprávně 
stanovené daně – úpravy Řádku záhlaví 
– umožnění vložení a zobrazení 
poplatníka VČP PP pro souběžné 
zpracování více ODÚ (zřizovatel/PP)

02.24.10 Zpracování úroku z nesprávně 
stanovené daně - úpravy v 
předepisování POV na úrok v souvislosti
se zrušením PP (POV na zřizovatele)

02.24.11 Zpracování úroku z nesprávně 
stanovené daně - úpravy výběru POV v 
souvislosti se zrušením PP ve 
Vyrozumění o úroku z nesprávně 
stanovené daně

02.24.12 Výpisy úroku z nesprávně stanovené 
daně - úpravy spojené se zavedením 
nové položky Řádku záhlaví

02.25 Úrok hrazený správcem daně - úpravy 
v souvislosti s novými DP DHH

KP1

02.25.01 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku - Zavedení souběžného 
zpracování více ODÚ (všech DP DHH) v 
určení limitu 1000 Kč

02.25.02 Zpracování úroku z vratitelného 
přeplatku - Úprava v předepisování 
úroku z vratitelného přeplatku

02.25.03 Zpracování vyroz. o úroku z vratitelného
přeplatku – úpravy spojené se 
zavedením fikt. DP pro DHH

02.25.04 Zpracování úroku z nesprávně 
stanovené daně – úpravy ve vložení 
záhlaví DHH - zavedení fikt. DP

02.25.05 Zpracování úroku z nesprávně 
stanovené daně – úpravy při Vložení 
řádku – umožnění vložení DP DHH

02.25.06 Zpracování vyroz. o úroku z nesprávně 
stanovené daně – úpravy spojené se 
zavedením fikt. DP pro DHH

02.25.07 Výpisy úroku z nesprávně stanovené 
daně - úpravy spojené se zavedením 
nové položky Řádku záhlaví
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02.26 PMD - Plnění doplňkových informací k 
POV- DPRPOVD1 – zohledněné nových 
DP DHH

KP1

02.26.01 PMD - Plnění doplňkových informací k 
POV- DPRPOVD1 – zohledněné nových 
DP DHH

02.27 ODÚ - Zobrazení informací o DS/ODÚ 
po stisku kláves CTRL-N – zohlednění 
dalších DP pro DHH

KP1

02.27.01 ODÚ - Zobrazení informací o DS/ODÚ 
po stisku kláves CTRL-N – zohlednění 
dalších DP pro DHH

02.28 Zpracování výnosů na DP s TP=8 - 
úpravy pro nové DP DHH

KR1

02.28.01 Zohlednění nových DP DHH při kontrole 
odeslání podílů

02.28.02 Zohlednění nových DP DHH při 
vytvoření doplňků pro odeslání Výnosů

02.29 Počty daňových subjektů - úpravy pro 
nové DP DHH

KR1

02.29.01 Zohlednění nových DP DHH při výběru 
záznamů pro přehled za DHH

02.30 Úpravy ve Zpracování žádosti o vrácení
přeplatku v souvislosti s rušením 
registrace k dani z příjmů fyzických 
osob

KR1

02.30.01 Zobrazení příznaku „Podnikající FO“ ve 
formuláři pro listování žádosti

02.30.02 Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve
Zpracování řádku žádosti - zablokování 
vracení na adresu pro neregistrované 
podnikající FO

02.30.03 Ošetření PO ve Zpracování řádku žádosti
- zablokování vracení na adresu pro PO

02.31 Úpravy ve Zpracování PLP v souvislosti 
s rušením registrace k dani z příjmů 
fyzických osob

KR1

02.31.01 Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve
Zpracování PLP - zablokování vracení na 
adresu pro neregistrované podnikající 
FO

02.31.02 Ošetření PO ve Zpracování PLP - 
zablokování vracení na adresu pro PO
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03.00 DAD exe Obecná správa daní - 
vymáhání

03.03 Úpravy algoritmů funkcí užitých ve 
Vymáhání pro nové druhy příjmů daně 
z hazardních her (DHH)

KP1

03.03.01 Úpravy funkcí pro dotahování 
původních čísel jednacích, z kterých 
vyplývá POV, pro evidence - daň z 
hazardních her 

03.03.02 Úprava sestav z dat pro GFŘ pro nové 
druhy příjmů

03.03.03 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u exekučních příkazů - zapracování daně
z hazardních her

03.03.04 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Rozhodnutí o zřízení zástavního práva 
- zapracování daně z hazardních her

03.03.05 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u výkazu nedoplatků pro exekuce - 
zapracování daně z hazardních her

03.03.06 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
v Evidenci Prohlášení o majetku - 
zapracování daně z hazardních her

03.03.07 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
ve výzvě k zaplacení nedoplatku 
ručitelem §57 - zapracování daně z 
hazardních her

03.03.08 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u přihlášky do likvidace/pozůstalosti - 
zapracování daně z hazardních her

03.03.09 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u výkazu nedoplatků pro přihlášky 
soudu - zapracování daně z hazardních 
her

03.03.10 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Potvrzení o zániku zástavního práva - 
zapracování daně z hazardních her

03.03.11 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Vyrozumění o nabytí právní moci 
exekučního příkazu - zapracování daně z
hazardních her

03.03.12 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Rozhodnutí o odložení exekučního 
příkazu - zapracování daně z hazardních 
her

03.03.13 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Rozhodnutí o pokračování exekučního
příkazu - zapracování daně z hazardních 
her

Strana 19/41



Prováděcí smlouva č. 20 Příloha č. 1

Id úlohy Popis úlohy DT Odkaz HL

IBM
vývoj

celkem
MD

IBM
celkem
MD vč.
řízení

Cena Kč
bez DPH

03.03.14 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Rozhodnutí o zastavení exekučního 
příkazu - zapracování daně z hazardních 
her

03.03.15 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u předání nedoplatku 
soudu/exekutorovi/do dražby - 
zapracování daně z hazardních her

03.03.16 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Rozhodnutí o náhradě hotových 
výdajů - zapracování daně z hazardních 
her

03.03.17 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Sdělení o konečné výši úroku na 
exekučním příkaze - zapracování daně z 
hazardních her

03.03.18 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Rozhodnutí o změně exekučního titulu
- zapracování daně z hazardních her

03.03.19 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Zajišťovacího příkazu - zapracování 
daně z hazardních her

03.03.20 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o 
zřízení zástavního práva - zapracování 
daně z hazardních her

03.03.21 Úprava při předání druhu příjmů do EPI 
u Vyrozumění o právní moci Rozhodnutí
o zrušení Rozhodnutí o zřízení 
zástavního práva - zapracování daně z 
hazardních her

03.03.22 Zapracování druhu příjmů daň z 
hazardních her do žádostí MPV 
(mezinárodní pomoc při vymáhání) jako
daně z příjmu nebo majetku.

04.00 DAD kon Obecná správa daní - kontroly

04.01 Úpravy v Evidenci Kontrolních úkonů - 
Zapracování nových druhů příjmů pro 
DHH

KQ1

04.01.01 Úpravy v Záhlaví Kontrolního úkonu

04.01.02 Úpravy ve Zjištění Kontrolního úkonu

04.01.03 Zapracování změn v Oznámení o 
zahájení daňové kontroly

04.01.04 Zapracování změn do Přechodu z KÚ do 
Kontroly

04.01.05 Blokace přesunů Kontrolních úkonů, 
ZMP
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04.02 Úpravy v Evidenci Kontrol - 
Zapracování nových druhů příjmů pro 
DHH

KQ1

04.02.01 Úprava v Předmětu kontroly

04.02.02 Zapracování změn do Sdělení 
dosavadního výsledku kontrolního 
zjištění

04.02.03 Zapracování změn do Oznámení o 
ukončení daňové kontroly

04.02.04 Blokace přesunů Kontrol, ZMP

05.00 EPI Evidence písemností FÚ

05.01 Písemnosti - změny v souvislosti se 
zrušením PP

KO1

05.01.01 Omezení vložení písemnosti pro VČP PP

05.01.02 Omezení opravy subjektu písemnosti na
VČP PP

05.01.03 Omezení založení části spisu/spisu pro 
VČP PP

05.01.04 Omezení opravy subjektu části 
spisu/spisu na VČP PP

05.02 Úpravy v EPI pro nové DP DHH KP1

05.02.01 Úprava funkce pro převod zmocnění – 
doplnění nových DP pro DHH

05.02.02 Zapracování nových DP DHH do funkce 
pro nastavení vlastníka části spisu při 
změně správce DSDP

05.02.03 Zapracování nových DP DHH do určení 
vlastníka části spisu ve funkci pro 
automatizované zařazení do složky

05.02.04 Zapracování nových DP DHH do dávkové
změny vlastníka – rotace dle správce

05.02.05 Zapracování nových DP DHH do 
testování přístupu pro správce v akci 
Vlastník

05.02.06 Zapracování nových DP DHH do 
funkcionalit pro nastavení vlastníka v 
Evidenci části spisů a složek

05.03 Úpravy ve vybraných úlohách v 
souvislosti s rušením registrace k dani 
z příjmů fyzických osob

KR1

05.03.01 Nahrazení „Příznaku DIČ“ novým 
příznakem „Podnikající FO“ ve funkci 
pro tisk hlaviček formulářů

06.00 IRS Interní registry subjektů ADIS

06.01 Rušení plátcových pokladen od 
01.01.2024 

KM1c HL202302931

06.01.01 Doplnění data zániku u všech 
plátcových pokladen
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06.01.02 Zrušení registrace všech registrovaných 
plátcových pokladen datem 1.1.2024

06.02 Rušení plátcových pokladen od 
01.01.2024 – Úpravy EPO a JRF

KM1c HL202302931

06.02.01 Zablokování odeslání EPO formulářů pro
plátcovy pokladny

06.02.02 Úpravy ve zpracování JRF

06.03 Zrušení registrace k dani z příjmů 
fyzických osob a registrace plátce k 
dani z příjmů vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně

KM1c HL202303323

06.03.01 Zrušení registrace k dani z příjmů 
fyzických osob

06.03.02 Zrušení registrace plátce k dani z příjmů 
vybírané srážkou podle zvláštní sazby 
daně

06.03.03 Úprava registračních EPO formulářů – 
WWW část

06.03.04 Úprava zpracování registračních podání 
(EPO i JRF) – FÚ část

06.04 Zavedení informace o podnikající FO KM1c

06.04.01 Rozšíření datového modelu FÚ a MF o 
struktury pro evidenci informace o 
podnikající FO

06.04.02 Zapracování informace o podnikající FO 
do datových struktur využívaných pro 
přenos kmenových údajů

06.04.03 Rozšíření úloh zajišťujících tvorbu a 
následný příjem dat při přenosu 
kmenových údajů mezi CRDS a FÚ o 
informaci o podnikající FO

06.04.04 Úloha pro aktualizaci a prohlížení 
informace o podnikající FO v aplikaci 
pro správu RDS a v aplikaci pro 
prohlížení dat evidovaných v CRDS

06.04.05 Rozšíření aplikace MF pro prohlížení 
kmenových dat (aplikace provozovaná v
databázi MF)

06.04.06 Zobrazení informace o podnikající FO v 
dotazovacím systému WWW: ADIS - 
Registr daňových subjektů

06.04.07 Rozšíření stávajících funkcí aplikace pro 
zpracování RDS v souvislosti se 
zavedením informace o podnikající FO

06.04.08 Rozšíření stávajících funkcí pro 
synchronizaci DS s CRDS o zpracování 
informace o podnikající FO
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06.04.09 Rozšíření stávajících funkcí aplikace pro 
tisk DS v souvislosti se zavedením 
informace o podnikající FO

06.04.10 Dávkové iniciální naplnění informace o 
podnikající FO

07.00 PRU Průřezové funkce

07.01 Standardní seskupení úloh a akcí 
(SSUA), oblasti a činnosti (O/Č) - změny
dle požadavků GFŘ/FÚ

KR1

07.01.01 Průběžné úpravy, rozšiřování a 
distribuce seskupení úloh a akcí formou 
konverzních programů ADIS

07.01.02 Průběžné úpravy, rozšiřování a 
distribuce Oblast/Činnost formou 
konverzních programů ADIS

07.01.03 Aktualizace přístupových práv všech 
pracovníků ÚFO v konverzi při změně 
Oblast/Činnost, seskupení úloh a akcí

07.02 Systémové změny a výpisy dat pro 
nové tabulky na FÚ/GFŘ

KR1

07.02.01 Systémové změny a výpisy dat pro nové 
tabulky na FÚ

07.02.02 Systémové změny a výpisy dat pro nové 
tabulky na GFŘ

10.00 ZMP Změna místní příslušnosti 

10.02 Úpravy související se zrušením 
plátcových pokladen od 01.01.2024

KO1

10.02.01 Automatizované založení ZMP pro 
plátcovy pokladny při vložení ZMP 
zřizovatele

10.02.02 Blokace založení a zrušení ZMP pro 
plátcovy pokladny

10.02.03 Automatizované zrušení ZMP pro 
plátcovy pokladny při zrušení ZMP 
zřizovatele

10.02.04 Rozšíření funkcionalit pro tvorbu 
datového souboru při zpracování ZMP 
zřizovatele a plátcových pokladen

10.02.05 Automatizované zrušení datového 
souboru pro ZMP plátcových pokladen a
zřizovatele

13.00 DAD knz Obecná správa daní - 
Konkurzy

13.01 Insolvenční řízení - úpravy v souvislosti 
s novými DP DHH

KR1

13.01.01 Generování pohledávek pro Daň z 
hazardních her - ošetření úroků na 
jiném druhu příjmů než úročitelná POV 
– úpravy pro nové DP DHH
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13.01.02 Kontroly při Uzavření záznamů s DP 
DHH včetně kontrol úroku – úpravy pro 
nové DP DHH

13.01.03 Úpravy fiktivního párování pro převod 
PLV z druhu příjmu 6 na druh příjmu s 
nedoplatky - ošetření souběžného 
zpracování DP DHH – úpravy pro nové 
DP DHH

13.01.04 Akce DP – společné zpracování DP DHH 
– úpravy pro nové DP DHH

13.01.05 Generuj pohledávky – všechny DP DHH 
– úpravy pro nové DP DHH

13.01.06 Evidence odhadnutých pohledávek pro 
Daň z hazardních her – úpravy pro nové 
DP DHH

13.01.07 Zpracování výkazů nedoplatků v 
insolvenčním řízení - Úprava při předání 
druhu příjmu do EPI u výkazu 
nedoplatků pro přihlášky do 
insolvenčního řízení – úpravy pro nové 
DP DHH

22.00 DPF Daň z příjmu fyzických osob

22.01 Novela ZDP (konsolidační balíček) - 
Zapracování úprav vyplývající z DAP 
DPF pro ZO 2024 - část WWW

KR1 HL202302969

22.01.01 Vytvoření nové písemnosti DPFDP7 z 
písemnosti DPFDP6 - od ZO roku 2024

22.01.02 Úprava stránek formuláře pro zadávání 
údajů DAP DPF - za ZO roku 2024

22.01.03 Úprava struktury vstupního souboru pro
DAP DPF - za ZO roku 2024

22.01.04 Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF 
- za ZO roku 2024

22.01.05 Úprava nápovědy pro DAP DPF - za 
zdaňovací období roku 2024

22.01.06 Úprava tisku DAP DPF do PDF - za 
zdaňovací období roku 2024

22.01.07 Úprava průvodce vyplněním DAP DPF - 
za zdaňovací období od roku 2024

22.01.08 Vytvoření konverzí položek pro načtení 
údajů za předchozí ZO

22.01.09 Zapracování nové písemnosti do EPO

22.01.10 Zapracování nové písemnosti do DIS+

22.02 Novela ZDP (konsolidační balíček) - 
Zapracování úprav vyplývající z DAP 
DPF ze závislé činnosti pro ZO 2024 - 
část WWW

KR1 HL202302969

22.02.01 Vytvoření nové písemnosti DPFZC2 z 
písemnosti DPFZC1 - od ZO roku 2024
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22.02.02 Úprava stránek formuláře pro zadávání 
údajů DAP DPF ze závislé činnosti - za 
ZO roku 2024

22.02.03 Úprava struktury vstupního souboru pro
DAP DPF ze závislé činnosti - za ZO roku 
2024

22.02.04 Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPF 
ze závislé činnosti - za ZO roku 2024

22.02.05 Úprava nápovědy pro DAP DPF ze 
závislé činnosti - za zdaňovací období 
roku 2024

22.02.06 Úprava tisku DAP DPF do PDF ze závislé 
činnosti - za zdaňovací období roku 
2024

22.02.07 Vytvoření konverzí položek pro načtení 
údajů za předchozí ZO

22.02.08 Zapracování nové písemnosti do EPO

22.02.09 Zapracování nové písemnosti do DIS+

22.03 Novela ZDP (konsolidační balíček) - 
Zapracování úprav vyplývajících z DAP 
DPF pro část ZO 2024 – ADIS

KO1

22.03.01 Zapracování změn do vkládání a 
aktualizace oddílů DAP/VYM DPF 
(včetně zpracování doměrku DPF)

22.03.02 Zapracování změn do formulářů pro 
prohlížení DAP/VYM DPF (včetně 
prohlížení doměrku DPF)

22.03.03 Zapracování změn do kontrol akce 
Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol 
protokolu o dříve vyměřených DAP DPF

22.03.04 Zohlednění změn nového formuláře 
DAP DPF ve výpisech a statistikách DPF 
(úroveň FÚ i GFŘ)

22.04 Novela ZDP (konsolidační balíček) - 
EPO - Zapracování úprav vyplývajících 
z obou DAP DPF pro ZO 2024 - část FÚ

KR1

22.04.01 Úprava úplných opisů DAP DPF ve 
zpracování písemností - souborů

22.04.02 Úprava obrazovek pro volbu 
"Prohlížení" ve Zpracování písemností - 
došlých dat 

22.04.03 Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve 
Zpracování písemností - došlých dat

22.04.04 Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" 
DAP DPF ve Zpracování písemností - 
došlých dat

22.04.05 Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - 
došlých dat" - DAP DPF 
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22.04.06 Úprava funkcí pro výběr údajů z 
vyměření DPF a vytvoření XML 
odpovědi dle požadavku poplatníka

22.04.07 Zapracování nově zaváděných 
písemností DPFZC2 a DPFDP7 do úloh 
Písemnosti/soubory a Došlá data

22.05 Úpravy ve vybraných úlohách DPF v 
souvislosti s rušením registrace k dani 
z příjmů fyzických osob

KR1

22.05.01 Nahrazení „Příznaku DIČ“ novým 
příznakem „Podnikající FO“ ve 
vybraných úlohách DPF

22.05.02 Úprava algoritmu kontroly registrace k 
dani ve vybraných úlohách DPF

22.06 Úpravy ve vztahu ke generování 
adresáta písemností v AO DPF

KR1 Hl202300520

22.06.01 Vytvoření funkce pro upozornění na 
nutné ověření nastaveného doručování 
písemnosti DPF

22.06.02 Zapracování volání funkce do 
jednotlivého režimu spuštění akce 
Záznam předání vybraných evidencí DPF

23.00 DPP Daň z příjmu právnických osob

23.03 Novela ZDP (zákon o přeměnách a 
konsolidační balíček) - úpravy v úloze 
pro Zpracování DAP DPP

KM1c HL202302764, 
HL202302763

23.03.01 Zohlednění úprav souvisejících s 
novelizací § 38ma odst. 1 písm. d) ZDP 
(viz HL202302763)

23.03.02 Zohlednění úprav souvisejících s 
prodloužením zákona "lex Ukrajina"

23.03.03 Zohlednění úprav souvisejících s 
novelizací ustanovení § 21 odst. 1 ZDP 
(sazba daně)

23.04 Novela ZDP (zákon o přeměnách a 
konsolidační balíček) - úpravy ve 
formuláři EPO

KO1 HL202302764

23.04.01 Úprava kontrol a rozbalovací nabídky 
EPO na položce 04 (souvisejících s 
novelizací § 38ma odst. 1 písm. d) ZDP - 
viz HL202302763)

23.04.02 Úprava kontrol a přepočtů řádku 260 II. 
oddílu (lex Ukrajina)

23.04.03 Změna algoritmů kontrol a 
předvyplnění řádků 280 a 284 (změna 
sazby daně dle § 21)

23.04.04 Aktualizace pokynů včetně 
dynamického zobrazení

23.04.05 Aktualizace a Úprava úplného PDF opis
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23.05 EPO - Dopady cizí měny při správě daní
– ÚV - FÚ

KO1 HL202302764

23.05.01 Úprava tabulky pro přijetí DAP (ÚV) DPP
– nová položka Měna

23.05.02 Úprava funkce pro plnění položek do DB
ze vstupního souboru ve Zpracování 
písemností - souborů

23.05.03 Úprava úplného opisu DAP DPP ve 
Zpracování písemností – souborů

23.05.04 Úprava obrazovek pro volbu 
"Prohlížení" ve Zpracování písemností - 
došlých dat

23.05.05 Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" 
DAP DPP ve Zpracování písemností - 
došlých dat

23.05.06 Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - 
došlých dat" - DAP DPP

23.06 Dopady cizí měny při správě daní – ÚV KQ1 HL202302764

23.06.01 Zapracování změn do vkládání a 
aktualizace ÚV DPP (nová položka 
Měna)

23.06.02 Úprava kontrol ÚV se zohledněním 
Měny v evidenci ÚV DPP

23.06.03 Úprava kontrol ÚV se zohledněním 
Měny v DAP DPP (Odsouhlasení, VYM 
DAP DPP)

23.06.04 Zohlednění Měny v Žádosti o předání 
ÚZ na MSp

23.06.05 Úprava kontrol ÚV se zohledněním 
Měny v ostatních evidencích

23.06.06 Zohlednění Měny ve Výpisech ÚV

23.07 EPO - Dopady cizí měny při správě daní
- WWW

KO1 HL202302764

23.07.01 Úprava struktury vět - zavedení nové 
položky Měna

23.07.02 Úprava přepočtů a kontrol

23.07.03 Úprava nápovědy a pokynů

23.07.04 Úprava PDF opisu

23.07.05 Doplnění dynamického zobrazení podle 
ZO

25.00 DSL Daň silniční

25.01 Zaokrouhlování dílčí daně DSL - EPO KM1c HL202303087

25.01.01 EPO - Úprava přepočtu

25.01.02 EPO - Úprava kontrol

25.01.03 EPO - Úprava pokynů
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25.02 Zpracování DAP DSL - Zaokrouhlování 
dílčí daně DSL - čb ADIS

KM1c

25.02.01 Zohlednění úprav zaokrouhlení ve 
výpočtu hodnot II. oddílu DAP DSL

25.02.02 Zohlednění úprav zaokrouhlení v 
Odsouhlasení DAP DSL

25.02.03 Zohlednění úprav zaokrouhlení v 
Odsouhlasení VYM DSL

25.03 Úpravy ve vybraných úlohách DSL v 
souvislosti s rušením registrace k dani 
z příjmů fyzických osob

KR1

25.03.01 Úprava algoritmu kontroly registrace k 
dani ve vybraných úlohách DSL

26.00 DNE Daň z nemovitých věcí

26.01 Úpravy EPO průvodce vyplněním DAP 
DNE v souvislosti s konsolidačním 
balíčkem a novelou ZDNE – část PMD

KM1c HL202302981

26.01.01 Změna definice předmětu daně J

26.01.02 Vypuštění roku dokončení zd. stavby a 
zd. jednotky

26.01.03 Zúžení daně u vodní plochy - vypuštění 
kódu pozemku D od ZO 2024

26.01.04 Úprava § 11a - místnost k podnikání u 
staveb a jednotek

26.01.05 Úprava § 15 - chov ryb

26.02 Úpravy EPO formuláře DAP DNE v 
souvislosti s konsolidačním balíčkem a 
novelou ZDNE – část PMD

KM1c HL202302982

26.02.01 Zúžení daně u vodní plochy - vypuštění 
kódu pozemku D

26.02.02 Úpravy související se změnami 
osvobození dle § 4 odst. 1 písm. h)

26.02.03 Úpravy související se změnami 
osvobození dle § 9 odst. 1 písm. g) a m)

26.02.05 Úprava výpočtu minimální daně u 
spoluvlastnických podílů podle § 15 
odst. 4

26.02.06 Stanovení místního koeficientu podle § 
12 pro předměty daně A, B, W“

26.03 Konverze osvobození - přenosy KM1c HL202302983

26.03.01 Přenos DAP DNE - překonvertování a 
výmaz osvobození dle §4

26.03.02 Přenos DAP DNE - překonvertování a 
výmaz osvobození dle §9

26.03.03 Předvyplnění DAP (PMD) - 
překonvertování osvobození dle §4 a §9

26.03.04 Zavedení nových důvodů změny výše 
daně
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26.03.05 Ošetření důvodů změny daně u § 9.i.4

26.03.06 Evidence ENNV - překonvertování 
důvodu nezdanitelnosti §4/i/4

26.04 Úpravy FU - zúžení předmětu daně o 
vodní plochy

KM1c HL202302983

26.04.01 Přenos DAP DNE - zrušení listů s 
předmětem daně "D"

26.04.02 Úprava funkce pro určení povinnosti 
doručovat

26.04.03 Zavedení nového důvodu změny výše 
daně (u rušených listů)

26.04.04 Předvyplnění DAP (PMD) + Ověření DAP
(PMD - zařazení vodních ploch mezi 
nezdanitelné NV

26.05 Úpravy FÚ - nová sazba daně, nový 
předmět daně Q dle § 6 odst. 2

KM1c HL202302983

26.05.01 Zapracování nového předmětu daně do 
stávajících algoritmů ADIS

26.05.02 Zapracování nového předmětu daně do 
algoritmů výpočtu sazeb a koeficientů

26.05.03 Zapracování nového předmětu daně do 
zpracování a výpisů DAP

26.05.04 Úpravy kontroly DAP oproti ISKN

26.05.05 Úpravy přenosu DAP - překonvertování 
a rozdělení listů s předmětem daně G

26.05.06 Zavedení nového důvodu změny výše 
daně při automatické změně předmětu 
a sazby daně

26.05.07 Úpravy předvyplnění DAP pro PMD

26.05.08 Úpravy ověření DAP pro PMD 

26.06 Úpravy FÚ - budovy pro rodinnou 
rekreaci

KM1c HL202302983

26.06.01 Přenos DAP - překonvertování a 
rozdělení listů s předmětem daně "H" + 
nepřepočítání listů s příslušenstvím

26.06.02 Předvyplnění DAP (PMD) - 
překonvertování předmětů daně "H"

26.06.03 Zavedení nového důvodu změny výše 
daně při automatické změně předmětu 
a sazby daně

26.06.04 Rozšíření překonvertování o 
jednorázový výmaz záznamů ENNV

26.07 Úpravy FÚ - místní koeficient KM1c HL202302983

26.07.01 Zobrazování místního koeficientu s 
hodnotou 1

26.07.02 Úprava algoritmu výpočtu koeficientu – 
rozsah hodnoty od 0,5
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26.07.03 Úprava algoritmu výpočtu koeficientu – 
pro odst. 2 – předměty daně A, B, W

26.07.04 Úprava evidence místních koeficientů – 
rozsah hodnoty od 0,5

26.07.05 Úprava evidence místních koeficientů – 
pro odst. 2 – předměty daně A, B, W

26.07.06 Úprava evidence importů koeficientů – 
rozsah hodnoty od 0,5

26.07.07 Úprava evidence importů koeficientů – 
pro odst. 2 – předměty daně A, B, W

26.07.08 Úprava algoritmů vynášení koef. na 
MF/MI – pro odst. 2 – předměty daně 
A, B, W

26.07.09 Úpravy výpisů místních koeficientů

26.08 Úpravy FÚ - úpravy EPI-Došlých dat KM1c

26.08.01 Zapracování nově zaváděné písemnosti 
DNEDP6 do úloh Písemnosti/soubory a 
Došlá data

26.11 Úpravy FÚ - změny § 8 odstavce 4 KM1c HL202302983

26.11.01 Úpravy kontrol DAP na KN - eliminace 
uživatelů z vyjmutých kontrol na KN 
(obdoba pozemků)

26.11.02 Úpravy kontrol uživatelů v kontrole DAP 
DNE a v evidenci spoluvlastnických 
podílů

26.12 Úpravy FÚ - přečíslování odstavce § 9 KM1c HL202302983

26.12.01 Přečíslování paragrafu ve formulářích, 
popisu položky apod.

26.12.02 Úpravy vyhodnocování důvodů změny 
daně

26.13 Úpravy aplikace "Vyhledávání 
koeficientů pro podání k dani z 
nemovitých věcí" na PMD v souvislosti 
s konsolidačním balíčkem a novelou 
ZDNE

KM1c HL202303149

26.13.01 Zavedení principu zobrazení variabilních
textů podle ZO a doplnění textů pro rok 
2024 ve výsledcích vyhledávání

26.13.02 Vytvoření dynamické nabídky předmětů
daně podle roku ZO

26.13.03 Zobrazení nového údaje "Inflační 
koeficient" ve výsledcích vyhledávání

26.13.04 Zohlednění typu parcely při vyhledávání
koeficientů

26.13.05 Zobrazení informace o možnosti 
uplatnit osvobození pozemku podle § 4v
a § 4z
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26.14 Úpravy FÚ - změny § 15 odst. 4 KM1c HL202302983

26.14.01 Úpravy algoritmů ADIS v souvislosti se 
zvýšením minimální daně pro SP 
(evidence SP, IV. oddíl DAP, Kontrola 
DAP, předepsání DAP a další akce s DAP)

26.15 Úpravy FÚ - změny §1a odst.3 
(vícenásobný výskyt předmětů daně u 
zpevněných ploch)

KM1c HL202303689

26.15.01 Úpravy kontrol DAP na KN - sčítání 
výměr v odchylce na KN

26.15.02 Úpravy předvyplnění pro PMD - 
dotahování zpevněných ploch u 
nepřiznaných pozemků

30.00 DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti

30.01 Úprava EPO písemností DPZ 
umožňujících podání pro typ daňového
subjektu "L - plátcova pokladna" v 
souvislosti s rušením plátcových 
pokladen

KO1 HL202303272

30.01.01 Mechanismus pro zamezení podat EPO 
podání s typem daňového subjektu "L"

30.01.02 Úprava písemnosti DPZVD6 - Vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti

30.01.03 Úprava písemnosti DPZMB1 - ŽÁDOST 
podle § 35d odst. 5 zákona o daních z 
příjmů (měsíční daňové bonusy)

30.01.04 Úprava písemnosti DPZDB1 - ŽÁDOST 
podle § 35d odst. 9 zákona o daních z 
příjmů (doplatek na daňovém bonusu)

30.02 Úpravy ve zpracování úloh DPZ pro typ
daňového subjektu "L - plátcova 
pokladna" v souvislosti s rušením 
plátcových pokladen

KO1

30.02.01 Úpravy ve zpracování úloh DPZ pro typ 
daňového subjektu "L - plátcova 
pokladna" v souvislosti s rušením 
plátcových pokladen 

30.03 Úprava EPO obecné písemnosti 
DADPIS znemožňující podání pro typ 
daňového subjektu "L - plátcova 
pokladna" v souvislosti s rušením 
plátcových pokladen

KO1 HL202303272

30.03.01 Zrušení výběru typu "L - plátcova 
pokladna" z nabídky typů subjektu

30.03.02 Úprava identifikace subjektu
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30.04 Úpravy ve Zpracování žádostí o 
poukázání daň. bonusu v souvislosti s 
rušením registrace k dani z příjmů 
fyzických osob

KR1

30.04.01 Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve
Zpracování žádostí o poukázání daň. 
bonusu - zablokování vracení na adresu 
pro neregistrované podnikající FO

30.04.02 Ošetření PO ve Zpracování žádostí o 
poukázání daň. bonusu - zablokování 
vracení na adresu pro PO

30.05 Úpravy ve Zpracování žádostí o vrácení
přepl. z roč. z. v souvislosti s rušením 
registrace k dani z příjmů fyzických 
osob

KR1

30.05.01 Zohlednění příznaku "Podnikající FO" ve
Zpracování řádku žádosti - zablokování 
vracení na adresu pro neregistrované 
podnikající FO

30.05.02 Ošetření PO ve Zpracování řádku žádosti
- zablokování vracení na adresu pro PO

31.00 DPS Daň z příjmu srážková

31.01 Úprava EPO písemností DPS 
umožňujících podání pro typ daňového
subjektu "L - plátcova pokladna" v 
souvislosti s rušením plátcových 
pokladen

KO1 HL202303272

31.01.01 Mechanismus pro zamezení podat EPO 
podání s typem daňového subjektu "L"

31.01.02 Úprava písemnosti DPSVD2 - Vyúčtování
daně vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby daně

31.01.03 Úprava písemnosti DPSHL1 - Oznámení 
o příjmech plynoucích do zahraničí

31.02 Úpravy ve zpracování úloh DPS pro typ
daňového subjektu "L - plátcova 
pokladna" v souvislosti s rušením 
plátcových pokladen

KO1

31.02.01 Úpravy ve zpracování úloh DPS pro typ 
daňového subjektu "L - plátcova 
pokladna" v souvislosti s rušením 
plátcových pokladen 

31.03 Úpravy ve vybraných úlohách DPS v 
souvislosti s rušením registrace k dani 
z příjmů fyzických osob

KR1

31.03.01 Nahrazení „Příznaku DIČ“ novým 
příznakem „Podnikající FO“ ve 
vybraných úlohách DPS
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31.03.02 Úprava algoritmu kontroly registrace k 
dani ve vybraných úlohách DPS

41.00 DHH Daň z hazardních her

41.01 EPO - Zapracování novely zákona 
187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH
v EPO - část WWW

KO1

41.01.01 Vytvoření popisu struktury vstupního 
souboru pro nový formulář DAP DHH

41.01.02 Tvorba stránky Záhlaví

41.01.03 Tvorba stránky oddílu I.

41.01.04 Tvorba stránky oddílu II.

41.01.05 Tvorba stránky oddílu III.

41.01.06 Tvorba stránky oddílu IV.

41.01.07 Tvorba stránky přílohy A II. Oddílu

41.01.08 Tvorba stránky přílohy B II. Oddílu

41.01.09 Tvorba stránky přílohy C II. Oddílu

41.01.10 Tvorba stránky přílohy D II. Oddílu

41.01.11 Tvorba stránky přílohy E II. Oddílu

41.01.12 Tvorba stránky přílohy F II. Oddílu

41.01.13 Tvorba stránky přílohy G II. Oddílu

41.01.14 Tvorba stránky přílohy H II. Oddílu

41.01.15 Tvorba stránky přílohy CH II. Oddílu

41.01.16 Tvorba laické a úprava odborné 
nápovědy

41.01.17 Implementace volání společného 
rozhraní REST-API funkcí

41.01.18 Doplnění vztahů mezi kontrolami do 
metainformací EPO

41.01.19 Doplnění definice základních kontrol 
položek přímo v metadatech EPO

41.01.20 Naplnění vzhledových metainformací

41.01.21 Tvorba PDF, HTML a TXT opisu

41.01.22 Zapracování omezení pro vkládání 
Přiznání k dani z hazardních her - od 2. 
čtvrtletí roku 2019 - EPO podání 
DHHDP2

41.01.23 Zapracování nové písemnosti do EPO3

41.01.24 Zapracování nové písemnosti do DIS+

41.02 EPO - Zapracování novely zákona 
187/2016 Sb. - nový formulář DAP DHH
v EPO - část EPI

KP1

41.02.01 Realizace nových tabulek pro přijetí 
přiznání k dani z hazardních her pro ZO 
od účinnosti novely

41.02.02 Změna plnění záznamů do DB ze 
vstupního souboru ve Zpracování 
písemností - souborů
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41.02.03 Změny algoritmů kontrolních funkcí ve 
Zpracování písemností - souborů

41.02.04 Úpravy úplného opisu přiznání ve 
Zpracování písemností - souborů

41.02.05 Doplnění obrazovek pro přiznání dani z 
hazardních her pro ZO od účinnosti 
novely ve volbě "Prohlížení" (II. Oddíl, 
III. Oddíl, IV. Oddíl, Příloha A, Příloha B, 
Příloha C, Příloha D, Příloha E, Příloha F, 
Příloha G, Příloha H, Příloha CH) ve 
Zpracování písemností - došlých dat

41.02.06 Úpravy volby "Kontrola a nahrání" - 
doplnění nových kontrol a úprava 
algoritmů 
(samovyměření/samodoměření, 
nezahájení doměřovacího řízení, 
zastavení řízení) pro nahrání do aplikací 
DHH ve Zpracování písemností - došlých
dat

41.02.07 Úprava úlohy "Výpisy písemností - 
došlých dat", doplnění opisu o nové 
položky

41.03 Zpracování DAP DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb. - nový 
formulář DAP DHH v ADIS FÚ

KP1

41.03.01 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Hledej a zobrazení

41.03.02 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Vlož

41.03.03 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Oprav II. Oddíl, III. Oddíl, IV. Oddíl,
Příloha A, Příloha B, Příloha C, Příloha D,
Příloha E, Příloha F, Příloha G, Příloha H,
Příloha CH

41.03.04 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Zruš

41.03.05 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - II. Oddíl

41.03.06 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - III. Oddíl

41.03.07 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - IV. Oddíl
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41.03.08 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha A

41.03.09 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha B

41.03.10 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha C

41.03.11 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha D

41.03.12 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha E

41.03.13 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha F

41.03.14 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha G

41.03.15 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha H

41.03.16 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DAP - Prohlížení - Příloha CH

41.03.17 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - 
činnost Samovyměření/samodoměření

41.03.18 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - 
činnost Nezahájení doměřovacího řízení

41.03.19 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - 
činnost Zastavení řízení

41.03.20 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - Akce - 
činnost Zruš 
Samovyměření/samodoměření

41.04 Doměření DAP DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb. - nový 
formulář DAP DHH v ADIS FÚ

KQ1

41.04.01 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Vlož
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41.04.02 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Oprav II. Oddíl, III. Oddíl, IV. 
Oddíl, Příloha A, Příloha B, Příloha C, 
Příloha D, Příloha E, Příloha F, Příloha G, 
Příloha H, Příloha CH

41.04.03 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Zruš

41.04.04 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Prohlížení II. Oddíl, III. Oddíl, IV. 
Oddíl, Příloha A, Příloha B, Příloha C, 
Příloha D, Příloha E, Příloha F, Příloha G, 
Příloha H, Příloha CH

41.04.05 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Odsouhlasení

41.04.06 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Předepsání

41.04.07 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Zrušení předepsání

41.04.08 Promítnutí změn formuláře přiznání do 
aplikace Zpracování DAP DHH - činnost 
DOM - Kontrolní protokol

41.05 Zpracování DoPLVY/Rozhodnutí DHH - 
Zapracování novely zákona 187/2016 
Sb. - nový formulář DAP DHH

KQ1

41.05.01  Zpracování DoPLVY DHH - činnost 
Záznam předání - Zapracování novely 
zákona 187/2016 Sb.

41.05.02  Zpracování DoPLVY DHH - činnost Tisk - 
Zapracování novely zákona 187/2016 
Sb.

41.05.03  Zpracování Rozhodnutí o ODP DHH 
(plné vyhovění - zrušení předchozího 
rozhodnutí) - činnost Tisk - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

41.05.04  Zpracování Rozhodnutí o ODP DHH 
(plné vyhovění - změna předchozího 
rozhodnutí) - činnost Tisk - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

41.05.05  Zpracování Rozhodnutí o ODP DHH 
(částečné vyhovění) - činnost Tisk - 
Zapracování novely zákona 187/2016 
Sb.
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41.06 Výpisy DAP DHH - Zapracování novely 
zákona 187/2016 Sb.

KR1

41.06.01 Prohlížení/Výpisy - realizace nových 
výběrových obrazovek pro variantu 
výběru pro období OD 2024

41.06.02 Prohlížení/Výpisy - realizace nových 
tvarů výstupů pro tvar sestavy Zkrácený 
výpis pro variantu výběru pro období 
OD 2024

41.06.03 Prohlížení/Výpisy - realizace nových 
tvarů výstupů pro tvar sestavy Úplný 
výpis pro variantu výběru pro období 
OD 2024

41.06.04 Prohlížení/Výpisy - realizace nových 
tvarů výstupů pro tvar sestavy Výpis s 
údaji o kontrole pro variantu výběru pro
období OD 2024

41.06.05 Prohlížení/Výpisy - realizace nových 
tvarů výstupů pro tvar sestavy Výpis s 
údaji o pokutě pro variantu výběru pro 
období OD 2024

41.07 Generování nepodaných DAP DHH - 
Zapracování novely zákona 187/2016 
Sb.

KQ1

41.07.01  Zpracování DAP DHH - činnost Generuj 
- Zapracování novely zákona 187/2016 
Sb.

41.07.02  Generování nepodaných DAP z CRON - 
Zapracování novely zákona 187/2016 
Sb.

41.08 Pokuta za OTD DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

KR1

41.08.01 Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti 
Hledej a Zobrazení pro ZO od 2024

41.08.02 Pokuta za OTD DHH - úpravy v Vlož pro 
ZO od 2024

41.08.03 Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti 
Prohlížení POV pro ZO od 2024

41.08.04 Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti 
Platební výměr pro ZO od 2024

41.08.05 Pokuta za OTD DHH - úpravy v činnosti 
Předepsání pro ZO od 2024

41.08.06 Pokuta za OTD DHH - úpravy v Zrušení 
předepsání pro ZO od 2024

41.09 Zpracování POV DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

KQ1

41.09.01 Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti 
Prohlížení pro nové DP pro ZO od 2024
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41.09.02 Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti 
Vlož pro nové DP pro ZO od 2024

41.09.03 Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti 
Oprav pro nové DP pro ZO od 2024

41.09.04 Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti 
Stornuj pro nové DP pro ZO od 2024

41.09.05 Zpracování POV DHH - úpravy v činnosti 
Zaúčtování pro nové DP pro ZO od 2024

41.10 Výpisy POV DHH - Zapracování novely 
zákona 187/2016 Sb.

KR1

41.10.01 Výpisy POV - Prohlížení/Výpisy - 
realizace úprav výběrů pro nové DP pro 
období OD 2024

41.10.02 Výpisy POP - Prohlížení/Výpisy - 
realizace úprav výběrů pro nové DP pro 
období OD 2024

41.11 Zpracování VYZPO DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

KQ1

41.11.01  Zpracování VYZOP DHH - činnost 
Záznam předání - Zapracování novely 
zákona 187/2016 Sb.

41.12 Zpracování VYZOP DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

KQ1

41.12.01 Zpracování VYZOP DHH - činnost 
Záznam předání - Zapracování novely 
zákona 187/2016 Sb.

41.13 Zpracování VYZPU DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

KQ1

41.13.01  Zpracování VYZPU DHH - činnost 
Záznam předání - Zapracování novely 
zákona 187/2016 Sb.

41.14 Zpracování ODP DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

KQ1

41.14.01 Výzva k odstranění vad odvolání - 
činnost Záznam předání - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

41.14.02 Rozhodnutí o zamítnutí/zastavení řízení 
- činnost Záznam předání - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

41.14.03 Postoupení nadřízenému orgánu - 
činnost Záznam předání - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb.

41.15 Zpracování DAP DHH - Zapracování 
novely zákona 187/2016 Sb. - dočasná 
blokace zpracování DAP DHH pro ZO 
od 2024 do realizace úloh dle 
stanovených DT

KM1c

41.15.01 Blokace Zpracování DAP DHH - činnost 
Vlož
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41.15.02 Blokace Zpracování DAP DHH - činnost 
Oprav

41.15.03 Blokace Zpracování DAP DHH - DOM - 
činnost Vlož

41.15.04 Blokace Zpracování DAP DHH - Pokuta - 
činnost Vlož

45.00 CIS Správa číselníků

45.01 Zavedení nových celostátních číselníků 
a změny dosavadních

KR1

45.01.01 Zpracování nových CIS a změny CIS na 
GFŘ

45.01.02 Výpisy nových CIS a změn CIS na ÚFO 

45.01.03 Příprava na odeslání nových a 
změněných CIS z GFŘ

45.01.04 Dávková aktualizace CIS na GFŘ

45.01.05 Dávková aktualizace CIS na ÚFO (mimo 
GFŘ)

67.00 SFÚ Statistické přehledy za FÚ

67.01 DHH - zohlednění ve statistikách SFÚ KP1

67.01.01 Zapracování nových DP do funkce pro 
tvorbu dat pro tabulky č. 7

67.01.02 Zapracování nových DP do Operativních 
statistik FÚ - Počty daňových subjektů

69.00 GFR Generální finanční ředitelství

69.01 Úprava sestav DAP DPP v souvislosti s 
KSB

KQ1 HL202302949

69.01.01 Úprava programu pro přebírání dat 
posledního vyměření

69.01.02 Úprava programu pro výstup sestav

69.01.03 Zohlednění Měny ve funkci pro výběr 
dat z DAP/ÚV DPP pro účely MF Statistik

4. CENA

4.1 Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná 
část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu
úprav ADIS“ dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů
definovaných v článku 2.2 Fakturační termíny a jejich kroky této Přílohy č. 1 dle tabulky níže. 

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Konsolidační balíček
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Distribuční
termín

Krok (milník)
Cena za DT celkem

SAZ PTP CNV

KM1c

KO1

KP1

KQ1

KR1

CELKEM Kč bez DPH 65 249 544,00

4.2 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy č. 20 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná
část dle rozsahu úprav ADIS.

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 3 910 231,52 Kč (slovy: tři miliony devět set
deset tisíc dvě stě třicet jedna korun českých a padesát dva haléře) bez daně z přidané hodnoty.

Tato  cena  (za  služby  řízení  vývoje  ADIS)  bude  Objednatelem  hrazena  v  8  stejných  měsíčních
splátkách ve výši 488 778,94 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát osm tisíc sedm set sedmdesát osm korun
českých a devadesát čtyři haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních
měsíců v období od 01. 11. 2023 do 30. 06 2024. Příslušný daňový doklad bude Zhotovitelem vždy
vystaven do 15 (patnácti) dnů od skončení daného kalendářního měsíce.

4.3 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti 
ADIS

 Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
 Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
 Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
 Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
 Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
 Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení 

bezpečnosti

 Distribuční
termín

Krok (milník)
Cena za DT celkem

SAZ PTP CNV

KM1c

KO1

KP1

KQ1

KR1

   CELKEM bez DPH 1 866 136,96

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli
bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.
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5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická  zadání  („AZ“)  budou dostupná  online  v  aplikaci  „Analytická  zadání“,  replikované  do
databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. AZ jsou vypracována nejpozději
k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku
„Schválení  a  podpis  analytického  zadání  /dílčího  projektu“  dle  harmonogramu  příslušného
distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze
SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.  Příručka bude pravidelně aktualizována
nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění
kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré
verze daného distribučního termínu ADIS.

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“, „MF“ a „ET“ budou předávány ve
formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení
každé předávané verze ADIS. Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci
„Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz.

Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku
„Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze
daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online v aplikaci „Datové modely“, replikované do databáze SŘA
serveru Zadavatele na GFŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz. Aktuální datový model ve struktuře Enterprise
Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván
prostřednictvím  aplikace  „Datové  modely“  k termínu  předání  ostré  verze  ADIS  příslušného
distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku
„Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze
daného distribučního termínu ADIS.
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	Harmonogram distribučního termínu KM1c
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	po 18.09.2023
	S
	Termín S
	po 18.09.2023
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 19.09.2023
	pá 29.09.2023
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	út 19.09.2023
	pá 29.09.2023
	Z
	Termín Z
	pá 29.09.2023
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	pá 06.10.2023
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	po 09.10.2023
	pá 13.10.2023
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	po 16.10.2023
	po 16.10.2023
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	út 17.10.2023
	pá 20.10.2023
	ITV
	Integrace testovací verze
	po 23.10.2023
	po 23.10.2023
	ITA
	Interní testování aplikace
	út 24.10.2023
	út 24.10.2023
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	út 24.10.2023
	út 24.10.2023
	PPT
	Předprezentační testování
	st 25.10.2023
	st 25.10.2023
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	čt 26.10.2023
	čt 26.10.2023
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	pá 27.10.2023
	st 08.11.2023
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	čt 09.11.2023
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka - jako II. testovací verze M1
	pá 10.11.2023
	pá 24.11.2023
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	pá 24.11.2023
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	pá 01.12.2023
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	po 27.11.2023
	st 29.11.2023
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	čt 30.11.2023
	pá 08.12.2023
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	po 11.12.2023
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	st 13.12.2023
	po 18.12.2023
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	út 19.12.2023
	út 02.01.2024
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	út 02.01.2024
	-
	Harmonogram distribučního termínu KO1
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	po 18.09.2023
	S
	Termín S
	po 18.09.2023
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 19.09.2023
	st 18.10.2023
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	čt 12.10.2023
	st 18.10.2023
	Z
	Termín Z
	st 18.10.2023
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	st 25.10.2023
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	čt 26.10.2023
	st 15.11.2023
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	čt 16.11.2023
	čt 16.11.2023
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	po 20.11.2023
	st 29.11.2023
	ITV
	Integrace testovací verze
	čt 30.11.2023
	čt 30.11.2023
	ITA
	Interní testování aplikace
	pá 01.12.2023
	pá 01.12.2023
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	pá 01.12.2023
	pá 01.12.2023
	PPT
	Předprezentační testování
	po 04.12.2023
	po 04.12.2023
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	út 05.12.2023
	út 05.12.2023
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	st 06.12.2023
	čt 14.12.2023
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	pá 15.12.2023
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	po 18.12.2023
	út 09.01.2024
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	út 09.01.2024
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	út 16.01.2024
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	st 10.01.2024
	po 15.01.2024
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	út 16.01.2024
	út 23.01.2024
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	st 24.01.2024
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	pá 26.01.2024
	pá 26.01.2024
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	čt 01.02.2024
	čt 15.02.2024
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	čt 15.02.2024
	-
	Harmonogram distribučního termínu KP1
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	po 18.09.2023
	S
	Termín S
	po 18.09.2023
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 19.09.2023
	st 18.10.2023
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	čt 05.10.2023
	st 18.10.2023
	Z
	Termín Z
	st 18.10.2023
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	st 25.10.2023
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	čt 26.10.2023
	čt 30.11.2023
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	pá 01.12.2023
	pá 01.12.2023
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	po 04.12.2023
	út 02.01.2024
	ITV
	Integrace testovací verze
	st 03.01.2024
	st 03.01.2024
	ITA
	Interní testování aplikace
	čt 04.01.2024
	čt 04.01.2024
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	čt 04.01.2024
	čt 04.01.2024
	PPT
	Předprezentační testování
	pá 05.01.2024
	pá 05.01.2024
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	po 08.01.2024
	út 09.01.2024
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	st 10.01.2024
	po 22.01.2024
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	út 23.01.2024
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	st 24.01.2024
	čt 08.02.2024
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	čt 08.02.2024
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	čt 15.02.2024
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	pá 09.02.2024
	st 14.02.2024
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	čt 15.02.2024
	pá 23.02.2024
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	po 26.02.2024
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	st 28.02.2024
	čt 29.02.2024
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	út 05.03.2024
	út 19.03.2024
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	út 19.03.2024
	-
	Harmonogram distribučního termínu KQ1
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	st 29.11.2023
	S
	Termín S
	st 29.11.2023
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	čt 30.11.2023
	po 08.01.2024
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	čt 21.12.2023
	po 08.01.2024
	Z
	Termín Z
	po 08.01.2024
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	po 15.01.2024
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	út 16.01.2024
	po 12.02.2024
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	út 13.02.2024
	út 13.02.2024
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	st 14.02.2024
	čt 07.03.2024
	ITV
	Integrace testovací verze
	pá 08.03.2024
	pá 08.03.2024
	ITA
	Interní testování aplikace
	po 11.03.2024
	po 11.03.2024
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	po 11.03.2024
	po 11.03.2024
	PPT
	Předprezentační testování
	út 12.03.2024
	út 12.03.2024
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	st 13.03.2024
	čt 14.03.2024
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	pá 15.03.2024
	st 27.03.2024
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	čt 28.03.2024
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	út 02.04.2024
	po 15.04.2024
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	po 15.04.2024
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	po 22.04.2024
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	út 16.04.2024
	čt 18.04.2024
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	pá 19.04.2024
	po 29.04.2024
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	út 30.04.2024
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	čt 02.05.2024
	pá 03.05.2024
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	čt 09.05.2024
	čt 23.05.2024
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	čt 23.05.2024
	-
	Harmonogram distribučního termínu KR1
	Krok
	Počátek kroku
	Konec kroku
	SZU
	Specifikace zadání úloh
	pá 01.09.2023
	po 15.01.2024
	S
	Termín S
	po 15.01.2024
	-
	PAZ
	Příprava analytického zadání
	út 16.01.2024
	po 19.02.2024
	APŘ
	Analytická prezentace řešení
	út 06.02.2024
	po 19.02.2024
	Z
	Termín Z
	po 19.02.2024
	-
	SAZ
	Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu
	po 26.02.2024
	-
	VTA
	Vývoj a testování aplikace
	út 27.02.2024
	čt 28.03.2024
	IDM
	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů
	út 02.04.2024
	út 02.04.2024
	TDK
	Testy dílčích konverzí
	st 03.04.2024
	čt 18.04.2024
	ITV
	Integrace testovací verze
	pá 19.04.2024
	pá 19.04.2024
	ITA
	Interní testování aplikace
	po 22.04.2024
	po 22.04.2024
	IVZ
	Instalace testovací verze pro prezentaci
	po 22.04.2024
	po 22.04.2024
	PPT
	Předprezentační testování
	út 23.04.2024
	út 23.04.2024
	PVZ
	Prezentace verze zákazníkovi
	st 24.04.2024
	čt 25.04.2024
	ITT
	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS
	pá 26.04.2024
	út 07.05.2024
	OTV
	Odevzdání testovací verze zákazníkovi
	čt 09.05.2024
	-
	TVZ
	Testování verze u zákazníka
	pá 10.05.2024
	út 21.05.2024
	UTE
	Ukončení testování testovací verze
	út 21.05.2024
	-
	PTP
	Podpis závěrečného protokolu o testování
	út 28.05.2024
	-
	POV
	Příprava ostré verze
	st 22.05.2024
	po 27.05.2024
	IIT
	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS
	út 28.05.2024
	st 05.06.2024
	OVZ
	Předání ostré verze zákazníkovi
	čt 06.06.2024
	-
	SKO
	Školení zákazníka k ostré verzi
	po 10.06.2024
	út 11.06.2024
	CDV
	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)
	čt 13.06.2024
	čt 27.06.2024
	CNV
	Celoplošné nasazení verze
	čt 27.06.2024
	-

