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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo S-2023/G4/0021

I/ Účastníci smlouvy:

1/ Objednatel: Městská část Praha 18
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ0023132|
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA - starosta MČ Praha 18

2/ Dodavatel: BOHUCstav s.r.o.
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8
IČ: 04916514
DIČ: CZ0491
Bank.spojení:
Zastoupen:
Andriy Bohutskyy - jednatel

II/ Předmět dodatku

1/ Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S - 2023/04/0021 ze dne
26. 6. 2023 „Z 685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na
ordinaci“ dle veřejné zakázky Z 685 (dále jen „smlouva o dílo"), a změně rozsahu
díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelem požadovaných změn, a to
následně:

2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce
a dodatečně požadované práce specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4,
5, 6 a 7 a položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho
nedílná součást.

3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje
o částku 22 650,12 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5.
odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 22 650,12 Kč bez DPH. Celková cena za
dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 2 880 030,12 Kč bez DPH. Ktéto ceně
bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka
spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové
povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí
3 484 836,44 Kč včetně DPH.
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III/ Závěrečná ujednání

1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze
změn.

2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a dodavatel dvě vyhotovení.

3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o registru smluv").

4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty
zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření
tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně
informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode
dne uveřejnění toh tru smluv, a to oznámením na
emailovou adresu: . Pokud druhá smluvní strana
neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné
oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této
lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho
uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o
zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat
Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v
registru smluv oznámením na emailovou adresu:

5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném
projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy.

6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto
právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno
usnesením RMČ č. 419/23/23 dne 11. 10. 2023.

7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se
nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnové listy č. 1 - 7 vč. položkových rozpočtů

V Praze dne: 19, 10. 2023 V Praze dne: 19. 10. 2023

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

Za dodavatele



ZR/iĚNOVV JST ČÍSLO | 1

název Změna vstupního portálu a zasklení závětří

název stavby: Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci

SoD: S-2023/04/0021

objednatel zhotovitel

Mgr.Zdeněk Kučera, MBA BOHUCstav s.r.o.

Městská část Praha 18 A. Bohutskyy

Bechyňská 639,199 00 Praha 9

zastoupená p M. Hrádkem a p. P. Fialkou

předání objednateli ke kontrole

datum podpis

zhotovitel A.Bohutskyy

TDS Ing.Radek Dědina

objednatel Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

766 Konstrukce truhlářské kpl -1 304 500,00 Kč -304 500,00 Kč
766 Konstrukce truhlářské kpl 1 304 500,00 Kč 304 500,00 Kč

CENA CELKEM 0,00 Kč

POPIS:
Změna dodávky 2ks výrobků prosklené stěny, v rámci prosklené stěny je změna

dvoukřídlých vchodových dveří na jednokřídlé ( při zachování vlastností)

|POTVRZENl A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO II/d ■

Jméno, příjmení datum

za objednatele Martin Hrádek

za TDS Ing.Radek Dědina 2.10.2023

za zhotovitele Andriy Bohutskyy

[poznámka

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. !
1

za TDI souhlasím
ing. Radek Dědj

ArchHekt
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Příloha Změnového listu č. 1 - Změna vstupního portálu a zasklení závětří

cenová specifikace změnového listu
oddíl (popis I m.J. Imnožství |cena/mj |cena/oddil

766-konstrukce truhlářské

55341311-VD1 Prosklená stěna plastová stěna zádveři vč. dvoukřídlé dveře vchodové

275/(405+130)001, usl.SWmZK, klika/klika, zámek , bezpečnostní trojsklo

boční díly výklopné pro větráni

ks -1 199 500,00 Kč -199 500,00 Kč

55341311-VD2 Prosklená stěna plastová stěna zádveři vč. dvoukřídlé dveře vchodové

238/(344)cm . u=113Wm2K, klika/klika, zámek , bezpečnostní trojsklo boční

díly výklopné pro větrání

ks -1 105 000,00 Kč -105 000,00 Kč

Prosklená stěna plastová stěna zádveři vč. jednokřídlé dveře

vchodové(1110x275) 275/(405+130)cm , u=1,3Wm2K, klika/klika, zámek,

bezpečnostní trojsklo boční díly výklopné pro větrání

ks 1 199 500,00 Kč 199 500,00 Kč

Prosklená stěna plastová stěna zádveři vč.jednokřídlé dveře

vchodové(1110x238) 238/(344)cm , u=1,3Wm2K, klika/klika, zámek ,

bezpečnostní trojsklo boční díly výklopné pro větrání

ks 1 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč

CENA CELKEM 0,00 Kč

za TDI souhla
Ing. Radek D^

Archite



žíviěňovv líšt číslo 1 2 - ^ ||

název |Změna polohy venkovní jednotky chlazení
1

Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci

S-2023/04/0021

objednatel zhotovitel

Mgr.Zdeněk Kučera, MBA BOHUCstav s.r.o.

Městská část Praha 18 A.Bohutskyy

Bechyňská 639,199 00 Praha 9

zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou

předání objednateli ke kontrole

datum podpis

zhotovitel A.Bohutskyy

TDS Ing.Radek Dědina

objednatel Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

D.1.4.D Chlad Chlazení kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA CELKEM 0,00 Kč

POPIS:
byla provedena změna polohy u venkovní jednotky chlazení

||POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO : —"2

Jméno, příjmení datum

za objednatele Martin Hrádek

za TDS Ing.Radek Dědina 2.10.2023

za zhotovitele Andriy Bohutskyy

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

jpoznámka I I



Příloha Změnového listu č. 2 - Změna polohy venkovní jednotky chlazení

cenová specifikace změnového listu

oddíl Ipopls m.j. množství cena / mj cena / oddíl

D.1.4.D-Chlad-Chlazeni

Byla proveden změna polohy venkovní jednotky chlazení kpl i 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA CELKEM 0,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST CISLO II 3
název |Úprava parapetu okna v ordinaci

název stavby: 2685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci

SoD: S-2023/04/0021

objednatel zhotovitel

Mgr.Zdeněk Kučera, MBA BOHUCstav s.r.o.

Městská část Praha 18 A.Bohutskyy

Bechyňská 639,199 00 Praha 9

zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou

předání objednateli ke kontrole

datum podpis

zhotovitel A.Bohutskyy

TDS Ing.Radek Dědina

objednatel Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

776 Podlahy povlakové kpl 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

CENA CELKEM 2 500,00 Kč

POPIS:
vzhledem ke křivosti dlažby na parapetu, byla dlažba vybourána,povrch vystěrkován,dána krycí

lišta a provedena povrchová úprava povlakovou krytinou podlahy

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

Jméno, příjmení datum

za objednatele Martin Hrádek

za TDS Ing.Radek Dědina 2.10.2023
za zhotovitele Andriy Bohutskyy

Na základě změnovélio listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

|poznáml<~ H

za TDI souhlasí
ing. Radek Dě

Archít



Příloha Změnového listu č. 3 -Oprava parapetu okna v ordinaci

cenová specifikace změnového listu

oddíl Ipopls m.j. Imnožství |cena/mj |cena/oddíl

776 Podlahy povlakové

vzhledem ke křivosti dlažby na parapetu, byla dlažba vybourána,dána

lišta a provedena povrchová úprava povlakovou krytinou podlahy

kpl 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

CENA CELKEM 2 500,00 Kč

za TDI souhlasí
ing. Radek Dědi



ZMĚNOVÝ LIST CISLO \- | 4 ■

název [jZměna zásuvek v ordinaci

název stavby: Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci

SoD: S-2023/04/0021

objednatel zhotovitel

Mgr.Zdeněk Kučera, MBA BOHUCstav s.r.o.

Městská část Praha 18 A.Bohulskyy

Bechyňská 639,199 00 Praha 9

zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou

předání objednateli ke kontrole

datum podpis

zhotovitel A.Bohutskyy

TDS Ing.Radek Dědina

objednatel Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

D.1.4.G Elektroinstalace ks 3 650,00 Kč 1 950,00 Kč

CENA CELKEM 1 950,00 Kč

POPIS:
V ordinaci byly doplněny 3ks zásuvek 230V

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU cIsLO

Jméno, příjmení datum

za objednatele Martin Hrádek

za TDS Ing.Radek Dědina 2.10.2023

za zhotovitele Andriy Bohutskyy

IE ]Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

fpoznámka |



Příloha Změnového listu č. 4 - změna zásuvek v ordinaci

cenová specifikace změnového listu

oddíl jpopis m.j. množství cena / mj cena/oddíl

D.1.4.G Elektroinstalace

Zásuvka 2BOV/16AIP20
ks 3 340,00 Kč 1020,00 Kč

montáž ks 3 310,00 Kč 930,00 Kč

CENA CELKEM 1 950,00 Kč

za TDI sou
ing. Radek



ZMÉNÓVY LIST CÍŠLO 1 5

název |Změna ovládání před okenních rolet

název stavby: 2685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci

SoD: S-2023/04/0021

objednatel zhotovitel

Mgr.Zdeněk Kučera, MBA BOHUCstav s.r.o.

Městská část Praha 18 A.Bohutskyy

Bechyňská 639,199 00 Praha 9

zastoupená p M. Hrádkem a p. P. Fialkou

předání objednateli ke kontrole

datum podpis

zhotovitel A.Bohutskyy

TDS Ing.Radek Dědina

objednatel Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

786 čalounické úpravy kpl -1 28 580,40 Kč -28 580,40 Kč

786 čalounické úpravy kpl 1 44 780,52 Kč 44 780,52 Kč

CENA CELKEM 16 200,12 Kč

POPIS:
Změna ovládaní před okenních rolet z ovládání klikou na ovládání motorem vč.dálkového

ovladače

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

Jméno, příjmení datum

za objednatele Martin Hrádek

za TDS Ing.Radek Dědina 2.10.2023

za zhotovitele Andriy Bohutskyy

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

llpozňámka

za TDI souhlasím
ing. Radek



Příloha Změnového listu č. 5 - Změna ovládání před okenních rolet

cenová specifikace změnového listu

oddíl (popis m.j. množství |cena/mj cena / oddíl

786-čalounické úpravy

55342504 žaluzie Z-90 ovládaná klikou včelně příslušenství plochy do 2,0m2 m2 -6,12 4 670,00 Kč -28 580,40 Kč

žaluzie Z-90 ovládaná motorem.vč.dálkového ovladače a příslušenství plochy

do 2,0m2

m2 6,12 7 121,00 Kč 43 580,52 Kč

úprava elektroinstalace k žaluzii 290 ovládané motorem kpl 1 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

CENA CELKEM 16 200,12 Kč

za TDI souhlas
Ing. Radek Dě

ArchKsI



ZMĚNOVÝ JST CISLO 6
název Upravení připojení radiátoru na parapet okna v ordinaci

název stavby: Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci

SoD: S-2023/04/0021

objednatel zhotovitel

Mgr.Zdeněk Kučera, MBA BOHUCstav s.r.o.

Městská část Praha 18 A.Bohutskyy

Bechyňská 639,199 00 Praha 9

zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou

předání objednateli ke kontrole

datum podpis

zhotovitel A.Bohutskyy

TDS Ing.Radek Dědina

objednatel Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena/mj cena / oddíl

D.1.4.AJJT Vytápění kpl 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

CENA CELKEM 1 000,00 Kč

POPIS:
provedení přívodu k tělesu UT-radiátor osazen na parapet-upravení připojovacího potrubí

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

Jméno, příjmení datum

za objednatele Martin Hrádek

za TDS Ing.Radek Dědina 2.10.2023
za zhotovitele Andriy Bohutskyy

Na základě změnovélio listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

jpozňámka



Příloha Změnového listu č. 6 - Upravení připojení radiátoru na parapet okna v ordinaci

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

D.1.4.A UT Vytápěni

provedení přívodu k tělesu UT-radiátor osazen na parapet-upravení

připojovacího potrubí

kpl 1 1000,00 Kč 1 000,00 Kč

CENA CELKEM 1 000,00 Kč

za TDI souhlasím 2J
Ing. R



ZMĚNOVÝ LIST CISLO Jf 7

název {Dodávka a instalace zarážky pro dveře venkovní stěny

název stavby: Z685 Ordinace Stará Náves, změna účelu využití prostor na ordinaci

SoD: S-2023/04/0021

objednatel zhotovitel

Mgr.Zdeněk Kučera, MBA BOHUCstav s.r.o.

Městská část Praha 10 A.Bohutskyy

Bechyňská 639,199 00 Praha 9

zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou

předání objednateli ke kontrole

datum podpis

zhotovitel A.Bohutskyy

TDS Ing.Radek Dědina

objednatel Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

009 Ostatní konstrukce a práce kpl 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

CENA CELKEM 1 000,00 Kč

POPIS:
Dodávka a instalace zarážky pro dveře venkovní stěny

||POTVRZENÍ A ODSOUHLASENI ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO | 7

Jméno, příjmení datum

za objednatele Martin Hrádek

za TDS Ing.Radek Dědina 2.10.2023
za zhotovitele Andriy Bohutskyy

[: Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k Již uzavřené smlouvě o dílo.

jpoznámka 1 ’

za TDI souhlasí
ing. Radek Dě

Architekt
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Příloha Změnového listu č. 7 - Dodávka a instalace zarážky pro dveře venkovní stěny

cenová specifikace změnového listu

oddíl popis m.j. množství cena / mj cena / oddíl

009-ostatnf konstrukce a práce

Dodávka a Instalace zarážky pro dveře venkovní stěny kpl 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

CENA CELKEM 1 000,00 Kč

za TDI souhlasí
ing. Radek D<

Archřt


