
ZL1 SO_0135: Výrobky
    Objekt: DAMU Karlova 26, Praha 1
    Místo: Praha 1

    Datum: 4.10.2023

P
o

l.

Popis položky
Číslo položky 

v rozpočtu
m.j.

množství 
 v rozpočtu 

množství
skutečné

cena m.j. cena Zdůvodnění

1 Výměna 3 ks světlíků na terase (1x pohyblivý + 2x fixní). 42 ks 3,000 -3,000 22 000,00 -66 000,00
Není předmětem akce - chybně uvedené v 

rozpočtu

2 Schody na půdu 44 ks 1,000 2,000 32 000,00 32 000,00
Požadavek investora zachovat schody i v 

míst.č. K440
3 Vnější parapet 45 bm 9,950 2,500 850,00 -6 332,50
4 Žlaby podokapní 46 bm 63,640 22,000 1 450,00 -60 378,00
5 Okapové svody 47 bm 130,000 20,000 1 650,00 -181 500,00
6 Okapnice 48 bm 53,010 16,000 1 100,00 -40 711,00
7 Oplechování úžlabí 49 bm 29,720 9,500 1 800,00 -36 396,00
8 Klempířské prvky neuvedené 50 bm 1,000 0,700 80 000,00 -24 000,00

Celkem -383 317,50

VRN 2% -7 666,35

Celkem -390 983,85

Celková cena v Kč bez DPH -390 984

Potvrzení:

Za zhotovitele - ALBET stavební s.r.o.: Datum:

Za objednatele - AMU (DAMU) : Datum:

Za projektanta - ATREA s.r.o. : Datum:

Za technický dozor investora - Ing. Aleš Kulhánek : Datum:

Kvalifikovaný odhad rozsahu realizace 
klempířských prvků po detailním průzkumu 
po odkrytí střešní krytiny na šikmině do ul. 

Karlova a sond na šikmině do dvora



ZL2 SO_0137: Profese - část VZT_01: Vzduchotechnika
    Objekt: DAMU Karlova 26, Praha 1
    Místo: Praha 1

    Datum: 4.10.2023

P
o

l.

Popis položky
Číslo 

položky 
v rozpočtu

m.j.
množství 

 v rozpočtu 
množství
skutečné

cena m.j. cena Zdůvodnění

1 VZT - přesun AC jednotky - Vantage Towers 66 kpl 1,000 0,000 36 000,00 -36 000,00 Zajistí vlastník jednotky - nájemce Damu - 
Vantage Towers s.r.o.

2
Demontáž 4ks nástěnných AC jednotek v K442  a K449,
odsátí chladiva

nová položka kpl 0,000 1,000 11 440,00 11 440,00

3
Zpětná montáž montáž 4ks nástěnných jednotek včetně 
dopojení pájením, vyčištění výměníků, filtrů a napuštění 
chladivem

nová položka kpl 0,000 1,000 47 685,00 47 685,00

4 Půdní prostor: Demontáž a likvidace nefunkční jednotky 67 kpl 1,000 1,560 8 000,00 4 480,00
Neočekávaná položka

Zjištění přítomnosti chladiva - jeho odsátí a 
ekologická likvidace

Celkem 27 605,00

VRN 2% 552,10

Celkem 28 157,10

Celková cena v Kč bez DPH 28 157

Potvrzení:

Za zhotovitele - ALBET stavební s.r.o.: Datum:

Za objednatele - AMU (DAMU) : Datum:

Za projektanta - ATREA s.r.o. : Datum:

Za technický dozor investora - Ing. Aleš Kulhánek : Datum:

Neočekávaná položka
Nutná demontáž pro možnost úpravy - obložení 
požární SDK -  splnění požadavku na zhotovení 

protipožární stěn vůči půdnímu prostoru - 
požadavek PBŘS



ZL3 SO_0136: Výplně otvorů
    Objekt: DAMU Karlova 26, Praha 1
    Místo: Praha 1

    Datum: 4.10.2023

P
o

l.

Popis položky
Číslo 

položky 
v rozpočtu

m.j.
množství 

 v rozpočtu 
množství
skutečné

cena m.j. cena Zdůvodnění

1 Střešní okno 780 x 1398 58 ks 5,000 3,000 20 000,00 -40 000,00 Okna směrem do dvora zůstávají stávající, výměna jen 
směrm do ul. Karlova

2
Elektrický pohon jednoho střešního okna v každé místnosti č. 
K441 a K415 

nová položka kpl 0,000 2,000 16 750,00 33 500,00 Nový ožadavek investora z důvodu nedosažení na 
ovládací prvky otevírání/zavírání okna rukou 

3 Rolety - stínění 56 kpl 0,000 1,000 38 273,00 38 273,00 Příplatek za látku plysséé typu "Black-out"
 (po určení finální barvy a a propustnosti světla)

4 Rolety - stínění 56 kpl 0,000 4,000 23 500,00 94 000,00

Neočekávaná položka 
Složitá a deformovaná morfologie obnaženého krovu

U velkých 4ks ateliérových oken muselo dojít 
k "rozpůlení" stínícící žaluzie v horizontálním směru, tj. 

místo 4ks musí být instalovano nově 8ks "kratších 
žaluzií  s elektrickým  pohonem

5 Vstupní dveře kazetové - požární provedení, el. zámek 52 ks 3,000 2,000 68 000,00 -68 000,00 Závada na stávajícíh požárních dveří do K440

6 Vstupní dveře kazetové - nepožární provedení, el. zámek 52 ks 1,000 2,000 56 400,00 56 400,00 Dveře do K442 (jedny) a K449 mohou být nepožární 
dle PBŘS

7 Vstupní dveře kazetové - nepožární, klasický zámek 52 ks 0,000 1,000 53 200,00 53 200,00 Dveře do K416 jsou plně nefunkční, jsou neopravitelné 
a výškově nestandardní

Celkem 167 373,00

VRN 2% 3 347,46

Celkem 170 720,46

Celková cena v Kč bez DPH 170 720

Potvrzení:

Za zhotovitele - ALBET stavební s.r.o.: Datum:

Za objednatele - AMU (DAMU) : Datum:

Za projektanta - ATREA s.r.o. : Datum:

Za technický dozor investora - Ing. Aleš Kulhánek : Datum:



ZL4 SO_0134: Skladby střech
    Objekt: DAMU Karlova 26, Praha 1
    Místo: Praha 1

    Datum: 4.10.2023

P
o

l.

Popis položky
Číslo položky 

v rozpočtu
m.j.

množství 
 v rozpočtu 

množství
skutečné

cena m.j. cena Zdůvodnění

1 Montáž krytiny 35 m2 527,340 670,000 580,00 82 742,80 Důsledek objevení asfaltového šindelu Rozšíření 
překládky krytiny - ker. tašky

2 Keramická taška  - bobrovka 36 m2 527,340 190,000 1 180,00 -398 061,20 Redukce rozsahu dle aktuáního odhadu zpětného 
použití stávající krytiny

3 Laťování 80 x 40 37 m2 527,340 670,000 220,00 31 385,20

4 Provětrávaná mezera - laťování 38 m2 527,340 670,000 180,00 25 678,80

5 Difúzně otevřená pojistná hydroizolace 39 m2 527,340 670,000 140,00 19 972,40

6 Prkenný záklop - kontrola, případná oprava 40 m2 527,340 470,000 290,00 -16 628,60

7 Konstrukce krovu - kontrola, případná oprava 41 m2 527,340 470,000 300,00 -17 202,00

8
Demontáž a ekologická likvidace boňského šindele a 
asfaltové lepenky v obou částech valby (ul. Karlova i 
dvorní část) 

nová položka m2 0,000 670,000 642,00 430 140,00

Neočekávaná položka 
Nutná odstranění po objevení instalovaného 

boňského šindele, zabraňujícímu difuzi par z tepelné 
izolace na vnitřní straně prkenného záklopu 

9 Mykologický průzkum a posudek nová položka kpl 0,000 1,000 41 500,00 41 500,00

Rozhodnutí GD, GP a TDI po odkrytí větší části 
krovu a vizuálního posouzení

V minulosti byl krov částečně opravován i 
v důsledku poškození průsaky, požárem a 

mykologickými škůdci
Celkem 199 527,40

VRN 2% 3 990,55

Celkem 203 517,95

Celková cena v Kč bez DPH 203 518

Potvrzení:

Za zhotovitele - ALBET stavební s.r.o.: Datum:

Za objednatele - AMU (DAMU) : Datum:

Za projektanta - ATREA s.r.o. : Datum:

Za technický dozor investora - Ing. Aleš Kulhánek : Datum:

Důsledek objevení asfaltového šindelu Rozšíření 
překládky krytiny - ker. tašky

Odhad rozsahu dle skutečnosti opravných prací 
po provedeném mykologickém průzkumu



C E N O V Á    K A L K U L A C E
ZL5 SO_0137: Profese: EL_Elektroinstalace
    Objekt: DAMU Karlova 26, Praha 1
    Místo: Praha 1

    Datum: 4.10.2023

P
o

l.

Popis položky
Číslo položky 

v rozpočtu
m.j.

množství 
 v rozpočtu 

množství
skutečné

cena m.j.
původní

(odpočet)
cena Zdůvodnění

1 Elektroinstalace úprava - původní rozsah 62, 63, 64 kpl 1,000 1,000 226 000,00 -226 000,00

cena m.j.
nová

2
Elektroinstalace úprava - nový rozsah rozsah
Viz samostatný položkový rozpočet

1,000 1,000 1 193 167,38 1 193 167,38

Celkem 967 167,38

VRN 2% 19 343,35

Celkem 986 510,73

Celková cena v Kč bez DPH 986 511

Potvrzení:

Za zhotovitele - ALBET stavební s.r.o.: Datum:

Za objednatele - AMU (DAMU) : Datum:

Za projektanta - ATREA s.r.o. : Datum:

Za technický dozor investora - Ing. Aleš Kulhánek : Datum:

Změna rozsahu projektu v době realizace
Rozšíření do dalších místností, dodržení nových 

hygienických norem na úroveň osvětlení, 
specifické požadavky katedry scénografie, nové 
požárně bezpečnostní řešení a enviromentání 

hledisko (snížení energetické náročnosti a 
budoucí ekoologická likvidace)



C E N O V Á    K A L K U L A C E
ZL6 SO_0112: Konstrukční část
    Objekt: DAMU Karlova 26, Praha 1
    Místo: Praha 1

    Datum: 4.10.2023

P
o

l.

Popis položky
Číslo 

položky 
v rozpočtu

m.j.
množství 

 v rozpočtu 
množství
skutečné

cena m.j. cena Zdůvodnění

1 Lešení zavěšené - prodloužení doby nájmu o 1,5 měsíce 19, 20, 21  kpl 1,000 1,000 580,00 72 500,00 Prodloužení doby realizace - dod.č..1

2 Lešení pomocné - prodloužení doby nájmu o 1,5 měsíce 22 kpl 1,000 1,000 1 180,00 36 900,00 Prodloužení doby realizace - dod.č..1

3 Požární nátěr - dřevěné části krovu 24 kpl 527,340 180,000 920,00 -319 552,80
Snížení rozsahu požárního oddělení půdy novou 

protipožární konstrukcí SDK - dle upřesnění PBŘS

4
Požární stěny K442, K449, K415 a K441 nová 

položka
kpl 0,000 1,000 94 000,00 94 000,00

Zjištění protipožárního oddělení prostorů ateliérů a půdy  
(po zhotovení nemusí být požární nátěr  pdkroví - půdy)

5
Požární kapotáže viditelných kontrukcí krovu v K442a 
K449

nová 
položka

kpl 0,000 1,000 70 000,00 70 000,00
Zajištění požární odolnosti v místech, kde není možno 

aplikovat požární nátěr - "Odhad" 
bude teprve definitivně rozhodnuto po instalaci SDK

6
Požární tepelně izolovaný montážní otvor do půdního 
prostoru v K415

nová 
položka

kpl 0,000 1,000 36 000,00 36 000,00
Dodatečný požadavek investora pro možnost stěhování 

větších předmětů do podktovního prostoru

7
Demontáž nástěnek, úprava stěn (odtranění lepidla, 
lokální perlinka, jemný keraštuk) včetně likvidace

nová 
položka

kpl 0,000 55,000 750,00 41 250,00 Dodatečný požadavek v průběhu realizace 

8
Výmalba stěn, lokální oprava nesoudržnosti a 
zapucování děr (do 15%) - K442 a K449 - mimo šikmin a 
stropu nového SDK

nová 
položka

kpl 0,000 290,000 170,00 49 300,00 Dodatečný požadavek v průběhu realizace 

9
Podlahová krytina - bezbariérový nájezd v K442
(cca 3m2)

nová 
položka

kpl 0,000 1,000 4 200,00 4 200,00 Dodatečný požadavek v průběhu realizace 

10
Přemisťování uskladněných předmětů a jejich zakrývání 
na staveništi K440, K441 a K415

nová 
položka

kpl 0,000 1,000 19 000,00 19 000,00 Dodatečný požadavek v průběhu realizace 

11
Výmalba stěn a stropů K440, K441, K415, K416 a 
chodeb - plochy nad rámec SoD

nová 
položka

kpl 0,000 180,000 170,00 30 600,00 Dodatečný požadavek v průběhu realizace 

Celkem 134 197,20

VRN 2% 2 683,94

Celkem 136 881,14

Celková cena v Kč bez DPH 136 881

Potvrzení:

Za zhotovitele - ALBET stavební s.r.o.: Datum:

Za objednatele - AMU (DAMU) : Datum:

Za projektanta - ATREA s.r.o. : Datum:

Za technický dozor investora - Ing. Aleš Kulhánek : Datum:



Výkaz-výměr                                            DAMU                                                                                                     ALBET stavební, s.r.o.        26.09.2023

číslo položka
měrná 

jednotka
množství jednotková cena [Kč] celková cena [Kč]

jednotková cena montáž 
[Kč]

celková cena montáž [Kč] celková cena i s montáží [Kč]

K442
1 závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení řízený DALI, 2700K-6500K, CRI90, UGR<19, SDCM3 ks 25 6 815,90 Kč 170 397,50 Kč             500,00 Kč         12 500,00 Kč                 182 897,50 Kč               
2 konzole pro svítidlo ks 2 1 846,00 Kč 3 692,00 Kč                 450,00 Kč         900,00 Kč                      4 592,00 Kč                   
3 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 4 1 219,05 Kč 4 876,20 Kč                 480,00 Kč         1 920,00 Kč                   6 796,20 Kč                   
4 ovládací panel DALI 6 tlačítek ks 5 2 156,62 Kč 10 783,10 Kč               420,00 Kč         2 100,00 Kč                   12 883,10 Kč                 
5 ovládací panel DALI 2 tlačítka ks 2 2 074,58 Kč 4 149,16 Kč                 420,00 Kč         840,00 Kč                      4 989,16 Kč                   
6 čidlo s řídící jednotkou ks 1 6 152,59 Kč 6 152,59 Kč                 18 000,00 Kč    18 000,00 Kč                 24 152,59 Kč                 
7 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 330 24,51 Kč 8 088,30 Kč                 105,00 Kč         34 650,00 Kč                 42 738,30 Kč                 
8 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 2X1,5 m 270 20,98 Kč 5 664,60 Kč                 105,00 Kč         28 350,00 Kč                 34 014,60 Kč                 
9 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5X1,5 m 100 38,87 Kč 3 887,00 Kč                 105,00 Kč         10 500,00 Kč                 14 387,00 Kč                 
10 krabice, svorky a jiný drobný materiál kpl 1 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč                 1 450,00 Kč      1 450,00 Kč                   3 600,00 Kč                   
11 světelná lišta 1F včetně příslušenství 2m ks 10 1 391,00 Kč 13 910,00 Kč               540,00 Kč         5 400,00 Kč                   19 310,00 Kč                 
12 Demontáž, montáž a zapojení světelných lišt bez přemístění ovládání kpl 1 0,00 Kč -  Kč                          28 600,00 Kč    28 600,00 Kč                 28 600,00 Kč                 

K449
1 závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení řízený DALI, 2700K-6500K, CRI90, UGR<19, SDCM3 ks 5 6 815,90 Kč 34 079,50 Kč               500,00 Kč         2 500,00 Kč                   36 579,50 Kč                 
2 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 1 1 219,05 Kč 1 219,05 Kč                 480,00 Kč         480,00 Kč                      1 699,05 Kč                   
3 ovládací panel DALI 6 tlačítek ks 1 2 156,62 Kč 2 156,62 Kč                 420,00 Kč         420,00 Kč                      2 576,62 Kč                   
4 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 120 24,51 Kč 2 941,20 Kč                 105,00 Kč         12 600,00 Kč                 15 541,20 Kč                 
5 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 2X1,5 m 60 20,98 Kč 1 258,80 Kč                 105,00 Kč         6 300,00 Kč                   7 558,80 Kč                   
6 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5X1,5 m 30 38,87 Kč 1 166,10 Kč                 105,00 Kč         3 150,00 Kč                   4 316,10 Kč                   
7 krabice, svorky a jiný drobný materiál kpl 1 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč                 1 450,00 Kč      1 450,00 Kč                   3 600,00 Kč                   
8 Demontáž, montáž a zapojení světelných lišt bez přemístění ovládání kpl 1 0,00 Kč -  Kč                          5 800,00 Kč      5 800,00 Kč                   5 800,00 Kč                   

K415
1 závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení řízený DALI, 2700K-6500K, CRI90, UGR<19, SDCM3 ks 5 6 815,90 Kč 34 079,50 Kč               500,00 Kč         2 500,00 Kč                   36 579,50 Kč                 
2 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 1 1 219,05 Kč 1 219,05 Kč                 480,00 Kč         480,00 Kč                      1 699,05 Kč                   
3 ovládací panel DALI 6 tlačítek ks 5 2 156,62 Kč 10 783,10 Kč               420,00 Kč         2 100,00 Kč                   12 883,10 Kč                 
4 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 110 24,51 Kč 2 696,10 Kč                 105,00 Kč         11 550,00 Kč                 14 246,10 Kč                 
5 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 2X1,5 m 20 20,98 Kč 419,60 Kč                    105,00 Kč         2 100,00 Kč                   2 519,60 Kč                   
6 krabice, svorky a jiný drobný materiál kpl 1 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč                 1 450,00 Kč      1 450,00 Kč                   3 600,00 Kč                   
7 světelná lišta 1F včetně příslušenství 3m ks 5 2 145,00 Kč 10 725,00 Kč               560,00 Kč         2 800,00 Kč                   13 525,00 Kč                 

K416
1 závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení řízený DALI, 2700K-6500K, CRI90, UGR<19, SDCM3 ks 8 6 815,90 Kč 54 527,20 Kč               500,00 Kč         4 000,00 Kč                   58 527,20 Kč                 
2 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 2 1 219,05 Kč 2 438,10 Kč                 480,00 Kč         960,00 Kč                      3 398,10 Kč                   
3 ovládací panel DALI 6 tlačítek ks 5 2 156,62 Kč 10 783,10 Kč               420,00 Kč         2 100,00 Kč                   12 883,10 Kč                 
4 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 65 24,51 Kč 1 593,15 Kč                 105,00 Kč         6 825,00 Kč                   8 418,15 Kč                   
5 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 2X1,5 m 45 20,98 Kč 944,10 Kč                    105,00 Kč         4 725,00 Kč                   5 669,10 Kč                   
6 krabice, svorky a jiný drobný materiál kpl 1 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč                 1 450,00 Kč      1 450,00 Kč                   3 600,00 Kč                   

Cenová nabídka na osvětlení učeben, chodeb, půdy a příprava pro ostatní technologie



K440
1 závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení 4000K, CRI90, UGR<19, SDCM3 ks 2 4 451,20 Kč 8 902,40 Kč                 500,00 Kč         1 000,00 Kč                   9 902,40 Kč                   
2 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 1 1 219,05 Kč 1 219,05 Kč                 480,00 Kč         480,00 Kč                      1 699,05 Kč                   
3 vypínač ks 2 211,90 Kč 423,80 Kč                    350,00 Kč         700,00 Kč                      1 123,80 Kč                   
4 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 40 24,51 Kč 980,40 Kč                    105,00 Kč         4 200,00 Kč                   5 180,40 Kč                   
5 krabice, svorky a jiný drobný materiál kpl 1 2 150,00 Kč 2 150,00 Kč                 1 450,00 Kč      1 450,00 Kč                   3 600,00 Kč                   

K441
1 závěsný LED panel pro přímo/nepřímé osvětlení řízený DALI, 2700K-6500K, CRI90, UGR<19, SDCM3 ks 6 6 815,90 Kč 40 895,40 Kč               500,00 Kč         3 000,00 Kč                   43 895,40 Kč                 
2 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 1 1 219,05 Kč 1 219,05 Kč                 480,00 Kč         480,00 Kč                      1 699,05 Kč                   
3 ovládací panel DALI 6 tlačítek ks 1 2 156,62 Kč 2 156,62 Kč                 420,00 Kč         420,00 Kč                      2 576,62 Kč                   
4 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 90 24,51 Kč 2 205,90 Kč                 105,00 Kč         9 450,00 Kč                   11 655,90 Kč                 
5 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 2X1,5 m 30 20,98 Kč 629,40 Kč                    105,00 Kč         3 150,00 Kč                   3 779,40 Kč                   
6 krabice, svorky a jiný drobný materiál kpl 1 3 250,00 Kč 3 250,00 Kč                 2 860,00 Kč      2 860,00 Kč                   6 110,00 Kč                   
7 světelná lišta 1F včetně příslušenství 2m ks 1 1 391,00 Kč 1 391,00 Kč                 540,00 Kč         540,00 Kč                      1 931,00 Kč                   
8 světelná lišta 1F včetně příslušenství 3m ks 4 2 145,00 Kč 8 580,00 Kč                 560,00 Kč         2 240,00 Kč                   10 820,00 Kč                 

K412
1 světelná lišta 1F včetně příslušenství 3m ks 1 2 145,00 Kč 2 145,00 Kč                 560,00 Kč         560,00 Kč                      2 705,00 Kč                   
2 svítidlo 12W 830 ks 1 494,00 Kč 494,00 Kč                    480,00 Kč         480,00 Kč                      974,00 Kč                      
3 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 2 1 219,05 Kč 2 438,10 Kč                 480,00 Kč         960,00 Kč                      3 398,10 Kč                   
4 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 15 24,51 Kč 367,65 Kč                    105,00 Kč         1 575,00 Kč                   1 942,65 Kč                   

K411
1 svítidlo 12W 830 ks 3 494,00 Kč 1 482,00 Kč                 480,00 Kč         1 440,00 Kč                   2 922,00 Kč                   
2 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 2 1 219,05 Kč 2 438,10 Kč                 480,00 Kč         960,00 Kč                      3 398,10 Kč                   
3 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 15 24,51 Kč 367,65 Kč                    105,00 Kč         1 575,00 Kč                   1 942,65 Kč                   

K413
1 svítidlo 12W 830 ks 2 494,00 Kč 988,00 Kč                    480,00 Kč         960,00 Kč                      1 948,00 Kč                   
2 nouzové svítidlo 300lm 1hod ks 2 1 219,05 Kč 2 438,10 Kč                 480,00 Kč         960,00 Kč                      3 398,10 Kč                   
3 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 15 24,51 Kč 367,65 Kč                    105,00 Kč         1 575,00 Kč                   1 942,65 Kč                   

Půda
1 SVITIDLO DP 600 E 21W 840 VW IP65 GY ks 2 491,40 Kč 982,80 Kč                    480,00 Kč         960,00 Kč                      1 942,80 Kč                   
2 SVITIDLO DP 1500 E 52W 840 VW IP65 GY ks 4 847,60 Kč 3 390,40 Kč                 480,00 Kč         1 920,00 Kč                   5 310,40 Kč                   
3 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 150 24,51 Kč 3 676,50 Kč                 105,00 Kč         15 750,00 Kč                 19 426,50 Kč                 
4 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X2,5 m 140 36,40 Kč 5 096,00 Kč                 105,00 Kč         14 700,00 Kč                 19 796,00 Kč                 
5 zásuvka 230V ks 5 175,50 Kč 877,50 Kč                    350,00 Kč         1 750,00 Kč                   2 627,50 Kč                   
6 vypínač ks 2 211,90 Kč 423,80 Kč                    350,00 Kč         700,00 Kč                      1 123,80 Kč                   
7 elektroinstalační lišta m 100 33,80 Kč 3 380,00 Kč                 65,00 Kč           6 500,00 Kč                   9 880,00 Kč                   



SPOLEČNÉ - ostatní elektro
1 KABEL SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2CA m 280 16,84 Kč 4 715,20 Kč                 105,00 Kč         29 400,00 Kč                 34 115,20 Kč                 
2 KABEL 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 m 120 24,51 Kč 2 941,20 Kč                 105,00 Kč         12 600,00 Kč                 15 541,20 Kč                 
3 Patch panel reyston včetně 4x RJ45 CAT6 kpl 1 694,20 Kč 694,20 Kč                    860,00 Kč         860,00 Kč                      1 554,20 Kč                   
4 Zásuvka RJ45 CAT6 jednoduchá ks 2 241,80 Kč 483,60 Kč                    380,00 Kč         760,00 Kč                      1 243,60 Kč                   
5 Zásuvka RJ45 CAT6 dvojitá ks 2 301,60 Kč 603,20 Kč                    540,00 Kč         1 080,00 Kč                   1 683,20 Kč                   
6 instalační trubka pro slaboproud m 180 40,30 Kč 7 254,00 Kč                 95,00 Kč           17 100,00 Kč                 24 354,00 Kč                 
7 úprava stávající kabeláže kpl 1 0,00 Kč -  Kč                          24 800,00 Kč    24 800,00 Kč                 24 800,00 Kč                 
8 úprava rozvaděče včetně elektroměru a revize kpl 1 0,00 Kč -  Kč                          36 800,00 Kč    36 800,00 Kč                 36 800,00 Kč                 
9 Doprava materiálu, lidí a parkovné kpl 1 0,00 Kč -  Kč                          36 800,00 Kč    36 800,00 Kč                 36 800,00 Kč                 
10 krabice, svorky a jiný drobný materiál kpl 1 8 200,00 Kč 8 200,00 Kč                 9 420,00 Kč      9 420,00 Kč                   17 620,00 Kč                 
11 Technický servis, vedení montáže  kpl 1 0,00 Kč -  Kč                          20 220,00 Kč    20 220,00 Kč                 20 220,00 Kč                 

Celkem elektroinstlace                                  bez DPH 543 477,39 Kč      494 085,00 Kč        1 037 562,39 Kč     

12 Stavební přípomoce kpl 1 15 200,00 Kč 15 200,00 Kč               57 400,00 Kč    57 400,00 Kč                 72 600,00 Kč                 
13 koordinace GD % 8 0,00 Kč -  Kč                          43 478,19 Kč    39 526,80 Kč                 83 004,99 Kč                 

Cena včetně stavebních prací                       bez DPH 558 677,39 Kč      591 011,80 Kč        1 193 167,38 Kč     
VRN % 2 23 863,35 Kč                         

Celková cena                                                    bez DPH 573 877,39 Kč      648 411,80 Kč        1 217 030,73 Kč     



Objednatel: Zhotovitel: 
AMU v Praze ALBET stavební s.r.o.

    Objekt: DAMU Karlova 26, Praha 1 Vrážská 144/12

    Místo: Praha 1 153 00 Praha 5 - Radotín

    Datum: 4.10.2023

Pol. Specifikace Stručný popis  obsahu změn Cena bez DPH Cena s DPH

1 Změnový list č. 1 Výrobky - světlíky, schody, klempířské prvky -390 983,85 -473 090,46

2 Změnový list č. 2 Vzduchotechnika 28 157,10 34 070,09

3 Změnový list č. 3 Výplně otvorů - okna, stínění 170 720,46 206 571,76

4 Změnový list č. 4 Skladba střechy 203 517,95 246 256,72

5 Změnový list č. 5 Elektroinstalace 986 510,73 1 193 677,98

6 Změnový list č. 6 Konstrukční část 136 881,14 165 626,18

Celkem 1 134 803,53 1 373 112,27

Celkem 1 134 803,53 1 373 112,27

Celková cena v Kč bez DPH

Potvrzení:

Za zhotovitele - ALBET stavební s.r.o.:

Za objednatele - AMU (DAMU) :

Za projektanta - ATREA s.r.o. :

Za technický dozor investora - Ing. Aleš Kulhánek : 
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