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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: „PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky 
UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů – 
provozní bezpečnost návštěvníka (1PP)“ 
 
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
IČO: 67985939 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Společnost Průhonický park I.  
 
Gardenline s.r.o. 
se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
IČO: 27263827 
sp.zn.: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
VYKRUT zahradní služby a.s. 
se sídlem:  Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
IČO: 03921921 
sp.zn.: B 10682 vedená u Krajského soudu v Ostravě   
 
(dále „zhotovitel“)  
 
(dále společně „smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 3“) 
následujícího znění. 
 

1 PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na služby zadávanou pod názvem „PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení 
památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení 
bezpečnosti porostů – provozní bezpečnost návštěvníka (1PP)“ smlouvu o dílo, ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 2.6.2022 a dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2023 (dále „smlouva“).  

1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových služeb a realizace těchto 
nových služeb je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající 
v provedení těchto nových služeb (dále „vícepráce“).   
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1.3 Vzhledem k tomu, že potřeba některých služeb, které jsou součástí smlouvy odpadla, dohodly 
se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v nerealizaci těchto služeb (dále 
„méněpráce“).  

1.4 Specifikace a ceník víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. 

1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celková hodnota 
změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst nepřesáhne 
30 % původní hodnoty závazku. 

 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 10. smlouvy dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 

2.1.1 Čl. VII. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem: 

 „Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 
zadávacího řízení Objednatele a činí: 

 Cena díla bez DPH: 55 268 973,90 Kč 

 Slovy: padesát pět miliónů dvě stě šedesát osm devět set sedmdesát tři korun českých devadesát 
haléřů. 

 Hodnota DPH bude stanovena dle aktuálně platné a účinné legislativy.“ 

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny. 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

3.2 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 

3.3 Nedílnou součást dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1 – Změnový list č. 5 a 6. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
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Dne ................      Dne ................ 

 

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:   Za Společnost Průhonický park I.: 

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.   Jméno: Miloš Náprstek  

Funkce: ředitel      Funkce: na základě plné moci   

 

 

Podpis: ____________________________  Podpis: ____________________________ 

 


