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Dodatek č. 2 
Smlouvy o dílo č. 249/2022  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

Článek I.  
SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel:  
Město Hostinné  
se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města  
IČO: 00277908   
DIČ: CZ00277908  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné, č. ú. 1303699319/0800  
kontaktní osoby ve věcech technických:  
Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku města, mob. 777 311 826   
Svatava Kozáková, referentka Odboru investic a majetku města, mob. 602 528 586   
(dále jen „Objednatel“)  
  
a  
  
Zhotovitel:  
Projektový ateliér DAVID s.r.o. 
se sídlem Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice 
zastoupená Ing. arch. Ladislavem Davidem, jednatelem 
IČO: 27277577 
DIČ: CZ27277577 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoby ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“)  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 smlouvy o dílo: 
 

Článek II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla  

„Hostinné – modernizace stávajícího kina čp. 139 - projekční práce“ 
2. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy je posunutí termínu plnění inženýrské činnosti z důvodu 

zajištění souhlasného stanoviska orgánu památkové péče.  
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Článek III.  
ZMĚNA SMLOUVY  

1. V souvislosti se změnou Smlouvy se Doba plnění dle čl. IV., odst. 1., bod 3. mění takto:  
 inženýrská činnost – v termínu do 31.12.2023 – podání žádosti na příslušný stavební 

úřad, včetně souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů. 
 

Článek IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. 
2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy za Objednatele schválila starostka města.  
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy 

obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

 
Za Objednatele:     
 

Za Zhotovitele:  

V Hostinném dne 21.09.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V Liberci dne 21.09.2023 
 
 
 

  
Ing. Dagmar Sahánková v. r.  Ing. arch. Ladislav David v. r. 
starostka města  jednatel 
 




