Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/664/22	č. zhotovitele 841/TC/RF/2022/013
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
STRABAG a.s.,
sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
adresa pro doručování:	STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka:	8yuchp8,
IČO:	608 38 744,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ60838744,
Zastoupený: 	Ing. Martin Bašár, prokurista
	Ing. Karel Klofáč, prokurista
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.,
číslo účtu:	112071233/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“).
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, cena za provedení díla a termín dokončení stavebních prací a díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a  méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 01 - 06, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst. 2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“ – část II. (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, zodpovědný projektant Ing. Jan Machek, stupeň PD DSP + PDPS, datum zpracování 06/2018, číslo zakázky 1376-16-2 (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 01 - 06, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek II. odst. pátý původní smlouvy se tedy nepoužije a zhotovitel se zavazuje dodržovat aktualizovaný časový harmonogram, který předložil objednateli před uzavřením tohoto dodatku, a zavazuje se dokončit stavební práce nejpozději do 56 týdnů (bez zimní přestávky) ode dne, kdy mu vznikla povinnost zahájit provádění díla tj. od 25.4.2022. Stavební práce se považují za dokončené okamžikem, kdy k předání díla stačí již jen provést předepsané zkoušky a nachystat veškeré doklady předávané současně s dílem (čl. VII. této smlouvy). Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo (tj. ve smyslu čl. VII. této smlouvy předat stavbu včetně veškerých dokladů) nejpozději do 6 týdnů od uplynutí lhůty k dokončení stavebních prací. Závazky dle tohoto odstavce přebírá zhotovitel s výhradou případných možných časových posunů předpokládaných původní smlouvou.
Článek III. odst. 1 a 2 původní smlouvy tedy nově zní takto:
1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
Původní cena za zhotovení díla bez DPH:	19 389 761,04 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:	7 460,84 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH:	- 4 875,81 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH:	- 322 774,13 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 4 bez DPH:	- 643,74 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 5 bez DPH:	25 707,58 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 6 bez DPH:	282 202,71 Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH:	19 376 838,49 Kč
DPH 21 %:	4 069 136,08 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH:	23 445 974,57 Kč
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tato smlouva se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji podepsala jako první.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 43/953/23 ze dne 25.9.2023.
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město Náchod	STRABAG a.s.
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