	

D o d a t e k   č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
                                               
č. zhotovitele: SOD 00200763			       č. objednatele: SML 2023-012.02-Ko 

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:    „Přerov, Jižní čtvrť I. – oprava kanalizačních stok“


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)


1.2. Zhotovitel:	
OHLA ŽS, a.s.
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ a 
Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní divize Východ, oblast Střední Morava, oba na základě pověření
IČ			: 463 42 796
DIČ			: CZ 46342796  
Bankovní účet		: Raiffeisenbank, a.s., č.ú 1014501513 / 5500  
Telefon		: +420 585 100 333
E-mail			: divizevychod@ohla-zs.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č 695
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 01.07.2023 smlouvu č. zhotovitele: SOD 00200763 smlouvu objednatele č. SML 2023-012-ko, jejímž předmětem je realizace opravy kanalizačních stok. 


II. Předmět dodatku 

Na základě požadavku objednatele se mění čl. IV. Lhůta a místo plnění, čl. V. Cena za dílo,  v tomto znění: 






IV. Lhůta a místo plnění

4.1. Termín realizace celé stavby  
Termín zahájení stavby dle dodatku č. 1 smlouvy:  		01.7.2023
Termín ukončení a předání stavby:				30.9.2024

Termín zahájení a ukončení celé stavby se nemění, stavba může probíhat v průběhu celého období, bude-li to správcem povoleno. Tímto se ruší časové milníky z čl.  IV, odst. 4.1 a 4.2 ze Smlouvy o dílo č. SML2023-012-Ko (SOD 00200763) ze dne 16.5.2023.


V. Cena za dílo

Zadavatel má na realizaci opravy kanalizace v roce 2023 vyčleněnou částku v předpokládané výši 12,5 mil. Kč bez DPH, při tom si vyhrazuje právo upravit roční objem prací s ohledem na nabídkovou cenu a na možnosti čerpání finančních prostředků z rozpočtu společnosti.

Dále se celková cena díla sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu řádně provedeného plnění Zhotovitele na Díle a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu obsaženém v doplnění Cenové nabídky. Méněpráce a vícepráce jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.


Původní cena díla			   	           		 	16 390 827,38 Kč bez DPH
Méněpráce								  - 361 837,56  Kč bez DPH 
[bookmark: _GoBack]Vícepráce							              1 353 789,39 Kč bez DPH
	
Nová celková cena díla				  		17 382 779,21 Kč bez DPH

Výše uvedenou maximální výši ceny Díla ani jednotkové ceny dle Cenové nabídky není možno překročit bez uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo. 	


 XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.5.2023 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD00200763 ze dne 16.5.2023

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1 – Doplnění cenové nabídky (SOUPIS PRACÍ – ZL 01, ZL 02, ZL 03) 


V Olomouci dne …………….                                             V Přerově dne ………………..	

Za zhotovitele:    						Za objednatele:





………………….……………                                              ..………………………………
Ing. Jaromír Pelinka, MBA						Michal Zácha, DiS.
ředitel divize Východ  					         předseda představenstva








………………….……………  
Ing. Jiří Calábek, MBA
manažer výrobní divize Východ, oblast Střední Morava
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