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SMLOUVA 

O PROVEDENÍ DÍLA PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU č.89/2012 Sb.. V PLATNÉM ZNĚNÍ 
č. 1/10/2023; 137/00873373/2023 

I. SMLUVNÍ STRANY: 
Objednatel:  Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201 

 Husova 201/19 

 293 01 Mladá Boleslav II 
 IČO: 00873373 

 Zastoupen: Alena Holíková, ředitelka příspěvkové organizace 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
 Č. ú.: 3293812339/0800 

 

Zhotovitel: Zahradní architektura Martinov s.r.o. 

                          Martinov 279 

 277 13  Záryby 

 IČO: 273 95 421   

 DIČ: CZ 273 95 421   

 Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110849 

 Jednající: Ing. Ivan Marek, jednatel 

 Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. 
 Č.ú.:  0433268379/0800 

II. PŘEDMĚT DÍLA: Asanační a arboristické práce, identifikace stavby: 

Název díla  Stabilizační pěstební opatření 
Místo díla: Areál DDM Mladá Boleslav na p.č. 1089/3 v Bakově nad Jizerou 

Charakter díla: Asanační a arboristické práce 

 

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla podle projektové dokumentace Stabilizační 
pěstební opatření na pozemku  č. 1089/3 v Bakově nad Jizerou a  v rozsahu cenové nabídky, 
která je nedílnou přílohou smlouvy o dílo. 

Lhůta realizace 

Lhůta realizace 

Předpokládané zahájení realizace    10/2023 

Dokončení a převzetí díla do    11/2023 

III. CENA: 

Cena dle nabídkových listů činí  183.400,-Kč 

DPH ve výši 21 % tj.  38.514,-Kč 

cena celkem s DPH  221.914,-Kč 

Fakturace a platební podmínky 

1) Fakturace bude provedena po dokončení díla na základě objednavatelem 
odsouhlasených a převzatých prací.  

2) Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na faktuře musí být uvedeno 
číslo účtu zhotovitele, na které má být platba provedena. Zdanitelné plnění se považuje 
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za uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, kdy byly práce  
a dodávky, jež jsou předmětem fakturace, realizovány. Splatnost faktury bude 30 dnů 
od data doručení faktury.  

 

Osoby oprávněné ve věcech technických: 

za zhotovitele: Ing. Ivan Marek, 777 320 771; Petr Kerber, 602 293 708 

za objednatele: Alena Holíková, 724 985 147; Simona Kučerová, 606 613 045 

IV. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA: 
1) Objednatel předá místo k provedení díla ve stavu způsobilém k provádění prací do 

18.10.2023 a zhotovitel zahájí práce nejpozději do 10 dní od předání stanoviště  

(v závislosti na klimatických podmínkách). V případě, že zhotovitel dokončí dílo před 
stanoveným termínem, objednatel dílo v navrženém termínu převezme. 

2) Zhotovitel ručí za věcné a odborně správné provedení svých prací, které odpovídá 
příslušným prováděcím vyhláškám a normám a projektové dokumentaci  

3) Případná žádoucí změna dílčích technologických operací nebo prvků bude provedena 
na základě dohody mezi zhotovitelem, objednatelem a projektantem díla. 

4) Zhotovitel neručí za případné následné vady, vyplývající z činnosti třetích osob před 

i po provedení smluvních prací nebo za vady způsobené vyšší mocí. 
5) Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provedení 

prací týkajících se předmětné zakázky zabezpečuje objednatel včetně povolení  
ke kácení dřevin.  

6) Zhotovitel není v prodlení se zhotovením díla, pokud prokáže, že nemohl termín 
splnit ani při vynaložení veškeré odborné péče, stejně tak není v prodlení, pokud 
nemohl dílo zhotovit včas pro neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, kterou 

na něm lze požadovat nebo která je ve smlouvě, pokud na zdůvodněnou změnu 
termínu dokončení písemně objednatele bez odkladu upozorní. 

7) Zhotovitel je oprávněn prodloužit termín plnění díla o dobu, v níž objektivně 

z povětrnostních či jiných meteorologických důvodů nemohl dílo provádět, pokud na 
zdůvodněnou změnu termínu dokončení písemně objednatele bez odkladu upozornil. 

8) Zhotovitel tímto prohlašuje, že všechny podmínky v zadávací dokumentaci  
a projektové dokumentaci k provedení díla, si v průběhu zadání a před podpisem 
smlouvy o dílo vyjasnil a že se seznámil se staveništěm. 

9) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat výše uvedené práce a je členem 
Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu – České arboristické společnosti a ISA. 

10) Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obec závazných 
a doporučených předpisů a metodik. 

11) Zakázka bude realizována v souladu s projektovou dokumentací Stabilizační pěstební 
opatření. 

V. ZÁRUKY A MAJETKOVÉ SANKCE: 
1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, 

s obecně platnými předpisy a normami a s požadavky objednatele uvedenými ve 
smlouvě s tím, že v případě nesouladu je zhotovitel povinen provést na své náklady 
odstranění vad díla a bezplatnou opravu díla v záruční době. 

2) Objednatel se zavazuje, že v případě zjištění nedostatku nebo závady, bude tuto vadu 

neprodleně reklamovat u zhotovitele, a to písemně nebo e-mailem  

s dodatečným písemným potvrzením o jejich oznámení. 
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3) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady zjištěné při předání díla a uvedeném  
v předávacím protokolu nejpozději do 15 dnů od předání, pokud nebude s ohledem 

na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší. 
4) Záruka na dílo je 24 měsíců od data protokolárního předání díla. 
5) Objednatel je povinen respektovat platební kalendář, pokud je objednatel v prodlení 

s placením díla, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce, pokud je objednatel 
v prodlení delším než 14 dní, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6) Objednatel má právo účtovat a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení celého 
díla bez omezení její celkové výše. 

7) V případě opoždění objednavatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat a objednavatel je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu (max.] ve 

výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, omezení výše 

náhrady škody se v jakémkoliv směru nepřipouští. 

VI. VÍCEPRÁCE, ZMĚNY A DOPLŇKY 

Pro případné vícepráce, změny a doplňky od původní dokumentace požadované 
objednatelem bude vystaven dodatek k této smlouvě - t.j. samostatný nabídkový rozpočet a 
předán k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatele mohou být vícepráce, změny a doplňky 
od původní dokumentace provedeny. 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI  
V této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 

č.  89/2012 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, majícími veškeré 

náležitosti smlouvy. 
2) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

zhotovitel a 1 objednatel. 

3) Smlouva bude uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se budou řídit 
právním řádem České republiky, spory z ní budou řešeny podle právního řádu České 
republiky a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat 

věcně a místně příslušný soud v České republice. 
4) Smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 

uveřejněním v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv 
v platném znění. Povinnost k uveřejnění v Registru smluv přebírá objednatel. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. ………………………………………………… 

Objednatel:  Zhotovitel: 

Alena Holíková Ing. Ivan Marek 

ředitelka PO jednatel 

V Mladé Boleslavi dne: V Martinově: 


