
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2023/4712/OB/I/1722/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČ:44992785
DIČ:CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta

Ve věcech technických zastupuje: Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-5190900247/0100
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:
Ing. Roman Kulíšek
Se sídlem: Laštůvkova 718/39, 635 00 Brno
IČ:18772269
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 0129309113/0800
(dále jen „Zhotovitel")

na základě usnesení 9/15. schůze RMČ Brno-sever konané dne 05.04.2023 uzavřely smluvní strany dle
ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 25.04.2023
Smlouvu o dílo č. 2023/4712/OB/I/1722/VZMR. (dále jen „Smlouva")

II.
Zdůvodnění uzavření dodatku

1) Zhotovitel splnil předmět díla dle článku II. Smlouvy a dodal Objednateli samostatné projektové
dokumentace pro provedení zateplení obálek staveb:
a) bytového domu Francouzská 632/90, který je součástí pozemku pare. č. 973 v k. ú. Zábrdovice v Brně,
b) bytového domu Francouzská 574/92, který je součástí pozemku pare. č. 954 v k. ú. Zábrdovice v Brně,
c) bytového domu Merhautova 1023/154, který je součástí pozemku pare. č. 1847 v k. ú. Černá Pole

v Brně,
d) bytového domu Traubova 1547/8, který je součástí pozemku pare. č. 3214 v k. ú. Černá Pole v Brně,
e) bytového domu Vranovská 510/22,24, který je součástí pozemku pare. č. 1061 v k. ú. Zábrdovice

v Brně,
f) bytového domu Vranovská 508/26,28, který je součástí pozemku pare. č. 1060 v k. ú. Zábrdovice

v Brně.

2) V rámci projednávání navrženého řešení s odborem památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen
„OPP") v 09/2023 byly zjištěny dodatečné požadavky Národního památkového ústavu, které se výrazně
liší od předchozích názorů, rozhodnutí a požadavků OPP na zateplení obálek staveb. Dané vyvolalo nutnost
aktualizace předmětu díla tak, aby zpracované projektové dokumentace vyhověli požadavkům dotčených
orgánů státní správy a samosprávy za účelem následného získání kladných stanovisek OPP.

3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.
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Předmět dodatku

1) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci zpracovaných projektových dokumentací (dále jen „PD") pro 
provedení zateplení obálek staveb dle odst. 2 článku II. smlouvy dle požadavků OPP stím, že tyto 
aktualizace budou dodány formou nově zpracovaných projektových dokumentací v rozsahu odst. 4 čl. II. 
smlouvy.

2) Aktualizace PD pro provedení zateplení obálek staveb se týká těchto bytových domů:
a) bytového domu Francouzská 632/90, který je součástí pozemku pare. č. 973 v k. ú. Zábrdovice v Brně,
b) bytového domu Francouzská 574/92, který je součástí pozemku pare. č. 954 v k. ú. Zábrdovice v Brně,
c) bytového domu Merhautova 1023/154, který je součástí pozemku pare. č. 1847 v k. ú. Černá Pole 

v Brně,
d) bytového domu Traubova 1547/8, který je součástí pozemku pare. č. 3214 v k. ú. Černá Pole v Brně,
e) bytového domu Vranovská 510/22,24, který je součástí pozemku pare. č. 1061 v k. ú. Zábrdovice 

v Brně,
f) bytového domu Vranovská 508/26,28, který je součástí pozemku pare. č. 1060 v k. ú. Zábrdovice 

v Brně.

3) Aktualizované samostatné PD jednotlivých staveb musí být Zhotovitelem Objednateli předány bez vad a 
nedodělků v termínu nejpozději do 30.11.2023.

4) Celková cena za zajištění aktualizace projektových dokumentací podle tohoto dodatku je sjednána 
dohodou v celkové výši:
75.000,00 Kč bez DPH (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých)

- Z toho dílčí plnění je sjednané následovně:
■ Francouzská 632/90: 12.000,00 Kč bez DPH (slovy: dvanáct tisíc korun českých)
* Francouzská 574/92: 15.000,00 Kč bez DPH (slovy: patnáct tisíc korun českých)
■ Merhautova 1023/154: 17.000,00 Kč bez DPH (slovy: sedmnáct tisíc korun českých)
■ Traubova 1547/8: 11.000,00 Kč bez DPH (slovy: jedenáct tisíc korun českých)
■ Vranovská 510/22,24: 10.000,00 Kč bez DPH (slovy: deset tisíc korun českých)
■ Vranovská 508/26,28: 10.000,00 Kč bez DPH (slovy: deset tisíc korun českých)

5) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
dle odst. 1 čl. Ill tohoto dodatku oproti termínu dle odst. 2 čl. Ill tohoto dodatku, a to ve výši 1.000,00 Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý bytový dům 
(jednotlivou aktualizovanou PD).

6) Smluvní strany se dále dohodly, že povinnosti Zhotovitele v návaznosti na následná výběrová řízení na 
realizátora prací ujednaná smlouvou se vztahují i na aktualizované PD dle tohoto Dodatku č. 1, a to včetně 
ujednaných sankcí dle odst. 1 písm. a) čl. XV. Smlouvy.

7) Smluvní strany se dohodly, že na plnění dle tohoto Dodatku č. 1 činí záruční doba 36 měsíců.

8) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
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2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním
v Registru smluv Objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném
znění.

3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim
obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé
a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 9/33. schůze RMČ Brno-sever konané dne 18.10.2023.

V Brně dneV

In
místostarosta MČ Brno-sever

Z
I
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