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S m l o u v a  o  d í l o  
dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.  
Se sídlem: Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava  
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17143 
Zastoupené: Ing. Josefem Ederem – jednatelem společnosti 
IČO: 60727772 
DIČ: CZ60727772 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-4649590277/0100 
 

I.2.  Zhotovitel: Společnost „Metrostav DIZ – BERNDORF, Vodní ráj Jihlava“ 
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 
Zastoupená: Ing. Karlem Volfem - předsedou sboru jednatelů a Ing. 

Tomášem Erhardem - jednatelem společnosti 
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 131-0212300267/0100 

Vedoucí společník: 
Metrostav DIZ s.r.o. 
Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem - předsedou sboru jednatelů a 

Ing. Tomášem Erhardem - jednatelem společnosti 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 

Druhý společník: 
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. 
Se sídlem: Bystřice č. p. 1312, 739 95 Bystřice 
Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 22383 
Zastoupený: Rudolfem Cieślarem - jednatelem společnosti 
IČO: 25855247 
DIČ: CZ25855247 

 
I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Ing. Josef Eder 
 za zhotovitele:   Ing. Karel Volf a Ing. Tomáš Erhard 

V technických věcech jedná  za objednatele:  Miroslav Veselý - vedoucí divize V (relaxace 
a sport) 

  TDS - MG-PLUS, s.r.o., IČO: 28266242  
za zhotovitele: Ing. Martin Doubek – oblastní ředitel pro Kraj 

Vysočina 
 
Společnosti Metrostav DIZ s.r.o. a BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. vystupující ve výše uvedené 
společnosti s názvem Metrostav DIZ – BERNDORF, Vodní ráj Jihlava nesou vůči objednateli 
a třetím osobám, z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, 
uvedenou níže v čl. II. 1 této smlouvy, a touto smlouvou o dílo společnou a nerozdílnou 
odpovědnost. 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot 
a dílů na akci: 

 Výukový bazén, Vodní ráj Jihlava 
II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány: 

a) Projektovou dokumentací pro provedení stavby pod názvem “Výukový bazén, 
Vodní ráj Jihlava“. Generální projektant - BAZÉNY & WELLNESS, s.r.o., 
Nad Šutkou 41, 182 00 Praha 8, IČO: 27941931. Zakázka číslo BW 202223 
z 04/2023. Včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

b)  Výzvou k podání nabídek ze 4. září 2023. 

c) Zadávacími podmínkami ze 4. září 2023. 

d) Nabídkou zhotovitele z 26. září 2023. 

e) Stavebním povolením – ROZHODNUTÍM schválením stavebního záměru 
č.j. MMJ/SÚ/186579/2023-VoM ze dne 11. října 2023. 

f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

II.3. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je změna původního venkovního bazénu u krytého 
bazénu na další krytý bazén. Původní venkovní bazén (líný kanál) bude odbourán 
a nahrazen výukovým bazénem – 3 plavecké dráhy délky 25 m. Tento nový bazén bude 
na původním místě líného kanálu. Umístění bazénu je omezeno stávajícím tobogánem 
a průchodem k venkovním bazénům. Bazénová technologie je napojena na původní 
bazénovou technologii líného kanálu v 1. PP stávajícího krytého bazénu. Jedná 
se o stavební úpravy stávajícího objektu. 

 Dělení stavby - 01-1 Stavební část,  01-2 ZTI, 01-3 Vytápění,  01-4 Vzduchotechnika, 
01-5 Elektroinstalace – slaboproud, 01-6 Elektroinstalace – silnoproud, 01-7 Nerez 
bazén, 01-8 Bazénová technologie. 

II.4. Podmínky vyplývající ze stavebního povolení a z podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele před, během a po realizaci předmětu 
díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi 
(pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.   

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu 
díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení 
staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění 
potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných 
prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového 
a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; 
mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré 
atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize 
hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla). 

II.6. Stavební práce budou probíhat za běžného, plného provozu stávající budovy Vodního 
ráje (mimo případnou dobu odstávky). V době od 15. 6. 2024 do 1. 9. 2024 bude 
z důvodu provozu venkovního areálu (kurty pro plážový volejbal a venkovní část 
Vodního ráje) omezen přístup na staveniště zejména s ohledem na zásobování a pohyb 
těžké techniky. Zásobování a pohyb těžké techniky bude v tomto období možné pouze 
v čase od 6:00 do 9:00 hod. 
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Zhotovitel je povinen maximálně zajistit bezpečnost návštěvníků a personálu během 
provádění stavby. Vždy bude zachován bezpečný a trvalý vstup do stávající budovy, 
nesmí být omezen provoz stávající budovy, nesmí být omezeno přilehlé parkoviště. 
Po celou dobu výstavby musí být staveniště (v celém rozsahu) zajištěno proti vniknutí 
nepovolaných osob. Stávající konstrukce, především hliníkové stěny, vstupní dveře 
do bazénové haly a tobogán nutno zabezpečit provizorní stěnou před jejich poničením. 
V případě jakéhokoliv znečištění stávající budovy, parkoviště či komunikace 
je zhotovitel povinen takové znečištění neprodleně odstranit. Po skončení stavebních 
prací je zhotovitel povinen veškeré dotčené plochy uvést do původního nebo náležitého 
stavu.   

II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a nést veškeré náklady s tím spojené. 

II.8.  Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce, služby nebo 
dodávky vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto stavební práce, služby nebo 
dodávky mohou být provedeny pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu s tímto 
zákonem. 

II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich 
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.10.  Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem 
do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení 
vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok 
na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. 

II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10. uzavřou obě strany písemný, pořadově 
očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla a cenu díla. 

II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
platných předpisů  a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů 
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 
veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, 
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle 
závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost 
příslušné dokumentace nese objednatel.  

II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla 
a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Vojtěch Pola, 601 131 607. 
 



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 
Výukový bazén, Vodní ráj Jihlava 

 
 

- 4 - 

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ 

III.1. Práce budou zahájeny:             1. listopadu 2023 

 (po podpisu smlouvy a předání staveniště) 

 Zahájení prací je podmíněno vydáním a nabytím právní moci příslušného 
stavebního povolení. 

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:                  30. září 2024 

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění předmětu 
smlouvy o dílo v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena 
v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění 
na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla 
(334 dnů). 

III.3.    Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené 
na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.   

III.4. Zhotovitel předloží, nejpozději při předání a převzetí staveniště, harmonogram výstavby, 
ze kterého bude patrno časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasí. Objednatelem odsouhlasený harmonogram bude pro zhotovitele závazný.  

III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv 
oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace. 

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má 
objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokončení předmětu  díla  nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel 
je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem  
na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny 
práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené 
na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

III.7. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavřeného dodatku této smlouvy. 

III.8.  Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude 
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo. Staveniště 
musí být zhotoviteli předáno min. 2 pracovní dny před zahájením prací. 

III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 
a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. 
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Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní 
správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení 
staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií 
(elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení 
skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. 

Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

III.10. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené 
škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést 
do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu 
delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla 
bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 
lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. Po dobu výstavby 
budou tříděny odpady, přičemž část z nich bude recyklována pro další využití. 

III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce 
a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby 
byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění 
a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

 V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem  
nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové smluvní ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý 
i započatý kalendářní den. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, 
je zhotovitel povinen ji nahradit.   

III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy. 

 
 
IV. CENA ZA DÍLO 
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prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. 

V.4. Jednotlivé měsíční faktury budou hrazeny v plné výši až do výše 90 % z celkové smluvní 
ceny díla (včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní 
ceny díla (včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém 
do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání 
zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad 
a nedodělků. 

 Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou. 
Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů 
po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), s  bankou 
smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského 
zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že 
uspokojí objednatele: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČO: 60727772, v případě, 
že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného 
dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků). 

 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení 
faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny 
vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, 
ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), zaokrouhlené na celé tisíce dolů 
a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla. Zhotovitel je 
povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů plnění 
smlouvy o dílo. 

V.5. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení  ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V.6. Záruka za řádné provádění díla: 

Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání staveniště, 
s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. 
občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční 
listině, že uspokojí objednatele, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČO: 60727772, 
v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby 
provádění díla. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 5 pracovních dnů po dni předání 
staveniště, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu 
realizace díla, ve výši 500 000,- Kč a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném 
termínu předání díla, respektive jeho poslední části. 

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla 
(i v případě úpravy termínů plnění smlouvy o dílo), a to tak, že vždy 14 dnů 
před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny 
vystavený bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním 
záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo 
na plnění z bankovní záruky. 

Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši 
a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani 
v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné 
porušení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy odstoupit. 
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V.7. Záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne 
ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY 
s.r.o. – IČO: 60727772, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy 
o dílo. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději při předání a převzetí díla 
originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu trvání záruční 
doby dle čl. VII.11. bodu a) této smlouvy o dílo, a to ve výši 500 000,- Kč. 

 V případě, že nebude objednateli, dle požadavku uvedeného v tomto článku předložena 
při předání a převzetí díla bankovní záruka za rádné plnění záručních podmínek nebude 
zhotoviteli zaplacena pozastávka platby ve výši 10 % ceny díla dle čl. V.4. této smlouvy 
a stavba nebude převzata, až do doby předložení originálu bankovní záruky, při zachování 
práva objednatele na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH 
(zaokrouhlené na celé tisíce dolů), za nesplnění dokončení a předání předmětu díla, 
stanovenou v čl. III.3. smlouvy. 

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně 
závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí 
a dalších zákonných opatření. 

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty). 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. 
této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. 

 Zhotovitel je povinen zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); pro účely přejímky 
předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., 
o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, 
provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční 
doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
předmětu díla v tištěné a digitální podobě dle požadavku objednatele. Nepředání této 
dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 

VI.2.  a)    Zhotovitel   je   povinen   vyzvat   nejméně  3   dny  předem   objednatele    k převzetí 
kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání 
a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání 
předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní 
v termínu společně dohodnutém. 
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d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.  

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla 
na objednatele a začíná běžet záruční doba. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání 
a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní 
pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to 
na náklady zhotovitele.  

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu 
jejího konání nejméně 5 dní předem. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené 
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání předmětu díla.  

 Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede 
tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad 
bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 

 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že 
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  

 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, 
má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty 
si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, 
a to na náklady zhotovitele. 

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby. 
 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné 
k zahájení a realizaci díla – Stavební povolení a projektovou dokumentaci.  

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS), autorského dozoru 
projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště). 

 Musí být umožněno: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními předpisy; 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
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 Nerespektování požadavků technického dozoru stavebníka ze strany zhotovitele opravňuje 
objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí 
být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu 
zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.     

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TDS a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDS 
podle potřeby stavby. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.      

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.  

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TDS, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci. 

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.  

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel 
bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené 
s odkrytím a případnou opravou. 

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné provedení předmětu díla. 

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou 
odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených 
k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku 
zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného 
stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla 
(pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám). 







SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 
Výukový bazén, Vodní ráj Jihlava 

 
 

- 13 - 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle případného harmonogramu delším než 14 dnů, 
nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.  

 Pokud zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o více jak 90 dní. 

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany 
výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 
do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den 
doručení třetí den uložení zásilky u pošty. 

 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit 
staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně 
poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly. 

 
 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

Jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provádění díla déle než 30 dnů. 

VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
včetně zabudovaného materiálu. 

VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro realizaci díla použije jen takové výrobky, materiály, 
konstrukce, technologie nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla 
pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení běžné údržbě po dobu 
předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost 
a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost 
při užívání a ochranu proti hluku na úsporu energie. 

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět 
zakázky. 

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání 
předložit. 

Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

Prokazoval-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, musí být postupováno v souladu se zákonem – poddodavatel musí vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.  

Objednatel si v zadávací dokumentaci zakázky vyhradil požadavek, že určité 
významné činnosti při plnění zakázky musí být plněny zhotovitelem. Hlavní 
stavbyvedoucí, Hlavní technik (technolog) a Odpovědný technik musí být 
v pracovněprávním vztahu k zhotoviteli. Tyto osoby nesmí být poddodavateli. 



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 
Výukový bazén, Vodní ráj Jihlava 

 
 

- 14 - 

 
VII.26. Obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy 

za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy. 

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty třetím osobám. 

VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
účetních dokladů minimálně do roku 2034. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 
2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

VII.29. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce 
a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu 
k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky 
odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy o dílo 
podílet, a to i v rámci poddodavatelského řetězce. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné 
pracovní podmínky, zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

VII.30. Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům 
dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění předmětu smlouvy o dílo. 

VII.31. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

VII.32. Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání 
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské 
činnosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimálně jednu školní exkurze 
pro střední školy, odborná učiliště, vyšší odborné školy nebo univerzity se stavebním 
zaměřením či jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může 
zúčastnit maximálně 15 osob. 

 
VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující 
jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.  
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