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[bookmark: _Hlk71188367]

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj.  NPU-420/76795/2023

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Ing. Michaelou Prokopovou, vedoucí správy zámku Libochovice
bankovní spojení: XXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa zámku Libochovice
adresa:  Náměstí  5. května 1, 411 17 Libochovice,
[bookmark: _GoBack]tel.: XXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Řehák – SPELEO s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 244110
se sídlem: Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany
IČO: 04203216 DIČ: CZ0403216
zastoupený: PhDr. Josefem Řehákem- jednatelem
                       

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 6. 9. 2023:

[bookmark: _Hlk71188299]Článek I.
Předmět smlouvy – určení díla

1. Dne 6. 9. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: Průzkum, čištění a opravy podzemních odvodňovacích a kanalizačních systémů štol v západním parteru“(dále jen „dílo“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smluveného díla navyšují o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, které se týkají pouze části štoly od propadu u schodiště až ke vstupním kovaným dveřím do štoly umístěných v ohradní zdi. Práce obsahují vyčištění tohoto úseku, odstranění suti, naplavených materiálů a odstranění torza původního kameninového potrubí, a jejich ekologickou likvidaci.

II.
Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy, vždy na základě výzvy objednatele
Dokončení a předání díla: 30. 11. 2023.





Článek III.
Cena a platební podmínky
1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:	 

Cena díla dle SOD:			           410.700,- Kč bez DPH.
Vícepráce dle Dodatku č. 1		           123.400,- Kč bez DPH
Konečná cena díla:			           534.100,- Kč bez DPH

2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

Článek III. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.




	V Libochovicích, dne 23. 10. 2023

…………………………………………..
(podpis objednatele)
/razítko/
	V Libochovicích, dne 23. 10. 2023

…………………………………………..
(podpis zhotovitele)
/razítko/




