
DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.6.2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Mikulov
Sídlo: Náměstí 158/1, 69201 Mikulov
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Sobotková, starostka
Tel.: +420 519 444 660
E-mail: sobotkova@mikulov.cz

„Objednatel“)

Zhotovitel: Ladislav Černý
Sídlo Masarykova 451 / 9 A, 690 46 Ladná
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Břeclavi
IČO: 15 23 39 44
DIČ: CZ 63 07 01 / 0534
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., Břeclav
Číslo účtu: 15–46 12 33 02 77 / 0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ladislav Černý

Tel.: 606 819 986
E-mail: ladislav.cerny@email.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Černý
Tel.: 606 819 986
E-mail: ladislav.cerny@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Název stavby : Mikulov – chodník Jiráskova

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodli na změně čl. 5 a čl. 6 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne
14.6.2023 v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku č. 1 tak, že nově
zní takto:

5 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1 Výše ceny za dílo
5.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

5.1.1.1 Cena 709 098,- Kč bez DPH, tj.808 008,- Kč vč. DPH
5.1.1.2 Cena slovy sedm set tisíc devadesát osm korun českých bez DPH, tj. osm

set padesát osm tisíc korun českých vč. DPH.
5.1.1.3 Cena víceprací 167.488,74 Kč bez DPH, tj.202.660,48 Kč vč. DPH
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5.1.1.4 Cena méněprací 150.443,09 Kč bez DPH, tj.182.036,14 Kč vč. DPH  
5.1.1.5 Změna celkové ceny 17.048,- Kč bez DPH, tj. 20.628, - Kč vč. DPH vč. DPH  
5.1.1.6 Nová cena   726 146,- Kč bez DPH, tj. 878.637, - Kč vč. DPH 
5.1.1.7 Cena slovy  sedm set dvacet šest tisíc sto čtyřicet šest korun, tj. osm set 

sedmdesát osm tisíc šest set třicet sedm korun 
 

5.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 
v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

5.2 Obsah ceny  
5.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, k teré tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a k teré jsou zpracovány na zák ladě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem 
Zhotoviteli.  

5.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré nák lady a zisk  Zhotovitele nezbytné k  řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nák ladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpok ládané nák lady vznik lé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

5.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, k teré 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré nák lady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

 
5.3 Doklady určující cenu za dílo 

5.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace. 

5.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.   

5.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
5.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 

5.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
5.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, k teré 

nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

5.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, k teré nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

5.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, 
k terá je určena projek tovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb.   

 
5.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

5.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za k terých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k  nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k  odsouhlasení. 

5.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k  návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 

5.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek  smlouvy. 
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5.6 Dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a neprováděné stavební práce (dále jen „méněpráce“) a 
způsob jejich prokazování 
5.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací 

(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k  odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, k teré 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

5.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

5.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky 
víceprací bude dále snížena o tolik  procent, o kolik  byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá 
Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpok ládané hodnotě veřejné zakázky, jak  ji Objednatel 
uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpok ládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v ak tuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyk lých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

5.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

5.6.5 Ostatní a vedlejší nák lady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

5.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní s trany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 
 

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 
2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle 

jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.  
2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného 

vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba 
podpisu jiných osob. 

2.5 Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 
2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Změnové položkové rozpočty 
Příloha č. 2 – Technická specifikace změny – změnové listy  
 
Uzavření Dodatku č. 1 o dílo za podmínek v ní uvedených    v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 
28.10.2023. 
 
V Mikulově, dne                                                                 V       dne       
 
 
 
Za Objednatele: Mgr. Jitka Sobotková-starostka města Za Zhotovitele: Ladislav Černý  
 
 
 


