
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6.2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci 
„Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově


Smluvní strany:

Městské kulturní středisko Vyškov
se sídlem:				Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov
zastoupená:			Mgr. Vierou Maňáskovou
IČ: 				46270671
DIČ:				CZ46270671
bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxx
na straně jedné – dále jen „objednatel“
a

VESTAV group s.r.o.
se sídlem:				Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená:			Jan Večeře, jednatel
IČ:					276 75 912
DIČ: 				CZ276 75 912
bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxx
č.účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

dále společně též jako „smluvní strany“




Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.6.2023 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci „Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a z důvodu změny technologie se dohodly smluvní strany na změně termínu dokončení díla tak, jak je uvedeno níže.
3. Předmětem tohoto dodatku je také dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou o dílo (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze změnové listu č.002/2023, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.



Čl. I. dodatku č.2


1. Dle dohody smluvních stran se mění článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 2. :  

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 15.11.2023.

2. Dle dohody smluvních stran se mění článek II. Cena díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH				  4.142.563,99 Kč 
Méněpráce dle Změnového listu č.001/2023		 	   - 104.160,00 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č.001/2023		    	        73.883,00 Kč
Méněpráce dle Změnového listu č.002/2023		 	    - 412.160,00 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č.002/2023		    	       378.300,20 Kč


Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH			4.078.427,19 Kč
DPH 21%							   856.469,71 Kč
Cena díla dle dodatku č.2 včetně DPH		            4.934.896,90 Kč


Čl. II. dodatku č.2 -Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 23. schůzi Rady města Vyškova dne 18. 10. 2023 usnesením č. 1314–05.

Ve Vyškově dne: 23. 10.2023                                 Ve Vyškově dne: 23. 10. 2023

Objednatel:	Zhotovitel:





.....................................................	.....................................................
        Mgr. Viera Maňásková		Jan Večeře
          ředitelka	     jednatel společnosti                                                               
    
