	Oprava střechy Sokolského domu 

ZMĚNOVÝ   LIST

číslo: 002/2023

	Objednatel:
	Městské kulturní středisko Vyškov 
Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov

IČ: 46270671



	Zhotovitel:
	VESTAV group s.r.o.
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

IČ: 276 75 912



	Předmět dodávky:
	Oprava střechy Sokolského domu – 1. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově

	TDI:
	Ing. Petr Hájek

	Předmět změny:
	Neprovedené práce: Krytina hladká  a římsa Cu plech - část
Nové práce: Kompletní repase centrální  věže a římsy věže vlevo ,
                      výroba nových žaluzií umístěných v centrální věži .
Rozsah prací  kompletní repase :

· broušení původního nátěru
· kytování a srovnání nerovností
· nátěr základní barvou  1x
· nátěr podkladu šedá barva  1x
· nátěr červená barva 2x
· nátěr barva patina 1x


	Důvod změny:
	Stávající oplechování hlavní věže  a římsy  věže v levé části je provedeno z velice  kvalitního pozinkovaného materiálu, který nevykazuje žádné poruchy a ztrátu kvality. 


	Změna vyvolá změnu projektu:
	NE

	Termín předání:
	Z důvodu změny technologie bude termín dokončení do 15. listopadu 2023.

	Cena za projektové práce:
	0,- bez DPH 
	0,- s DPH

	Cena za stavební práce 

( viz oceněný výkaz výměr): 
	Vícepráce 

378.300,20 Kč bez DPH
	Méněpráce
 412.160,00 Kč bez DPH

	Rozdíl ceny:
	                                  -33.859,80 Kč bez DPH

	Vyjádření GP:
	

	Vyjádření OŠKS:
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