	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002358/2022/Zub        

	Název akce:   Samotišky – Droždín – Bystrovany – cyklistická stezka
	Org: 5696



                                                                                                                                                                            Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele:  OI-PRIPI/SOD/002358/2022/Zub 

	A Název akce:   Samotišky – Droždín – Bystrovany – cyklistická stezka
	Org: 5696




uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

       Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	
	Zástupci objednatele

	
	- ve věcech smluvních:

	
	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl 

	
	tel.:                                     e- mail: 

	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	
	

	
	tel.: e- mail: 

	
	

	
	tel: 
	
	   e-mail: 

	
	

	
	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	
	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

	
	


	2. Zhotovitel:
	Ing. Linda Smítalová

	též „příkazník“
	se sídlem: Rokycanova 781/13, 779 00 Olomouc

	IČ: 74276361
	DIČ: CZ8152217546
	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 

	pod sp. zn. 
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Linda Smítalová

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: 

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní projektant:         (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace…….)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: ČSOB

	č. účtu: 272843618/0300


Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související   č. OI-PRIPI/SOD/002358/2022/Zub ze dne 25.8.2022 včetně dodatku č. 1 ze dne 28.11.2022  se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o rozšíření předmětu smlouvy a  změně ceny a platebních podmínek v souladu se  Změnovým listem č. 2 k projektové dokumentaci stavby.

II. Znění dodatku

1. Čl. II Předmět smlouvy se rozšiřuje o návrh chodníku na ZÚ Droždín v délce 128 m, který  propojí navrhovanou cyklostezku se stávajícím chodníkem v Droždíně. Zároveň v Droždíně byla upravena dvě dopravní připojení – ul. Ke Stromkům a příjezd k bytovým domům.

2. Čl. V. Cena a platební podmínky se mění 
- v odst. 1:
b) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), k.ú. Droždín 
	
	Původní cena
	Cena dle dodatku č. 1
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	76 000 Kč
	38 000 Kč
	114 000 Kč

	DPH za část b):
	15 960 Kč
	7 980 Kč
	23 940 Kč

	Cena za část b) s DPH
	91 960 Kč
	45 980 Kč
	137 940 Kč


Celková cena díla za části a) až c), k.ú. Droždín: 

	
	Původní cena
	Cena nových prací dle dodatku č. 1
	Nová cena

	Cena bez DPH:
	317 000 Kč
	38 000 Kč
	355 000 Kč

	DPH:
	66 570 Kč
	7 980 Kč
	74 550 Kč

	Cena s DPH:
	383 570 Kč
	45 980 Kč
	429 550 Kč


· v odst. 5:
Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace za výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR následovně:
Po odevzdání kompletní DUR včetně dokladové části – 95% z částky dle odst. 5c), po vydání územního rozhodnutí zbývající část ve výši 5% z částky dle odst. 5c).

IV. 
1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 25.8.2022 a dodatku č. 1 ze dne 28.11.2022 zůstávají 
v platnosti. 

 2.   Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

 3. 
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:  23.10.2023
	V Olomouci dne:  18.10.2023
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