DODATEK číslo 2. smlouvy o dílo č.  SML/0072/2017/MH 
uzavřené dne 15. 6. 2016 dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) pro stavbu:
„Chudobín, dešťová kanalizace – udržovací práce“
Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; 
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: objednatel,
na straně jedné a
MODOS spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237

se sídlem:  Masarykova 34, 772 00 Olomouc
 


IČ:
00576832

DIČ: 
CZ 00576832

Zastoupené: 
Zdeňkem Černockým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB a.s., Olomouc, č.ú. 367344811/0100

Tel. / fax spojení: 585 224 472

e-mail: modos@modos-olomouc.cz

dále jen: zhotovitel

Uzavřely níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 ke Smlouvě:
1.
článek III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění se mění následovně:
3.3 Jako termín dokončení, předání a převzetí díla se sjednává nejpozději:   17.05.2017 
2.         článek IV. Cena za dílo se mění následovně:
Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
         Základní celková cena bez DPH:  

                                                                                                                  1.836.015.21 Kč

DPH  (21%) k základní celkové ceně:            

                       385.563,19 Kč

Základní celková cena vč. DPH:

 
                    2.221.578,40 Kč

Vícepráce bez DPH :


  
               
          408.342,36 Kč

DPH (21%) k rezervě:

               

                  
85.751,89 Kč

Vícepráce vč. DPH:


  
                
          494.094,25 Kč
Méněpráce bez DPH:                                                                    - 155.997,82 Kč

DPH (21%) k rezervě:                                                                        - 32.759,54 Kč
Méněpráce vč. DPH:                                                                      - 188.757,36 Kč

Celková cena včetně VCP a MNP a DPH 21%:           
                           2.526.915,29 Kč
2. 
Ostatní

V ostatním zůstává smlouva č. SML/0072/2017/MH ze dne 01.03.2017 nezměněna.

Tento Dodatek č. 2 se stává podpisem zástupců obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměly, že s Dodatkem souhlasí, že předmět Dodatku je možný, že dodatek ke smlouvě byl učiněn určitě a srozumitelně a vyjadřuje jejich pravou, a svobodnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují. 
Dodatek byl odsouhlasen na 54. schůzi Rady města, konané 18.5.2017

Objednatel: 





      Zhotovitel:

V Litovli dne:
  31.5.2017                                                V Olomouci dne:   31.5.2017

_____________________________
_____________________________


Město Litovel
MODOS a.s.

Ing. Zdeněk Potužák,
 Zdeněk Černocký  

starosta města
jednatel společnosti
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