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Dohoda o ukončení smlouvy 

 „Zpracování studie proveditelnosti a Žádostí o finanční podporu“  
(dále jen „Dohoda“) 

dle § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 

číslo této dohody objednatele:        8500008323  

číslo této dohody zhotovitele:       
číslo smlouvy objednatele:    8500007371       
číslo smlouvy zhotovitele:        
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO:    72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

telefon:    
datová schránka: qbep485 
kontaktní osoba:  
(dále jen „objednatel“) 
                                                                            
a 
 
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.  

 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Plzni oddíl O, vložka 38  
sídlo/bydliště:   Riegrova 1, 301 00 Plzeň  
IČO:    25245091 DIČ: CZ25245091  
datová schránka:  jabyb5t  
zastoupena:   Ing. Filip Uhlík, ředitel  
kontaktní osoba:    
(dále jen „dodavatel“)  
 
 
(společně dále jen jako „Účastníci Dohody“) 
 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

Účastníci Dohody uzavřeli dne 22. 11. 2022 smlouvu „Zpracování studie proveditelnosti a Žádostí o finanční 
podporu“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu: projektu „II/117 Lipnice - Spálené Poříčí 
(etapa IV a V)“ v souladu s metodickými pokyny 22. výzvy – Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC 
3.1.  (dále jen „Smlouva“) a to na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  - VZMR I. 
skupiny (přímé zadání).  

Čl. II. 
Zrušení smlouvy 

1. Důvodem nemožnosti obsahového i termínového plnění Smlouvy bylo provedení bezpečnostního auditu 
ke stavbě, na jehož základě byla přepracována projektová dokumentace a tím vyvolána změna 
stavebního povolení k výše uvedené akci. 
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2. Účastníci Dohody se dohodli na zrušení Smlouvy Dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž 
účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v této Dohodě. 

3. Účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku podpisu Dohody poslední ze stran. 
 

4. Oba Účastníci Dohody prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy budou vyrovnány všechny oboustranné 
závazky a pohledávky, předány zpět veškeré písemnosti a důležité dokumenty. 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně Dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato Dohoda dodavatelem podepsána tak, že opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné 
osoby a následně podepsanou Dohodu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a 
zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 

 nebo může být tato Dohoda dodavatelem podepsána tak, že opatří vytištěnou Dohodu podpisem 
oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou Dohodu zašle elektronicky objednateli (e-
mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný 
dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

2. Účastníci Dohody berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnému zveřejnění podle zák. č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pokud této povinnosti podléhala 
Smlouva, která je touto Dohodou ukončena. Pokud Smlouva, která je touto Dohodou ukončena, byla 
uzavřena před 1. červencem 2016 a není již z jiného důvodu uveřejněna v registru smluv, ačkoli svou 
povahou naplňuje znaky povinně uveřejňované smlouvy, uveřejní se společně s Dodatkem a to včetně 
všech předchozích změn (dodatků) dle § 8 odst. 3 zákona o registru smluv. 

3. Každý z Účastníků dohody prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
této Dohody za určitý a srozumitelný, že jsou mu známi veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují Účastníci Dohody k této Dohodě své podpisy. 

 
 

          

 
 
 
___________________________   ___________________________ 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. 
Ing. Miroslav Doležal     Ing. Filip Uhlík 
generální ředitel      ředitel 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
Za administrativní správnost:  
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