ev.č. objednatele:   B 0018/22		ev. č. zhotovitele:
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na stavbu „Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633, 2.Etapa km 1,881 - 3,633 stavba č. 4343 uzavřené dne 1.7.2022 mezi smluvními stranami

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26
zastoupený:                                   Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem
IČO / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


1.2. Zhotovitel:
název	OHLA ŽS, a.s.
sídlo 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený:                                   xxx 
                                                      xxx
IČO / DIČ:	46342796  /  CZ46342796
Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.

V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy:

Čl. 3. Předmět smlouvy – na konci odst. 3.1. se doplňuje nový text, který zní:

Předmětem díla jsou další práce (tzv. „vícepráce“) v rozsahu a cenové specifikaci tak, je je uvedeno ve Změnovém listu č. 1, který jako nedílná součást, tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
Z předmětu díla se vypouští práce (tzv. „méněpráce“ v rozsahu a cenové specifikaci tak, jak je uvedeno ve Změnovém listu č. 1, který jako nedílná součást, tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
Čl. 7. Cena díla a platební podmínky – odst. 7.1. se ruší a nově zní takto:
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Původní celková cena díla bez DPH					163 900 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH					 - 1 855 302,38 Kč bez DPH  
Dodatečné práce práce dle dodatku č. 1 bez DPH			     488 695,54  Kč bez DPH
Nová celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH			162 533 393,16 Kč bez DPH
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.	
Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 ze dne 11.10.2023.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

	Za objednatele:	

V Ostravě dne 25.10. 2023


xxx
…………………………………
Ing. Jiří Tkáč
generální ředitel
	Za zhotovitele:

V Brně dne 24.10.2023


xxx
…………………………………
xxx
xxx


xxx
…………………………………
xxx
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