Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. HS 1141
(dále jen „dodatek“)
1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	BROS BAU s.r.o.
sídlo: Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy
zastoupený: Ing. Vladimírem Stránským, jednatelem
                        zapsaný v obchodním rejstříku  
                        vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 111571
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 9 Balabenka                                                           
č.ú.: 19-3990650267/0100                                                                                              
	                       IČ: 27413063, DIČ: CZ27413063
  	
		 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:



	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 6. 2023 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem 4. odst. 4.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku 4. odst. 4.1 smlouvy.






II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 4. odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením méněprací, konkrétně méněpráce odečet zateplení zázemí, kde nebylo možno zateplit po celém venkovním obvodu domu Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 07.  Změnový list č. 07 je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku 4. odst. 4.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací v zázemí, kterou provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy, konkrétně doplnění svítidel, dále elektro rozvodů a chránič pro napojení odčerpávání nadbytečné vody ze stávající zahradní jímky z důvodu lepší funkčnosti při zpracování srážkových vod.
Ocenění a odsouhlasení méněprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č. 08.  Změnový list č. 08 je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
3. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení snížení ceny díla v hodnotě 38.192,20 Kč bez DPH.







III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        
V Praze dne _____________2023    	                      		 

	


	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	Bross Bau, s.r.o.



   Příloha č. 1: Změnový list 07 – CK Méněpráce zázemí – odpočet zateplení
   Příloha č. 2: Změnový list 08 – CK Elektro pro zázemí
