
HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MÉSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 7

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2021/2197

Smluvní strany:
1. Objednatel: statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264

- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik

-tel. 495 707 683; 731 131 162

- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz
dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Pavlem Válcem, jednatelem
IČO: 45537151

DIČ: CZ45537151

Spisová značka: C 1677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

ze dne 17. března 1992
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 336268/0300
dále jen „zhotovitel"
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne
23.12.2021, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a dodatku č. 6 (dále jen „smlouva o dílo''):

„Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové -
SO 05, SO 06 a SO 07“

i.

Odůvodnění dodatku
1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se

smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo,
se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou
se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „zákon"), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení
těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č.
48, 51 a 52, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 48 - Na základě odbourání podlah a odkrytí stávajícího energo kanálu
bylo zjištěno, že vnitřní dělící nosná stěna objektu SO 05 je částečně vynášena
stěnou energo kanálu. Dále bylo konstatováno, že energo kanál je v dobrém
stavebně technickém stavu a není nezbytné provádět jeho kompletní výměnu,
bude provedena pouze jeho oprava re profilací a hydroizolací.

• ZL č. 51 - V projektové dokumentaci je uveden parametr izolantu KZS
(kontaktní zateplovací systém) fasády v objektu SO 05 v hodnotě tepelné
vodivosti A = 0,032 W/mK. V roce 2022 však došlo ke změně výrobního
programu u výrobců izolantů (předmětný izolant s uvedeným parametrem
tepelné vodivosti se již nevyrábí). Tento izolant byl nahrazen výrobkem
s nejbližším vyšším tepelným odporem, resp. s lepšími izolačními vlastnostmi
tepelné vodivosti A = 0,031 W/mK z důvodu splnění projekčního Průkazu
energetické náročnosti budovy. Změna shodná jako již ve schváleném ZL č. 10- Změna KZS na objektu SO 06 - výtvarný pavilon.

• ZL č. 52 - V projektové dokumentaci je uveden parametr izolantu KZS
(kontaktní zateplovací systém) fasády v objektu SO 07 v hodnotě tepelné
vodivosti A = 0,032 W/mK. V roce 2022 však došlo ke změně výrobního
programu u výrobců izolantů (předmětný izolant s uvedeným parametrem
tepelné vodivosti se již nevyrábí). Tento izolant byl nahrazen výrobkem
s nejbližším vyšším tepelným odporem, resp. s lepšími izolačními vlastnostmi
tepelné vodivosti A = 0,031 W/mK z důvodu splnění projekčního Průkazu
energetické náročnosti budovy. Změna shodná jako již ve schváleném ZL č. 10- Změna KZS na objektu SO 06 - výtvarný pavilon.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy
o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny
závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění
celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 47,
49, 50, 53 a 54, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 47 - Na základě upřesnění vybavení jednotlivých učeben v objektu SO
05 ze strany budoucího provozovatele, a na základě projektu interiérů bylo
nutné provést změny rozvodů a připojovacích míst silnoproudu a slaboproudu.

• ZL č. 49 - Na základě upřesnění projektu interiérů bylo zjištěno, že na
vytížených částech objektu SO 07 není vidět z navrženého kamerového
systému pro objekt SO 05. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí na spojovací
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 
23.12.2021, ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a dodatku č. 6 (dále jen „smlouva o dílo''):

„Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové -
SO 05, SO 06 a SO 07“

i.

Odůvodnění dodatku
1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se 

smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy o dílo, 
se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou 
se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon"), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení 
těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č.
48, 51 a 52, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 48 - Na základě odbourání podlah a odkrytí stávajícího energo kanálu 
bylo zjištěno, že vnitřní dělící nosná stěna objektu SO 05 je částečně vynášena 
stěnou energo kanálu. Dále bylo konstatováno, že energo kanál je v dobrém 
stavebně technickém stavu a není nezbytné provádět jeho kompletní výměnu, 
bude provedena pouze jeho oprava re profilací a hydroizolací.

• ZL č. 51 - V projektové dokumentaci je uveden parametr izolantu KZS 
(kontaktní zateplovací systém) fasády v objektu SO 05 v hodnotě tepelné 
vodivosti A = 0,032 W/mK. V roce 2022 však došlo ke změně výrobního 
programu u výrobců izolantů (předmětný izolant s uvedeným parametrem 
tepelné vodivosti se již nevyrábí). Tento izolant byl nahrazen výrobkem 
s nejbližším vyšším tepelným odporem, resp. s lepšími izolačními vlastnostmi 
tepelné vodivosti A = 0,031 W/mK z důvodu splnění projekčního Průkazu 
energetické náročnosti budovy. Změna shodná jako již ve schváleném ZL č. 10
- Změna KZS na objektu SO 06 - výtvarný pavilon.

• ZL č. 52 - V projektové dokumentaci je uveden parametr izolantu KZS 
(kontaktní zateplovací systém) fasády v objektu SO 07 v hodnotě tepelné 
vodivosti A = 0,032 W/mK. V roce 2022 však došlo ke změně výrobního 
programu u výrobců izolantů (předmětný izolant s uvedeným parametrem 
tepelné vodivosti se již nevyrábí). Tento izolant byl nahrazen výrobkem 
s nejbližším vyšším tepelným odporem, resp. s lepšími izolačními vlastnostmi 
tepelné vodivosti A = 0,031 W/mK z důvodu splnění projekčního Průkazu 
energetické náročnosti budovy. Změna shodná jako již ve schváleném ZL č. 10
- Změna KZS na objektu SO 06 - výtvarný pavilon.

2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. a čl. V. odst. 3. a 4. smlouvy 
o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města 
č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných 
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny 
závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění 
celkovou povahu zakázky, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 47,
49, 50, 53 a 54, a které jsou přílohou tohoto dodatku:

• ZL č. 47 - Na základě upřesnění vybavení jednotlivých učeben v objektu SO 
05 ze strany budoucího provozovatele, a na základě projektu interiérů bylo 
nutné provést změny rozvodů a připojovacích míst silnoproudu a slaboproudu.

• ZL č. 49 - Na základě upřesnění projektu interiérů bylo zjištěno, že na 
vytížených částech objektu SO 07 není vidět z navrženého kamerového 
systému pro objekt SO 05. Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí na spojovací
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chodbě a z důvodu ochrany objektu SO 07 bylo rozhodnuto o doplnění
kamerového systému včetně příslušné kabeláže.

• ZL č. 50 - Na základě upřesnění vybavení jednotlivých místností v objektu SO
07 ze strany budoucího provozovatele, a na základě projektu interiérů bylo
nutné provést změny rozvodů a připojovacích míst silnoproudu a slaboproudu.

• ZL č. 53 - Na základě upřesnění vybavení chodby v objektu SO 07 ze strany
budoucího provozovatele, a na základě projektu interiérů bylo nutné provést
změny v hliníkové stěně, která odděluje hrací koutek pro děti od chodby a
doplnit sádrokartonové konstrukce pro budoucí nástěnky dle projektu interiérů.
Dodatečné provádění těchto konstrukcí by mohlo mít negativní vliv na přilehlé
konstrukce a byla by ohrožena záruka stavby u napojovaných konstrukcí.

• ZL č. 54 - 1) Na základě upřesnění provozu objektu SO 07 a ze zkušeností
z dokončeného objektu SO 06-výtvarnýpavilon, vznesl budoucí provozovatel
požadavek na změnu povrchu v místnosti šatny (dle PD místnost č. 109)
z koberce nově na keramickou dlažbu. 2) Vzhledem k požadavku budoucího
provozovatele na provedení koberců v jednom kuse bez spojů a na základě
výrobních rolí vybraných koberců (4 různé druhy koberců) muselo dojít
k navýšení m2 dodaných koberců (zbytkové prořezy budou použity v provozu
ZUŠ a na olištování).

3. Vzhledem ktomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení
v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ
Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07“, posoudil objednatel změnu závazku dle
tohoto dodatku č. 7 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.

4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto
dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. §
222 odst. 6 zákona činí 893.353,54 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 1,17 % původní
hodnoty závazku a dále -535.422,72 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,70 % původní
hodnoty závazku.

5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto
dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu
veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou
zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota
změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí
248.787,75 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,33 % původní hodnoty závazku a dále -
101.446,68 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,13 % původní hodnoty závazku.

6. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona
tedy činí 1,87 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny tedy nepřekročila 50 %
původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6
zákona dodatkem č. 1 (1,77 %), dodatkem č. 2 (1,76 %), dodatkem č. 3 (0,47 %),
dodatkem č. 5 (1,23 %) a dodatkem č. 6 (0,21 %) představuje celkem 7,31 % původní
hodnoty závazku.

7. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak
činí 0,46 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je
nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust.
§ 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (0,09 %), dodatkem č. 2 (0,04 %), dodatkem č. 3
(1,74 %), dodatkem č. 4 (1,71 %), dodatkem č. 5 (0,85 %) a dodatkem č. 6 (1,19 %)
představuje 6,08 % původní hodnoty závazku.
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chodbě a z důvodu ochrany objektu SO 07 bylo rozhodnuto o doplnění 
kamerového systému včetně příslušné kabeláže.

• ZL č. 50 - Na základě upřesnění vybavení jednotlivých místností v objektu SO 
07 ze strany budoucího provozovatele, a na základě projektu interiérů bylo 
nutné provést změny rozvodů a připojovacích míst silnoproudu a slaboproudu.

• ZL č. 53 - Na základě upřesnění vybavení chodby v objektu SO 07 ze strany 
budoucího provozovatele, a na základě projektu interiérů bylo nutné provést 
změny v hliníkové stěně, která odděluje hrací koutek pro děti od chodby a 
doplnit sádrokartonové konstrukce pro budoucí nástěnky dle projektu interiérů. 
Dodatečné provádění těchto konstrukcí by mohlo mít negativní vliv na přilehlé 
konstrukce a byla by ohrožena záruka stavby u napojovaných konstrukcí.

• ZL č. 54 - 1) Na základě upřesnění provozu objektu SO 07 a ze zkušeností 
z dokončeného objektu SO 06-výtvarný pavilon, vznesl budoucí provozovatel 
požadavek na změnu povrchu v místnosti šatny (dle PD místnost č. 109) 
z koberce nově na keramickou dlažbu. 2) Vzhledem k požadavku budoucího 
provozovatele na provedení koberců v jednom kuse bez spojů a na základě 
výrobních rolí vybraných koberců (4 různé druhy koberců) muselo dojít 
k navýšení m2 dodaných koberců (zbytkové prořezy budou použity v provozu 
ZUŠ a na olištování).

3. Vzhledem ktomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení 
v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ 
Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07“, posoudil objednatel změnu závazku dle 
tohoto dodatku č. 7 rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona.

4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto 
dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 
222 odst. 6 zákona činí 893.353,54 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 1,17 % původní 
hodnoty závazku a dále -535.422,72 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,70 % původní 
hodnoty závazku.

5. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 2 tohoto 
dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota 
změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí 
248.787,75 Kč bez DPH jako vícepráce, tj. 0,33 % původní hodnoty závazku a dále - 
101.446,68 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. 0,13 % původní hodnoty závazku.

6. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona 
tedy činí 1,87 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny tedy nepřekročila 50 % 
původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6 
zákona dodatkem č. 1 (1,77 %), dodatkem č. 2 (1,76 %), dodatkem č. 3 (0,47 %), 
dodatkem č. 5 (1,23 %) a dodatkem č. 6 (0,21 %) představuje celkem 7,31 % původní 
hodnoty závazku.

7. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak 
činí 0,46 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. 
§ 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1 (0,09 %), dodatkem č. 2 (0,04 %), dodatkem č. 3 
(1,74 %), dodatkem č. 4 (1,71 %), dodatkem č. 5 (0,85 %) a dodatkem č. 6 (1,19 %) 
představuje 6,08 % původní hodnoty závazku.
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Předmět dodatku
1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení

odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním
takto
„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky
zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 79.821.817,42 Kč

(slovy: sedmdesát devět milionů osm set dvacet jedna tisíc osm set sedmnáct korun
českých a čtyřicet dva haléřů)
DPH ve 21 % 16.762.581,66 Kč

Celková cena s DPH 96.584.399,08 Kč
Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které
je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41 až 43 platnému od 1, ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plněni použije výlučné pro účely,
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přeneseni
daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat
a zaplatit poskytovatel plnění, tj, zhotovitel.
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není
třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové
změně. “

zohlednění
Vícepráce méněpráce inflace v Kč celkem v Kč bez

bez DPH DPH

Smlouva
o dílo 76.166.055,66 Kč

Dodatek č. 1 2.328.848,45 Kč -2.437.731,73 Kč -108.883,28 Kč

Dodatek č. 2 951.856,77 Kč -415.557,85 Kč 536.298,92 Kč

Dodatek č. 3 1.177.470,81 Kč -868.345,88 Kč 309.124,93 Kč

Dodatek č. 4 1.300.000 Kč 1.300.000,00 Kč

Dodatek č. 5 1.227.127,31 Kč -376.532,61 Kč 850.594,70 Kč

Dodatek č. 6 1.520.780,18 Kč -1.257.425,58 Kč 263.354,60 Kč

Dodatek č. 7 1.142.141,29 Kč -636.869,40 Kč 505.271,89 Kč

Celkem bez 8.348.224,81 Kč -5.992.463,05 Kč 1.300.000 Kč 79.821.817,42 Kč
DPH
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třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové 
změně. “
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Dodatek č. 1 2.328.848,45 Kč -2.437.731,73 Kč -108.883,28 Kč

Dodatek č. 2 951.856,77 Kč -415.557,85 Kč 536.298,92 Kč

Dodatek č. 3 1.177.470,81 Kč -868.345,88 Kč 309.124,93 Kč

Dodatek č. 4 1.300.000 Kč 1.300.000,00 Kč

Dodatek č. 5 1.227.127,31 Kč -376.532,61 Kč 850.594,70 Kč

Dodatek č. 6 1.520.780,18 Kč -1.257.425,58 Kč 263.354,60 Kč
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III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 7 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 03.10.2023
usnesením č. ZM/2023/430.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i

v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně
uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní
strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Přílohou tohoto dodatku č. 7 jsou změnové listy č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. S ohledemT,J ná rozsah této přílohy nebudou tvořit nedílnou součást tohoto dodatku č. 7.
?í i ? ?

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl
uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah
metadat:

identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
a

VALC, s.r.o.,

Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,
IČO: 45537151

ID datové schránky: d5t9nnu
vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo - „Obnova ZUŠ Střezina
v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - SO 05, SO 06 a SO 07“ - vícepráce a
ménépráce, změna ceny díla

- cena: + 505.271,89 Kč bez DPH
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům
zákona o registru smluv.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
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úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní 
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8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl 

uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah 
metadat:

identifikace smluvních stran:

statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

IČO: 00268810 

ID datové schránky: bebb2in 
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VALC, s.r.o.,

Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové, 

IČO: 45537151

ID datové schránky: d5t9nnu
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obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5 WWW.HRADECKRALOVE.ORG

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ 
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL: POSTA@MMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVÉ SCHRÁNKY: bebb2in



10. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpi 
je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné ni 
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha
Změnové listy č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

24. 10. 2023
V Hradci Králové dne................... V Hradci Králové dne ff.fO. Ull

za objednatele 
Mgr. et Mgp/ Pavlína Springerová, Ph.D. 
primátorka města

  
 

   
     

za zhotovitele 
Ing. Pavel Vale 
jednatel společnosti
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