
 Číslo smlouvy objednatele:  670-2020-523101 
                                                                                                      UID dokumentu : spudms00000014068876  
 Číslo smlouvy zhotovitele:   9/2020  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Hora 

 
Dodatek č. 8 

 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020 ze dne 
30. července 2020, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Černá Hora, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami: 
 
 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo : Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Fakturační adresa : Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,                   
130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech jsou  oprávněni 
jednat: 

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Vladislav Čípek, odborný rada pobočky Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 383 
+420 725 409 939 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

 

Zhotovitelem: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti  
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, jednatel společnosti  

Telefon/Fax: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx  

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ634709859 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 
19972 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 12.2. výše uvedené snlouvy dílo, na základě žádosti zhotovitele 
ze dne 18. října 2023, dohodly oproti smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách. 
 

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami navyšuje počet 

měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty o 18 MJ z 80 MJ na 98 MJ.  
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Současně se počet MJ snižuje u dílčích částí díla: 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami o 61 MJ ze 152 MJ na 91 MJ, 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami o 5 MJ ze 14 MJ na 9 MJ.  

 

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn snižuje o 27 500,00 Kč bez DPH, tj.  33 275,00 Kč 
včetně DPH.  
 
Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. VI. odst. 6.1., poslední věta a tabulka nově zní: 
 
Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek  Cena (Kč) 

Přípravné práce  1 365 340,00 

Návrhové práce  864 700,00 

Mapové dílo  119 500,00 

Celková cena díla bez DPH 2 349 540,00 

DPH 21 % 493 403,40 

Celková cena díla včetně DPH 2 842 943,40 

 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 670-2020-523101, č. smlouvy 
zhotovitele 9/2020 - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 
Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 

Příloha: Položkový výkaz činností 
 

V Brně dne: 25. 10. 2023 

 

 

V Třebíči dne: 25. 10. 2023 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

Ing. Aleš Tůma 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Sedláček 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

 

Za správnost: Ing. Marika Chválová   



 Příloha k dodatku č. 8 ke SoD č. smlouvy objednatele  670-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 9/2020

Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Černá Hora

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč)

Cena bez DPH

celkem v Kč)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 500,00 21 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000,00 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 411 600,00 246 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 77 800,00 61 600,00

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lokalitách, kde se 

nepředpokládá směňování včetně dočasného označení 

lomových bodů

100 bm 520 500,00 260 000,00 30.11.2021

3.4.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 204 2 000,00 408 000,00 31.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 488 250,00 122 000,00 30.11.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 478 250,00 119 500,00 31.5.2022

3.4.6.
Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území 

včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků
ks 1 116 640,00 116 640,00 31.10.2023

1 365 340,00 31.10.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 478 600,00 286 800,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 2)
ha 15 1 000,00 15 000,00

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 2)
ha 98 1 000,00 98 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 2)

100 bm 91 500,00 45 500,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 9 3 000,00 27 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 478 800,00 382 400,00 31.8.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

864 700,00

3.6. Mapové dílo ha 478 250,00 119 500,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

119 500,00

1 365 340,00

864 700,00

119 500,00

2 349 540,00

493 403,40

2 842 943,40

           Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

           Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

31.10.2023

3.5.i.a)

3.4.1. 28.2.2021

3.4.2.

30.6.2021

           Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH v Kč


