 



Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 23. 5. 2023
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo:	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
datová schránka:	vw8jfk5
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	ŠAFINVEST, s. r. o.
sídlo:	Kollárova 511/1, 397 01 Písek
IČO:	280 78 756
DIČ:	CZ 28078756
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15876
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:                      xxxxxxxxxxxx
datová schránka:	duq5uv4
jednající prostřednictvím: 	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Ref374530598]
Preambule

Smlouva o dílo byla sjednána za účelem zhotovení díla „Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“(dále jen zakázka).

Předmět Dodatku č. 5

Smluvní strany se dohodly na změně, která představuje naplnění požadavku požárně bezpečnostního řešení spočívající v realizaci protipožárních dveří a zárubní v prostorách přízemí. Zároveň se smluvní strany dohodly na prodloužení stavebních prací do 6. 11. 2023.
Rozsah této změny představuje navýšení ceny díla o Kč 98 154,00 bez DPH, tj. Kč 118 766,34 včetně DPH.
Změna č. 6 – předmětem změny je realizace protipožárních dveří a zárubní v prostorách přízemí.
Na základě rozsahu prací spojených s realizací výše uvedené změny byl prodloužen termín pro dokončení stavební zakázky do 6. 11. 2023.
Detailní informace o výše uvedené změně a jednotlivých položkách víceprací jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 6 včetně rozpočtu. 

Vlivem změny č. 6 dochází k úpravě článku IV. Prohlášení zhotovitele, část Cena díla takto:
Původní znění:
Cena díla
[bookmark: _Ref374530952]Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	4 487 131,82

	DPH z celkové ceny:
	942 297,68

	Celková cena včetně DPH:
	5 429 429,50




Znění dle Dodatku č. 1:

Cena díla

1.Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 1 se doplňují Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2 včetně rozpočtů.



2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	4 697 389,32

	DPH z celkové ceny:
	986 451 ,76

	Celková cena včetně DPH:
	5 683 841,08



Znění dle Dodatku č. 2:

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 2 se doplňuje Změnový list č. 3 včetně rozpočtu (Příloha č. 5)

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	4 791 080,78

	DPH z celkové ceny:
	1 006 126,97

	Celková cena včetně DPH:
	5 797 207,75





Znění dle Dodatku č.3:

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 3 se doplňuje Změnový list č. 4 včetně rozpočtu (Příloha č. 6)

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	4 882 626,54

	DPH z celkové ceny:
	1 025 351,57

	Celková cena včetně DPH:
	5 907 978,11


Znění dle Dodatku č.4:


Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 4 se doplňuje Změnový list č. 5 včetně rozpočtu (Příloha č. 7)

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	5 544 645,54

	DPH z celkové ceny:
	1 164 375,56

	Celková cena včetně DPH:
	6 709 021,10




Nové znění dle Dodatku č.5:


Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou částí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

Dodatkem č. 5 se doplňuje Změnový list č. 6 včetně rozpočtu (Příloha č. 8)

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:


	Celková cena bez DPH:
	5 642 799,54

	DPH z celkové ceny:
	1 184 987,90

	Celková cena včetně DPH:
	6 827 787,44








Změna č. 6 – realizace protipožárních dveří a zárubní v prostorách přízemí vyžaduje posunutí termínu pro dokončení stavby na 6. 11 2023 – mění se znění článku VI. Doba provádění díla, odst. 1 Smlouvy o dílo takto:


VI.
Doba provádění díla

Původní znění:

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:		90 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy


Znění dle Dodatku č. 3:

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:		10. 9. 2023


Znění Dodatku č. 4:

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:		10. 10. 2023

Nové znění Dodatku č. 5:

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Termín pro dokončení stavby:		6. 11. 2023






Tímto Dodatkem č. 5 se doplňuje část XX. Přílohy smlouvy  takto:

Původní znění:
XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů





Znění dle Dodatku č. 1:


XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání



Znění dle Dodatku č. 2:

XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 – dělící příčky, podlahy sociálních zařízení, skutečné výměry ZTI, ÚT, El a VZT








Znění dle Dodatku č. 3:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 – dělící příčky, podlahy sociálních zařízení, skutečné výměry ZTI, ÚT, El a VZT

	Příloha č. 6
	Změnový list č. 4 – oprava nesoudržných betonových mazanin pod dlažbou v chodbě






Znění dle Dodatku č. 4:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 – dělící příčky, podlahy sociálních zařízení, skutečné výměry ZTI, ÚT, El a VZT

	Příloha č. 6
	Změnový list č. 4 – oprava nesoudržných betonových mazanin pod dlažbou v chodbě

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 5 – kompletní rekonstrukce prostor sociálního zázemí v 1.NP budovy užívané JHK na základě nájemní smlouvy




Nové znění dle Dodatku č. 5:
XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – dveřní křídla – upřesnění materiálu, designu a otevírání

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 – dělící příčky, podlahy sociálních zařízení, skutečné výměry ZTI, ÚT, El a VZT

	Příloha č. 6
	Změnový list č. 4 – oprava nesoudržných betonových mazanin pod dlažbou v chodbě

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 5 – kompletní rekonstrukce prostor sociálního zázemí v 1.NP budovy užívané JHK na základě nájemní smlouvy

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 6 – realizace protipožárních dveří a zárubní v přízemí





Závěrečná ustanovení Dodatku č. 5

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 5 včetně přílohy a s celým obsahem Dodatku č. 5 souhlasí.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami uvedenými v tomto Dodatku č. 5 zůstávají beze změny.
	V Českých Budějovicích, dne 25. 10. 2023
	V Českých Budějovicích, dne 25. 10. 2023

	Objednatel:
	Zhotovitel:

	Mgr. Jarmila Benýšková
	Ing. Rostislav Šafránek
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