
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): 200/80600/00142/23/01

odatek č. 1 ke s louvě o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): .........................................
reg. č. sml. (objednatel): D200/80600/00142/23/00

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIW1O. státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

č. ú. .........​.............................
Zastoupený: .......​........​................​.............., zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:
......​........... vedoucí střediska dopravy
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​...... e-mail: ............................

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturytuu@diamo.cz

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805 
IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287, plátce DPH 

Bankovní spojení: .................​...........​.....
č. ú. ...........................

Zastoupený: .......​................​..............., jednatelem společnosti 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..............​...............​........ obchodní manažer, stavbyvedoucí
Tel.: .......​.......​...... e- ail: ...........................​............​............

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem ujednaly, na základě emailové žádosti zhotovitele ze dne 
12. 10. 2023, změnu smlouvy dle odstavců 2 a 3 tohoto článku.
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2. Článek III odstavec 2 smlouvy se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
nejpozději do 14. 12. 2023. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit provádění díla
4. 12. 2023.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli slevu z celkové ceny díla ve výši 35.000 Kč 
bez DPH, která bude uvedena jako samostatná položka faktury zhotovitele za plnění dle 
smlouvy.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
r~j r r t rZávěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany ujednaly, že případná plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se 
smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění 
dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez 
dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepsán smluvními stranami
elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými
elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je 
dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísni či za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne.................. V Litoměřicích dne..................

Za + - Konstrukce a dopravní stavby 
Litoměřice, s.r.o.:
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.......​........​...........​.........
zástupce ředitele odštěpného závodu
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