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Dodatek č. 2 
Ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/12/2023 ze dne 12. 4. 2023 a k Dodatku č. 1 ze dne 

11. 8. 2023 ke stavbě: 

„Nížkov – rekonstrukce vodovodu úsek mezi č.p.36 a základní školou“ 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka 

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah   

  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedený Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                    1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. 
       se sídlem:       Beranových 698, 199 00 Praha – Letňany 

       zastoupený:                           Danielem Havránkem, předsedou představenstva 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Daniel Havránek 

-  ve věcech technických:  Martin Pospíchal 

       IČ:                                      25531328 

       DIČ:                                     CZ25531328 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            5364020267/0100 

       Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu ztížené těžitelnosti a neprovedení suchovodu na uzavření 

Dodatku č. 2, kterým se mění:  

 

A. Čl. 5 Cena díla    

Cena díla původní dle Sod   5 899 552,00 Kč bez DPH 

Cena za vícepráce a méněpráce        12 871,00 Kč bez DPH 

Cena díla nově dle Dodatku č. 2  5 912 423,00 Kč bez DPH 

Položkový rozpočet více a méněprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/12/2023 ze dne 12. 4. 2023 a Dodatku 

č. 1 ze dne 11. 8. 2023 se nemění. 
 

2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/12/2023 ze dne 12. 4. 2023 a 

Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2023 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 

134/2016 Sb.  
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3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

     Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 

technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro 

účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že 

zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru 

smluv) splní objednatel. 

 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                             V Hamrech nad Sázavou dne  

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko   1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.  

       Daniel Havránek 

Předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 



Stavba:
2310006_V

MP

Objednatel: IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO: 25531328

DIČ: CZ25531328

19900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 702,92

0,00

-5 455,60

0,00

Nížkov - rekonstrukce vodovodu - více-méně práce

1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

Celkem

18 326,66

Beranových 698

Praha 9 - Letňany

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou 4

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

12 871,06

15 573,98

12 871,06

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 12 871,06 2 702,92 15 573,98 100

01 0,00 -184 928,94 -38 835,08 -223 764,02 ####

02 0,00 197 800,00 41 538,00 239 338,00 1 537

0,00 12 871,06 2 702,92 15 573,98 100

Popis stavby: 2310006_VMP - Nížkov - rekonstrukce vodovodu

Popis objektu: 02 - Více-méně práce

Popis rozpočtu: 01 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 02 - Vícepráce

Více-méně práce

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 75 900,00 590

8 HSV -57 573,34 -447

722 PSV -5 455,60 -42

Cena celkem 12 871,06 100

Zemní práce

Trubní vedení

Vnitřní vodovod
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S: 2310006_VMP

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -57 573,34
1 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus -2,00000 484,00 -968,00

Díl: 1 Zemní práce -121 900,00
2 141721103R00 Řízené protlačení a vtažení  d 225 mm, hor.1 - 4 m -23,00000 5 300,00 -121 900,00

Díl: 8 Trubní vedení -57 573,34
3 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus -2,00000 630,00 -1 260,00

4 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m -10,00000 114,00 -1 140,00

5 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m -150,00000 136,00 -20 400,00

6 877212121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus -29,00000 124,00 -3 596,00

7 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus -2,00000 184,50 -369,00

8 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m -160,00000 17,00 -2 720,00

9 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m -160,00000 12,00 -1 920,00

10 082113V Voda pitná - vodné+práce m3 -3,00000 100,00 -300,00

11 28613089.M Elektroredukce d 110- 63 mm PE 100 kus -2,02000 903,00 -1 824,06

12 28613431R Trubka tlaková  PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv m -10,93000 31,00 -338,83

13 286134604R Trubka vodovodní PE100 SDR 11  63x5,8 mm m -163,95000 102,00 -16 722,90

14 28653092.AR Elektrospojka d 63 mm  PE 100 kus -25,25000 141,00 -3 560,25

15 8R08 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-Ocel d63 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR11

kus -2,02000 443,00 -894,86

16 8R10 Nákružek lemový tlakový+příruba otočná PP-Oceld110 s 

prodlouženou délkou PE100 SDR11

kus -2,02000 772,00 -1 559,44

Díl: 722 Vnitřní vodovod -5 455,60
17 722202417V00 Kohout kulový kus -10,00000 538,00 -5 380,00

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % -1,40000 54,00 -75,60

Položkový rozpočet 

Nížkov - rekonstrukce vodovodu

Více-méně práce

Méněpráce
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S: 2310006_VMP

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 197 800,00
1 14172R Neřízený podvrt s příklepem a vtažení chráničky DN 219 

mm, hor.5 - 6

m 23,00000 8 600,00 197 800,00

Položkový rozpočet 

Nížkov - rekonstrukce vodovodu

Více-méně práce

Vícepráce
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