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Dodatek č.1 

Smlouva o dílo č. SOD/23/2023 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva, 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických:  Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

       IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár  

       nad Sázavou) 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                     

       se sídlem:       A T I K A – L Y S Ý , s.r.o. 
       zastoupený:                           Miroslavem Lysým, jednatelem společnosti  

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Miroslav Lysý, jednatel společnosti  

-  ve věcech technických:  Miroslav Lysý, Vladimír Doležal, Ing. Petr Inwald 

       IČ:                                      60732610 

       DIČ:                                     CZ60732610 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka a.s., Velké Meziříčí 

       Číslo účtu:                            5373030287/0100 

       Zapsaný v OR  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17582 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu výkonu stavebních prací na kanalizaci pro objednatele Obec 

Horní Libochová,  kde došlo ke změně zatřídění zeminy a tím i k zpoždění stavebních prací. Stavební 

práce na pokračování stavby vodovodu v daném úseku se nedali technologicky provádět. Z tohoto 

důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č 1., kterým se mění: 

 

A. Termín dokončení stavby:  

Termín dokončení – původní do  31.10.2023.  

Termín dokončení – nový do  15.12.2023.    

 
 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27.07.2023 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

2. Dodatek č. 1., jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/23/2023, je uzavírán s odkazem 

a v souladu  ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně  

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight

Pavlikova
Highlight



2 

 

             Nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 

rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že 

obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 

je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel 

použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít 

pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že 

zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru 

smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

 
 

 

Čl. 4 Podpisy smluvních stran 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                     Ve Velkém Meziříčí, dne  

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                                     A T I K A – L Y S Ý , s.r.o. 
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