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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-090 ze dne 27. 2. 2023

(SMVS: 107V322002018)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) pověřená
výkonem funkce vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
ně ředitele OŘS AHNM,

í investic Praha OŘS AHNM

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

ě ředitele OŘS AHNM)

NM)

Adresa pro doručování:
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
- vedoucí projekčního t
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2022-090 ze dne 27. 2. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2023 na zhotovení inženýrsko – 
projektových prací pro stavbu „Praha, Kbely – hangár č. 36 - rekonstrukce“ (dále jen „Smlouva“) 
dohodly na znění Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“): 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro 
předání výstupů 1. etapy Díla. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. V průběhu plnění 1. etapy Díla, tj. zpracování Projektové dokumentace, specifikované v bodech 
2.1.1. – 2.1.6. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), požádal 
v souvislosti se sdělením Odboru ochrany územních zájmů SM MO o prodloužení lhůty na  
vydání závazného stanoviska, Zhotovitel o prodloužení termínu pro předání výstupů 1. etapy Díla 
o dalších 30 kalendářních dnů. Objednatel po posouzení důvodu žádosti vyhověl. 

 
2.2. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:  

Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá nejpozději do 27. 11. 2023 
Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“ 

  

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  

 
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 

 
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

 
3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 

 

 
            
           Za Objednatele:          Za Zhotovitele: 
 
      Ing. Ilona Parlásková                                                      Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. 
zástupkyně ředitele OŘS AHNM                                                 jednatel společnosti 
                                                                                                    TECHNISERV, spol. s r.o. 
                                                                                                                        
 
        podepsáno elektronicky                                                        podepsáno elektronicky 
 
 Ing. Jindřich 

Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich Fornůsek 
Datum: 2023.10.25 
11:08:32 +02'00'

Ing. Ilona 
Parlásková

Digitálně podepsal 
Ing. Ilona Parlásková 
Datum: 2023.10.26 
09:39:34 +02'00'


