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Objednatel:

a

Zhotovitel 1:

a

Zhotovitel 2:

společně dále

OST/OMM-0332/2023

Smlouva o narovnání
OST/OMM-0332/2023

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ:00272728
DIČ:CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

(dále jen „objednatel")

Mgr. Renata Veselá

Sídlo: Komenského 100, 507 71 Miletín
IČ: 05367298

Právní forma, registrace: fyzická osoba podnikající, zapsaná
v živnostenském rejstříku MÚ Hořice

(dále jen „zhotovitel 1")

Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických

staveb s.r.o.

Sídlo: Nerudova 1139, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Kontaktní adresa: Bílá Třemešná 33, 544 72 Bílá Třemešná
IČ:06226787
DIČ:CZ06226787
Číslo účtu: 1024040132/6100
Zastoupená: Mgr. Renatou Veselou
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, zapsána u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756

(dále jen „zhotovitel 2")

jen „smluvnístrany",
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu 
o narovnání (dále jen „smlouva"):

I. Prohlášení účastníků ve vztahu ke zhotoviteli 1

1. Objednatel a zhotovitel 1 shodně prohlašují, že spolu uzavřeli 2 smlouvy o dílo spočívající 
v provádění projekčních prací a inženýrských činností. Konkrétně smlouvou č. SOD/OMM- 
0226/2022 mělo dojít ke zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti 
pro akci „Bastion Vlil - obnova části hrdla", dílo mělo být předáno do 30.9.2022, potažmo 
částečně do 30.1.2023 v sídle objednatele. K předání díla nedošlo. Smlouvou 
č. SOD/OMM-0227/2022 mělo dojít ke zhotovení projektové dokumentace včetně 
inženýrské činnosti pro akci „Bastion XII - obnova východní hradby se střílnami", dílo mělo 
být předáno do 30.9.2022, potažmo částečně do 30.1.2023 v sídle objednatele. K předání 
díla nedošlo.

2. Objednatel a zhotovitel 1 shodně prohlašují, že obě v předchozím odstavci uvedené 
smlouvy jsou pak zatížené dosud spornými nebo pochybnými právy a povinnostmi, neboť 
zhotovitel 1 doposud ani jedno dílo objednateli nepředal a objednatel po něm požaduje 
uhrazení smluvní pokuty dle čl. IX odst. 1 v předešlému odstavci uvedených smluv o dílo.

3. Konkrétně objednatel prohlašuje, že po zhotoviteli 1 požaduje uhrazení smluvní pokuty 
dle faktur č. KOF20221358 na částku 1.840,- Kč; KOF20230546 na částku 3.570,- Kč; 
KOF20230547 na částku 2.040,- Kč; KOF20221357 na částku 3.220,- Kč. Celková výše 
požadované smluvní pokuty po zhotoviteli 1 tedy činí 10.670,- Kč. Objednatel již 
nepožaduje dodání původně sjednaného plnění.

4. Zhotovitel 1 prohlašuje, že v předchozím odstavci vyčíslený dluh uznává co do důvodu 
i výše.

II. Prohlášení účastníků ve vztahu ke zhotoviteli 2

1. Objednatel a zhotovitel 2 shodně prohlašují, že spolu uzavřeli smlouvu o dílo 
č. SOD/OMM-0301/2022, kterou mělo dojít ke zhotovení zaměření stávajícího stavu a 
zpracování zjednodušeného záměru obnovy budovy městské knihovny v Jaroměři dle 
nabídky ze dne 18.7.2022, dílo mělo být předáno do 30.9.2022 v sídle objednatele. 
K předání díla nedošlo. Termín byl následně dodatkem ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM- 
0301/2022-D01 prodloužen do 20.12.2022. Ani v tomto dodatečném termínu k předání 
díla nedošlo.

2. Objednatel a zhotovitel 2 shodně prohlašují, že v předchozím odstavci uvedená smlouva 
je zatížena dosud spornými nebo pochybnými právy a povinnostmi, neboť zhotovitel 2 
doposud dílo objednateli nepředal, avšak využitelnou část díla již zhotovil, a objednatel 
po něm požaduje uhrazení smluvní pokuty dle čl. IX odst. 1 v předešlému odstavci 
uvedené smlouvy o dílo.
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3. Konkrétně objednatel prohlašuje, že po zhotoviteli 2 požaduje uhrazení smluvní pokuty 
dle faktur č. KOF20230557 na částku 53 410,- Kč; KOF20221356 na částku 5 390,- Kč. 
Celková výše požadované smluvní pokuty po zhotoviteli 2 tedy činí 58.800,- Kč. Objednatel 
požaduje rovněž dodání použitelné části plnění.

4. Zhotovitel 2 prohlašuje, že v předchozím odstavci vyčíslený dluh uznává co do důvodu 
i výše.

III. Převzetí dluhu

1. Zhotovitel 2 tímto se zhotovitelem 1 ujednává, že přejímá dluh zhotovitele 1 specifikovaný 
v čl. I odst. 3 v plné výši 10.670,- Kč.

2. Objednatel s převzetím dluhu dle předchozího odstavce dává jeho souhlas.

3. Obsah závazku se převzetím dluhu nemění.

IV. Narovnání práv a povinností

1. Smluvní strany se dohodly, že uzavřením této smlouvy dojde k narovnání všech sporných 
i nesporných práv a povinností mezi jejími účastníky vyplývajících ze smluv o dílo 
č. SOD/OMM-0226/2022; č. SOD/OMM-0227/2022; č. SOD/OMM-0301/2022 ve všech 
zněních, tedy i ve znění dodatku č. SOD/OMM-0301/2022-D01.

2. Smluvní strany tímto stvrzují, že již došlo k rozvázání všech tří smluv o dílo specifikovaných 
v předchozím odstavci této smlouvy.

3. Specifikace rozpracovaného díla: Objekt knihovny byl zaměřen metodou laserového 
skenování. Vznikla tak bodová mračna, která byla vzájemně spojena. Následně byla 
provedena filtrace dat zahrnující redukci prostorového šumu, odstranění bodů mimo 
oblast zájmu a podle zakřivení povrchu optimalizovanou redukci celkového počtu bodů. 
Následně byl z mračna vytvořen polygonový model, který je pro dané výstupy kvalitnější. 
Rastrové plány byly vytvořeny zobrazením virtuálního modelu v ortogonální projekci 
(vodorovné a příčné řezy).

4. Výstupy laserového skenování k předání:
- vyčištěné bodové mračno,
- vodorovné a příčné řezy modelem ve formátu jpg,
- soubor autocad s rámečky pro vodorovné a svislé řezy,
- podrobná fotodokumentace interiéru a exteriéru objektu roztříděná dle jednotlivých 

prostor,

- archivní rešerše stavebně historického průzkumu knihovny dle SOD/OMM-0301/2022- 
D01.

5. Zhotovitel 2 se zavazuje předat objednateli v jeho sídle veškerou doposud zhotovenou 
dokumentaci specifikovanou v odst. 4 tohoto článku a výstupy vzniklé na základě plnění 
díla dle SOD/OMM-0301/2022 ve všech zněních, tedy i ve znění dodatku č. SOD/OMM- 
0301/2022-D01 nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy v elektronické podobě.

OST/OMM-0332/2023
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6. V předchozím odstavci specifikovanou dokumentaci a výstupy je zhotovitel 2 povinen 
předat objednateli za částku ve výši 69.470,- Kč.

7. Zhotovitel 2 souhlasí, aby byla smluvní pokuta požadovaná objednatelem započtena proti 
v předchozím odstavci uvedené částce. Dle mínění zhotovitele 2 odvedené práce 
odpovídají požadované částce ve výši 69.470,- Kč.

8. Nesplní-li zhotovitel 2 svou povinnost stanovenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy, smí 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

V. Závěrečná ustanovení

1. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž jedno vyhotovení obdrží každý zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího 
vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana 
oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky, především pak občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

5. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, číslo běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů a razítek.

6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva 
obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň 
nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje kupující svůj souhlas 
se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb. prodávajícím. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou ke 
splnění zákonných povinností a je poskytnut dobrovolně.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění 
smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
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10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž
jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v
elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně
elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

12. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

13. Tato smlouva byla schválena na zasedání ZM dne 20.9.2023 pod číslem usnesení 0269-04-
2023-OMM-ZM.

V Jaroměři dne^..!.Q..2023 V Miletíně dne$.i?..2023

Ve Dvoře Králové nad Labem
dne.^r.^.2023
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