
Dodatek č. 1 
KE KUPNÍ SMLOUVĚ

ze dne 11. 05. 2023
Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001485-1 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4001

Název související veřejné zakázky:
D6 Petrohrad -  Lubenec, D6 Lubenec II. etapa -  kácení dřevin

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
kontaktní osoba Objednatele: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
................ ....................................
....... ....... ........... .......................................
............................................................ .........................
.................................................................

(dále jen „Prodávající )

H-REKULTIVACE, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Černovice 226, 430 01 Chomutov
25032739
CZ25032739
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1711
akciová společnost
........................ ............................

................................. .................. ........................................
...........................................................................................................

a

(dále jen „Kupující )

(Prodávající a Kupující dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. 08PT-001485-1 
ze dne 11. 05. 2023.

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení čl. III. Kupní cena.

1



Původní znění dle Kupní smlouvy:
Cena celkem bez DPH: 
DPH (15%):
Cena celkem včetně DPH:

152 615,31 Kč 
22 892,30 Kč 

175 507,61 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 1:
Cena celkem bez DPH:
DPH (15%):
Cena celkem včetně DPH:

157 996,78 Kč 
23 699,52 Kč 

181 696,30 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 činí 5 381,47 Kč bez DPH.

II.
Odůvodnění

1. Jedná se o navýšení množství položek v rámci činnosti kontrolních zkoušek nezávislou 
zkušebnou na základě skutečného potřebného množství v rámci stavby „D6 Petrohrad -  Lubenec, 
D6 Lubenec II.etapa -  kácení dřevin“ oproti předpokladu v rámci Smlouvy. Finanční navýšení 
v rámci tohoto Dodatku č. 1 nepřesahuje 30 %.

III.
1. Zbývající ustanovení Kupní smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku 

č. 1, zůstávají neměnná.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ....................... 
Datum: 24.10.2023 17:05:27 +02:00

......................
Digitální podpis: 
24 .10.2023 11:33

..................................................
/ 7 Í \  Digitální podpis:
W áfef 24.10.2023 11:40
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