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Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 23040, č. smlouvy objednatele: 413/2023.

Název díla: 
Jáchymovský potok – studie záplavového území, aktualizace
Chodovský potok – studie záplavového území, aktualizace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
Zástupce objednatele pro projektovou 
přípravu:	
	tel.:    
	e-mail: 
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o.		
U Sadu 13, 162 00 Praha 6
IČO:	61061557
DIČ:	CZ61061557
zastoupený: 	


zástupce ve věcech smluvních: 	

zástupce ve věcech technických:	
zhotovitele zastupuje:	
	tel.:	
	e-mail:	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Bankovní spojení:	
číslo účtu:		
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze oddíl C, vložka 43062

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.






Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. března 2023.

V průběhu prací bylo nutné z důvodu vysoké míry nestability přistoupit ke změně schematizace modelů v programu HEC-RAS z 1D/2D na 2D. Dále v případě Jáchymovského potoka docházelo při výpočtu metodou ustáleného proudění k rozsáhlému zaplavování intravilánu Ostrova. Pro určení skutečného rozsahu záplavy byl nad rámec zadání proveden výpočet metodou neustáleného proudění s využitím teoretické povodňové vlny na Jáchymovském potoce. Zhotovitel nepožaduje navýšení finančního plnění.
 
Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletního díla po projednání na ZVV:    
01.11.2023

c) dokončení díla:
[bookmark: _Hlk63939446][bookmark: _Hlk63939802]den podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, po předchozím projednání v investiční komisi 

Za písemný doklad o předání jednotlivých částí díla se považuje samostatný předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, odbor VR, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

[bookmark: _Hlk29450519]Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona).

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění: 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletního díla po projednání na ZVV:    
30.11.2023

c) dokončení díla:
den podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, po předchozím projednání v investiční komisi 

Za písemný doklad o předání jednotlivých částí díla se považuje samostatný předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, odbor VR, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

Termín dokončení díla může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.


V Chomutově, dne 					V Praze, dne 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele






………………………………………..			……………………………………….	


Povodí Ohře, státní podnik				Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
