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Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

          S202300630 

Dodatek č. 2 

Smlouvy o dílo 
 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Dodatek č. 2“) 

 
 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn/a jednat: 

, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 
e-mail:  ,  mob.:   

, e-mail:  , mob.:  
IČO: 00239500 
DIČ: CZ00239500 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800  
ID datové schránky: 86abcbd 
 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 

a 

Zhotovitel:  HOCHTIEF CZ a. s.  
se sídlem:  Plzeňská 16/3217, PSČ: 150 00 Praha 5  
zastoupený:  Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a  

Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva  
ve věcech technických oprávněn/a jednat:  

• : , tel.:   
bankovní spojení: č. ú.: 2700443805/2010 
IČO:   466 78 468  
DIČ:   CZ46678468 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6229 
 
jen „Zhotovitel“ na straně druhé, 
 
Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 
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Článek II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bazén 
Nymburk“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: 
P22V0000037) (dále jen „Veřejná zakázka“) uzavřely dne 10. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen 
„Smlouva“). 

2. Smluvní strany se ve smyslu čl. XI odst. 3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.  

3. Potřeba změny původní Smlouvy vyvstala v souvislosti s potřebou přepracování dokumentace pro 
provádění stavby a vyhotovením projektové dokumentace pro Změnu stavby před dokončením - 
ZSPD (dále jen „DPS“) původně zpracované pro výstavbu novostavby krytého bazénu Nymburk (dále 
jen „Bazén Nymburk“) ze strany projektanta stavby společnosti CODE spol s.r.o., IČO: 492 86 960, se 
sídlem Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí (dále jen „projektant“).  

4. Obsah změn DPS je zejména nikoliv však výlučně, instalace tepelného čerpadla (TČ) vzduch – voda, 
úprava vnitřních rozvodů Bazénu Nymburk v souvislosti s přechodem na tepelné čerpadlo, zrušení 
naprojektované kogenerační jednotky včetně napojení na vnitřní rozvody, projekt nové plynové 
kotelny koncipované jako doplňkový zdroj tepla, příprava pro napojení jiných objektů pro využití 
odpadního tepla z Bazénu Nymburk, příprava pro využití elektrické energie z připravované 
fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Bazén Nymburk a příslušné dispoziční a stavební úpravy. 
Přepracování DPS provádí projektant na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a 
projektantem dne 30. 6. 2023 (dále jen „Smlouva o přepracování DPS“).  

5. Smluvní strany se tak v souvislosti s přepracováním DPS dohodly, že Zhotovitel bude poskytovat 
Objednateli součinnost v podobě konzultačních služeb ve vztahu k přepracování DPS ze strany 
projektanta dle podmínek tohoto Dodatku č. 2. 

6. Tento Dodatek č. 2 představuje dohodu smluvních stran, která mění původní znění Smlouvy 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“).  

 

Článek III. 

Předmět dodatku  

1. Článek II. odst. 5 Smlouvy, se doplňuje nové písmeno z), které zní:  

„z) konzultační služby, kterými se bude podílet na přepracování dokumentace pro provádění stavby 

zpracovávané na základě Smlouvy o přepracování DPS (účast na jednáních / kontrolních dnech / 

poradách a místních šetřeních včetně jejich kontrol na soulad s platnými právními předpisy a 

požadavky Objednatele), a to včetně vydání doporučujících stanovisek s ohledem a dopadem na 

stávající smluvní projektovou dokumentaci 

- k finální koncepci vytápění Bazénu Nymburk zpracované ze strany projektanta na základě 

Smlouvy o přepracování DPS, a to včetně případného uvedení připomínek k tomuto 

dokumentu,  

- k přepracované DPS Bazénu Nymburk, včetně neoceněného výkaz výměr, zpracované ze strany 

projektanta na základě Smlouvy o přepracování DPS, a to včetně případného uvedení 

připomínek k tomuto dokumentu v ucelené podobě zprávy. Zhotovitel dále v návaznosti na 
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předání neoceněného výkazu výměr provede kontrolu výkazu výměr a následně provede jeho 

ocenění pro účely rozhodnutí Objednatele k dalšímu postupu. 

Zhotovitel bude, mimo případů zhotovení doporučujících stanovisek dle tohoto písmena, 

poskytovat své konzultační služby k přepracování DPS primárně při příležitosti konání 

kontrolních dnů na stavbě Díla. Při kontrolních dnech bude Zhotovitel konzultovat 

s projektantem, Objednatelem a TDS podklady DPS zpracovávané ze strany projektanta na 

základě Smlouvy o přepracování DPS. 

Zhotovitel bude v rámci své konzultační činnosti provádět kontrolu DPS, stejně jako dílčích 

výstupů projektanta při přepracování DPS (za předpokladu, že mu tyto jsou poskytnuty ze 

strany Objednatele či projektanta), na jejich soulad s platnými právními předpisy a požadavky 

Objednatele, a to vše z pozice Zhotovitele jako generálního dodavatele Díla. 

Pro předcházení a vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly a shodně prohlašují, že 

konzultační činností, kontrolou a stanovisky Zhotovitele není dotčena výhradní odpovědnost 

Objednatele, respektive jím řízeného projektanta za správnost a úplnost projektového řešení 

přepracování dokumentace pro provádění stavby a souvisejících podkladů pro provádění Díla 

a tato odpovědnost není na Zhotovitele ani částečně přenesena. “ 
 

2. V článku III. Smlouvy se doplňuje nový odst. 2 a 3, které zní: 

„2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění Díla ve vztahu k provádění 

odborných konzultačních činností dle čl. II. odst.5 písm. z) Smlouvy: 

a) Zhotovitel předá Objednateli stanovisko k finální koncepci vytápění Bazénu Nymburk 

nejpozději do 2 týdnů od obdržení finální koncepce vytápění Bazénu Nymburk od 

Objednatel; 

b) Zhotovitel předá Objednateli stanovisko k přepracované DPS Bazénu Nymburk nejpozději 

do 30. 11. 2023, za předpokladu, že Zhotovitel obdržel nejpozději do 31. 10. 2023 od 

Objednatele přepracovanou DPS Bazén Nymburk, včetně předaného neoceněného výkazu 

výměr.“ 

„3. Dojde-li v důsledku předaných stanovisek či jiných doporučení Zhotovitele k úpravám finální 

koncepce vytápění Bazénu Nymburk nebo k úpravě projektantem přepracované DPS Bazénu 

Nymburk, případně k úpravě neoceněného výkazu výměr, budou důsledky takových úprav 

odpovídajícím způsobem promítnuty do lhůt plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy.“ 

 

Původní odst. 2 a navazující odstavce se přečíslují.  

 

3. Článek III. odst. 3 Smlouvy, se doplňuje následujícím způsobem:  

„3. Provádění Díla dle čl. III odst. 1 Smlouvy se bude řídit harmonogramem, který se zavazuje 
Zhotovitel vyhotovit ve lhůtě do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu s 
požadavky uvedenými v této Smlouvě, ve kterém musí respektovat Milníky (dále jen 
„Harmonogram“). Harmonogram se po jeho odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu 
této Smlouvy, a tedy její nedílnou součást, nenahrazuje však Milníky v původním znění pro účely 
výpočtu výše smluvních pokut dle této Smlouvy.“ 

 

4. Článek IV. odst. 1 Smlouvy, se upravuje následujícím způsobem:  
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„1. Cena Díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou 
Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku (dle oceněného Výkazu výměr) a doplněné o ceny odborných konzultačních služeb dle čl. II. 

odst.5 písm. z) Smlouvy a činí:  

a) Cena Díla bez odborných konzultačních služeb dle čl. II. odst.5 písm. z) Smlouvy: 

cena bez DPH celkem:   388 842 658 Kč  

DPH celkem (21 %):   81 656 958,18 Kč  

cena včetně DPH celkem:   470 499 616,18 Kč  

(cena bez DPH slovy celkem: tři sta osmdesát osm milionů osm set čtyřicet dva tisíc šest set 
padesát osm korun českých) 

b) Cena odborných konzultačních služeb dle čl. II. odst.5 písm. z) a čl. III. odst.2 písm. a) Smlouvy: 

cena bez DPH celkem:   160 000 Kč  

DPH celkem (21 %):   33 600Kč  

cena včetně DPH celkem:   193 600 Kč  

c) Cena odborných konzultačních služeb dle čl. II. odst.5 písm. z) a čl. III. odst.2 písm. b) Smlouvy: 

cena bez DPH celkem:   304 111 Kč  

DPH celkem (21 %):   63 863,31 Kč  

cena včetně DPH celkem:   367 974,31 Kč 

(cena bez DPH slovy celkem: tři sta čtyři tisíc sto jedenáct korun českých). “ 

  

5. Článek V. odst. 1 Smlouvy o dílo, se upravuje následujícím způsobem:  

„1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí 
fakturované částky, a to do výše 90 % ceny Díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Podkladem pro 
vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění odsouhlaseného zástupcem Objednatele. 
Částka rovnající se 10 % z ceny Díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 
následujícím způsobem: ...“ 

 

6. V článku V. Smlouvy se doplňuje nový odst. 3, který zní: 

„3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat konzultační činnosti poskytované dle čl. II. odst.5 písm. z) 

Smlouvy ve dvou separátních platbách, a to tak, že: 

a) faktura na první platbu ve výši stanovené dle čl. IV odst. 1 písm. a) Smlouvy bude ze strany 

Zhotovitele vystavena po odevzdání stanoviska k finální koncepci vytápění Bazénu Nymburk 

dle podmínek uvedených v čl. III. odst. 2 písm. a) Smlouvy; a 

b) faktura na druhou platbu ve výši stanovené dle čl. IV odst. 1 písm. a) Smlouvy bude ze strany 

Zhotovitele vystavena po odevzdání stanoviska přepracované DPS Bazénu Nymburk a 

oceněného výkaz výměr dle podmínek uvedených v čl. III. odst. 2 písm. b) Smlouvy;  

Zhotovitele je oprávněn vystavit dílčí faktury dle písm. a) a b) tohoto ustanovení vždy až po předání  

stanovisek Objednateli a jejich písemné akceptaci bez zásadních výhrad ze strany Objednatele. 

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 

od data doručení faktury Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního 



| Strana 5 (celkem 6) 

 

 

Město NYMBURK 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk 

dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku.“ 

Původní odst. 3 a navazující odstavce se přečíslují.  

 

7. V článku IX. se doplňuje nový odst. 6, který zní: 

„V případě nedodržení podmínek dodání odborných stanovisek dle čl. II. odst. 5 písm. z) Smlouvy 

řádně a včas oproti termínu sjednaném v čl. III. odst. 2 Smlouvy, z důvodů nikoliv na straně 

Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení.“ 

Původní odst. 6 a navazující odstavce se přečíslují.  

 

Článek IV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze 
změny.  

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným 
elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění. 

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 
Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 kalendářních dnů 
od podpisu Dodatku č. 2 oběma Smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže 
připojují své podpisy.  

6. Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 495 ze dne 27. 9. 2023. 

 
V Nymburce dne: dle el. podpisu 
23.10.2023 

 V Praze dne: dle el. podpisu 
18.10.2023 

 
 
 
 

________________________________  ______________________________________ 

za Objednatele  Za Zhotovitel 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. 

starosta města 

 Ing. Tomáš Koranda 
předseda představenstva 

  

 
______________________________________ 

  Za Zhotovitel 
  David Alons Rodríguez 

 člen představenstva 
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