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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
D 1102 - Osvětlení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1102 - Osvětlení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

V rámci provozního souboru D 1102 bylo v PDPS navrženo funkční technické řešení obecného charakteru, nicméně na základě 
vybraného výrobce PHILIPS a konkrétního typu svítidel, je v RDS upraven počet a příkon svítidel. Konkrétně se jedná o:
Galerie -  větev A: PDPS - 5 ks po 267W. RDS - 6 ks po 80W.
Galerie -  větev B: PDPS - 19 ks po 160W, RDS - 17 ks po 80W, 5 ks po 104W (svítidla v blízkosti zálivu).
V projektu RDS došlo k úpravám osvětlovací soustavy i řídicího systému osvětlení. V RDS byl zvolen řídicí systém osvětlení firmy 
PHILIPS. Jeho uspořádání i počet jednotlivých zařízení jsou odlišné od původního návrhu řídicího systému v PDPS. Řídicí systém 
však zůstává svojí funkcí vůči řídicímu systému tunelu autonomní. Bude nově umístěn v rozvaděči RM08, kde bude navržena větší 
skříň. Je změněn komunikační protokol brány do ŘS: nově RS232, namísto RS485. V RDS byl zvolen řídicí systém osvětlení firmy 
PHILIPS. Jeho uspořádání i počet jednotlivých zařízení jsou odlišné od původního návrhu řídicí systému v PDPS. Řídicí systém 
však zůstává svojí funkcí vůči řídicímu systému tunelu autonomní.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-2 753 238.19 3 825 722.60 1 072 484.41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: Dig itá lně podepsal

Projektant (autorský dozor) datum
D atum : 2023 ,09 ,13

pod 07:44:18 + 0 2 W

Supervize datum
Dig itá lně podepsal
p a tů m : 2023 ,10 ,2 412 :43 :49  + 0 2 W

Správce stavby datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. mgtáně pod̂

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Ředitelství silnic a dálnice

podpis

CZ-45274924, c=EUR0VIA CS, a.s., ou=l 8000431,

p o d p i s

Číslo paré:

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
D 1102/001

Číslo ZBV: 

135.3
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Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1102 - Osvětlení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1102 - Osvětlení

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská -  EURO VIA + FlOCFITIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod 
Vídeňská 104, 619 00 Brno 
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 135

Údaje v Kč bez DPH:

Suma
ZBV ě.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

135 -2 753 238,19 3 825 722,60 1 072 484,41

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění. Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn 

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění. Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn 
Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění 
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny 
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění):
Souhlas se změnou
Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.20 
10:03:13+0200'

Podpis

Digitálně podepsal I
DN: C=CZ, 2.5.4.97=N 1RCZ-452/4924,
o=EUROV!A CS, a.s„ ou=l 8000431,

seriál Nu mber=P617080 
Datum: 2023.10.11 09:53:00 +02W

Digitálně podepsal

Podpis
Datum: 2023.10.16 
06:36:21 +0200'

Podpis
Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.16 
09:14:01 +0200'

Podpis

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
20.10.2023 10:14:48

Podpis

Diqitálně podepsal

Datum: 2023.10.24 
12:46:24+02'00'

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
D 1102/001

Číslo ZBV: 

135
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 135.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1102 - Osvětlení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1102 - Osvětlení

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.

pol.

Kód položky Název položky m .j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

10 11 12 13 14
703231.

703411.

703413.

703452.

703731.

741811.

KABELOVÝ ŽLAB NOSNY/DRATENY S 
FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 
KRYT K NO SNĚMUJ ŽLABU/ROŠTU S 
FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM 
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA 
PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 
MM
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA 
PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 
DO 40 MM
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA 
PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 
MM
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S 
FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DN PRŮMĚRU DO 25 MM 
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S 
FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM 
KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH 
UPNUTÍ DO 25 MM 
KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ 
ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO 
ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM 
UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU 
FEZN DO 120 MM2



Aspe Firma: Společnost Žabovfeská -  EUROVIA + FlOCFITIEF + SUBTERRA Příloha č.9 Strana: 2
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 135.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1102 - Osvětlení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1102 - Osvětlení

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.

pol.

Kód položky Název položky m .j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

10 11 12 13 14
742F52.

12

742G51.

15

17

22

24

742H51.

742H62.

742J29R.

742J41.

743553R.

743554R.

743652RN.

743655RN.

743656RN.

KABEL NN NEBO VODIC 
JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ 
OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 
KABEL NN NEBO VODIČ 
JEDNOŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ 
OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM 
FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2 
KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHEŇ 
RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 
KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE 
ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 
MM2
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHEŇ 
RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE 
ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 
16MM2
KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP 
UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 
JYTY 2X1, KABEL SDĚLOVACÍ 
IZOLACE PVC
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ 
LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W 
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ 
LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W 
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA OVLÁDÁNÍ 
OSVĚTLENÍ
MODUL BINÁRNÍCH VSTUPŮ 
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ 
MODUL BINÁRNÍCH VÝSTUPŮ 
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
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Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV ěíslo: 135.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1102 - Osvětlení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1102 - Osvětlení

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.
ě.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Mlnožství 

ve Smlouvě
Mlnožství ve 

Změně
Mlnožství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14
28

30

31

32

33

34

35

743657RN.

75B471.

75B477.

75B481.

75B487.

75IH11.

75K221.

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ 

KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - 
DODÁVKA
KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - 
MIONTÁŽ
KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DODÁVKA 

KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - MIONTÁŽ 

UKONČENÍ KABELU 
CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 
40 ŽIL
NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC DO 5 A

Nové položky
111 703452R.N ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S 

FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MIMI

110 703732.N KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ 
ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO 
ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MIMI

103 741122R.N KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ 
ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 6 MIMI2

104 741142R.N KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ S 
FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU SE 
SVORKOVNICÍ DO 6 MIMI2

105 742G51.N KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHEŇ 
RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MIMI2

106 742G52.N KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHEŇ 
RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MIMI2

107 742G61.N KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE 
ZACHOVÁNÍMI FUNKČNOSTI DO 2,5 
MM2
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Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV ěíslo: 135.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1102 - Osvětlení
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1102 - Osvětlení

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.
ě.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14
108

101

102

109

742G62.N

742J21R.N

742J22R.N

742L12.N

KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU 
BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE 
ZACHOVÁNÍM FUN NOSTI OD 4 DO 16 
MM2
KABEL SDĚLOVACÍ RS485 Link Cable 1 
x 2 x 0.75 , IZOLACE POLYETHYLEN 
KABEL OVLÁDACÍ DALI Cable 
assemblies
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO 
KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

Celkem 3 390  983,12 -2  753  238,19 3 825  722,60 4 463  467,53 1 072  484,41 31,63

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
1 0


