
Dodatek č, 15 k SoD 0010980009 (9 9617 Pr 082) (9080073)

DODATEK Č. 15
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.12.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Název stavby :
Číslo stavby :

Číslo smlouvy objednatele :

Číslo smlouvy obstaravatele :

Číslo smlouvy zhotovitele :

Výstavba metra V.A (Dejvická - Motol) - stavební část

01 08 986

001098 15 09

9 9617 Pr 082

9080073

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ: 000 05 886
DIČ : CZ00005886 - plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a,s., pobočka Rytířská 29, l 1000 Praha l
číslo úČtu : 193073 1349/0800
zastoupená : Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Bc.Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva

zapsaná v obchodním ejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 847

zastoupená na základě plné moci společností

Inženýring dopravních staveb a.s.
se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
IČ: 279 23 673
DIČ: CZ27923673 - plátce DPH
bankovní spojeni :
číslo účtu :
zastoupená : generálním ředitelem

ekonomickým ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 12096

(dále jen ,,objednatel")
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Zhotovitel :

Dodatek č. 15 k SOD 0010980009 (9 9617 Pr 082) (9080073)

Ĺ

Účastníci ,,Sdružení metro V.A (Dejvická - Motol)", založeného dne 14,5.2009
podle § 829 a násl. zákona Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, účastníky sdružení :

Metrostav a.s., se ddlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8,
jako ,,vedoucím úČastníkem sdruŽení"

a
HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
jako ,,členem sdružení"

Metrostav a.s.
se sídlem :
JČ:
DIČ:
bankovní spojení :
číslo účtu :
zastoupená :

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
000 14 915
CZ00014915 - plátce DPH

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva
Ing, Františkem Kočím, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 758

HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem :
lČ,
DIČ:
bankovní spojení :
číslo účtu :
zastoupená :

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
466 78 468
CZ46678468 - plátce DPH

Ing, Tomášem Bílkem, předsedou představenstva
JOrgem Mathewem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka Č. 6229

(dále jen ,,zhotovitel")

Vedoucí účastník ,,Sdružení metro V.A (Dejvická - Motol)", dle smlouvy o sdružení zmocněný
jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :

Metrostav a.s.
se sidlein :
IČ:
DIČ:
bankovní spojení :
číslo účtu :
zastoupená :

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
000 14915
CZ00014915 - plátce DPH

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 758

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako ,,Strany", samostatně pak jako "Strana").
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Dodatek č. 15 k SoD 0010980009 (9 9617 Pr 082) (9080073)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že,

l (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací,

které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě ve znění jejích
dodatků, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních
stavebních prací dle sln]ouvy ve znění jejích pozdějších dodatků;

(B) dodatečné stavební práce dle pÍsmene (A) nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny
od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo
ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce
zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky (viz Přílohu č. 2 tohoto
dodatku);

(C) tento dodatek představuje dohodu Stran - právní jednání, ke kterému má dojít na základě
jednacího řízení bez uveřejnění, které rozšiřuje původní předmět plnění a které proběhlo po
1,1,2014;

,. (D) a vzhledem k tomu, že Strany mají zájem na zachování práv a povinností dle smlouvy (vC. práva povinností v této smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku)
v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto dodatkem nehodlají svůj dosavadní právní
poměr zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen rozŠířit o některé nové závazky;

nyní Strany uzavírají tento dodatek č, 15 ke smlouvě (dále též jen ,,Dodatek" nebo ,,dodatek č. 15"),

l. PŘEDMĚT DODATKU

1,] Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce
a/nebo méněpráce a s tím související změna ceny díla, a některé související otázky.

1.2 Strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

1.2.1 Článek Il, smlouvy (Předmět a doba plnění) se mění a doplňuje takto:

,,Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce
podrobně specifikované v Příloze č. l dodatku č. 15 ke smlouvě u těchto stavebních
objektů: 01-20/02, 02-28/42, 02-62, 03-32/10, 03-40/34, 03-78, 03-98/07, 07-27/25, 07-
27/31, 07-27/34, 07-27/36, 05-96/02, 05-47

Podrobný soupis stavebních prací (změn stavebních objektů), vc. odůvodnění jejich
nezbytnosti a ceny tvoří Přílohu Č. 2 dodatku č. 15 ke smlouvě."

1.2.2 Článek IV. smlouvy (Cena díla) se mění a doplňuje takto:

,,V souvislosti s úpravou předmětu této smlouvy se strany dohodly na úpravě ceny díla
v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. l dodatku Č. 15 smlouvy.
Celková cena díla zahrnující vícepráce a/nebo méněpráce specifikované v této smlouvě
ve znění jejích dosavadních dodatků činí 14 400 336 134,27 KČ bez DPH, přičemž:
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T |),\,j,,,,·l. ( t l, l) n010980009 (9 9617 Pr 082) (9080073)

Cena bez DPH
Původní cena díla ¢e|ke|ll 13 614 919 391,— KČ

Cena dodatku Č.4 96 274 739,71 KČ
Cena dodatku Č.5 - 31 440 663,66 Kč

Cena dodatku Č.6 335 450 544,86 KČ

Cena dodatku Č.7 401 358 325,53 KČ

Cena dodatku Č.8 199 876 284,22 KČ

Cena dodatku Č.9 - 488 497 107,95 KČ

Cena dodatku č.ll 114 475 951,74 Kč

Cena dodatku č. 13 61 794 246,92 Kč

Cena dodatku č. 14 79 732 324,54 Kč
Aktuální cena díla celkem před uzavřením 14 383 944 036,91 KČ
tohoto dodatku Č.15
Dodatek Č.15 - vícepráce celkem 17 591 490,35KČ
Dodatek Č.15 - méněpráce celkem - l 199 392,99 KČ

Nová cena díla celkem 14 400 336 13437 KČ

Rekapitulace ceny díla dle dodatků Č.4 - 9, ll, 13 - 15 tvoří Přílohu č. 3 dodatku č. 15
ke smlouvě.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.] Jestliže jakýkoliv závazek vyplývajkI z tohoto Dodatku nebo jakékoliv ustanovení tohoto
Dodatku je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost
neovlivni ostatní ustanovení tohoto Dodatku. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý
závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět
bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.

2.2 Ostatní Články a ustanovení smlouvy, vC. jejích dodatků se nemění a zůstávají v platnosti
a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou v souvislosti s rozšířením předmětu plnění
dle tohoto Dodatku, se řídí sinlouvou.

2,3 V návaznosti na závěrečná ustanoveni dodatku č, 13 ke smlouvě tímto Strany výslovně shodně
prohlašují, že se veškerá práva a povinnosti, která vznikla z původní smlouvy ve znění jejích
pozdějších dodatků, řídí kogentními ustanoveními zákona č. 513/1 991 Sb, obchodní zákoník
(dále jen ,,ObchZ") a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ"), a dále že se
tato práva a pcwinnosti v rozsahu neupraveném původní smlouvou řídí dispozitivními
ustanoveními ObchZ a OZ."
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Dodatek č. 15 k SoD 0010980009 (9 9617 Pr 082) (9080073)

2.4 Strany si pouze pro případ, že by se po přijeti tohoto Dodatku jejich právní poměr vzniklý
na základě smlouvy posuzoval nikoliv dle dosavadních právních předpisů [dle § 3028 odst. 3
zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Občanský zákoník")]. nýbrž zcela
dle Občanského zákoníku, a jejich práva a povinnosti by se v důsledku toho řídily právní
úpravou účinnou od 1.1.2014, výslovně sjednávají, že s účinnosti od 1.1.2014 se nedílnou
součástí smlouvy stávají:

2.4.1 ustanovení ObchZ ve znění účinném v době uzavření smlouvy, která nejsou v rozporu
se smlouvou,

2.4.2 a ustanovení OZ ve znění účinném v době uzavření smlouvy, která nejsou v rozporu
se smlouvou ani s úpravou obsaženou v ObchZ ve znění účinném v době uzavření
smlouvy.

2.5 Těmito ustanoveními jsou zejména § 536 až § 565 ObchZ, dále ustanovení ObchZ o promlčeni
a obecná ustanoveni dle Hlavy l. části třetí ObchZ.

2.6 Strany rovněž pouze pro případ uvedený v předchozím odstavci 2.4 tohoto Dodatku
" ve vzájemné shodě výslovně vylučují použití všech dispozitivních ustanovení Občanského

zákoníku, která by byla v rozporu se smlouvou ve znění dle předchozího odstavce 2.4, Strany
dále v takovém případě výslovně vylučují použitelnost těch ustanovení Občanského zákoníku
týkajících se smlouvy o dílo, jak jsou upravena v § 2586 a násl. Občanského zákoníku,
v rozsahu, v jakém jsou tato ustanovení Občanského zákoníku odliŠná od smlouvy ve znění
dle odstavce 2.4 tohoto Dodatku (tj. v rozsahu, v jakém jsou odlišná od kogentních ustanovení
ObchZ, kogentních ustanovení OZ, smlouvy, dispozitivních ustanovení ObchZ a dispozitivních
ustanovení OZ).

2.7 Tento Dodatek včetně jeho Příloh č, l až č. 3 tvoří úplnou dohodu mezi Stranami ohledně
předmětu Dodatku.

2.8 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku
věděly a/nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku.

2.9 Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (B) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý
účastník tohoto smluvního vztahu obdrží dvě (2) vyhotovení.

2.10 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami.

2.11 Přílohy č. ] až č. 3 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
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Dodatek č, 15 k SoD 0010980009 (9 96 17 Pí 082) (9080013)

NA DŮKAZ ČEHOŽ byl (ento Dodatek řádně podepsán v den uvedený niže.

l
Přílohy:

l. Podrobná specifikace víceprací a méněpracI (Přehled SO pro dodatek č. l S);

2. podrobný soupis dodatečných stavebních prací, VC. odůvoclnční jejich |1czbytn(jsti a ceny
pro jednotlivé stavební objekty a změnové listy;

3, Rekapitulace ceny díla dle dodatků č, 4 - 9, I l, 13 - 15.

V Praz' d"' 2 8 "07- 2014

Za objedůatele :

Dopravní podnik hl. in. Prahy, akciová společnost

Ing, Jaroslav Ďuriš

předseda představenstva

Be.

|11ženýri|)g dopravnicli stav£)_a=&

generální ředitel

:UŽY
ekonomický ředitel
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Za zhotovitele : Účastnici ,,Sdl'užel)í metro V.A (Dejvická - Motol) :

,

Metrostav a.s,

r
člen představenstva

,..

Ing Kočí

člen představenstva

ĺ!QCĹ!TIEF CZ ÉĹ.ŠP

Mathew

člen představenstva
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