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Smlouva o dílo  

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „OZ“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
Lesy města Písku s.r.o.
Zastoupená jednatelem, Panem Ing. Václavem Zámečníkem
se sídlem: Flekačky 2641, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 
IČO: 251 86 477
DIČ: CZ25186477
Datová schránka ID: rw4ibhr
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo bankovního účtu:
Mobil: 602 122 851
E-mail: zamecnik@lmpisek.cz
 
(dále již jen  „Objednatel“) 
 
a 
 
UNIKO PÍSEK s.r.o. 
Zastoupená jednatelem, Panem Ing. Markem Masopustem 
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek  
IČO: 466 79 405 
DIČ: CZ46679405 
Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631 
Datová schránka ID: bzy869c 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Písek 
Číslo bankovního účtu:  
Mobil: +420 777 572 151 
E-mail: info@unikopisek.cz  
 
(dále již jen  „Zhotovitel“)  
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1  Pojmy 
1. Tam kde tento dokument používá následující pojmy, rozumí se jimi:  

ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Objednatel - zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Zhotovitel - dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Poddodavatel, Podzhotovitel - poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění 
veřejné zakázky.  

Příslušnou dokumentací - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.).  

Položkovým rozpočtem - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství.  

2  Prohlášení smluvních stran 
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále již jen  „ZZVZ“) na veřejnou zakázku: „Zázemí 
sportoviště Provazce včetně střelišť“  zadávanou Objednatelem, v němž byl 
Zhotovitel vybrán pro zadání veřejné zakázky (dále jen  „veřejná zakázka“). 

2. Strany společně prohlašují, že:  

(a) jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež 
by bránily uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení, 
zejména splnily každá na své straně všechny povinnosti, jež dle právních 
předpisů mají přecházet uzavření této Smlouvy, včetně úkonů zahrnujících 
potřebné souhlasy s převzetím závazků, které z této Smlouvy vyplývají či 
vyplynout mohou.  

(b) nejsou jim v době podpisu známy žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této 
Smlouvy jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících,  

(c) k plnění jednotlivých povinností z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li 
jich k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a 
personální kapacity,  

(d) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právního řádu ČR, 
především pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),  
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(e) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu plnění veřejné zakázky zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů, 

b) dodržování sociálních zásad ve smyslu, že nebude podporovat nelegální práci, 
ani práci v nedůstojných podmínkách pro zaměstnance 

c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 
délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:  

(a) Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat 
v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou, 
kterou v zadávacím řízení podal,  

(b) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
Smlouvy za dohodnutých podmínek,  

(c) veškeré vlastnosti jím na základě této Smlouvy poskytovaného plnění budou 
odpovídat obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým 
normám,  

(d) bude Objednatele informovat o aktuálním stavu prací, předmětu a hodnotě 
poddodavatelských a odvozených smluv a o osobách z těchto smluv 
oprávněných, jakož i o způsobech výběru smluvních partnerů,  

(e) oznámí Objednateli jakýkoliv pokus o narušení, protiprávní jednání či zásah 
zaznamenaný v průběhu zadávacího řízení nebo při plnění zakázky ze strany 
kteréhokoliv dotčeného subjektu, zaměstnance nebo osoby, které mohlo ovlivnit 
rozhodnutí o předmětném zadání veřejné zakázky či může ovlivnit plnění této 
Smlouvy,  
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(f) že nabídka je v souladu se zásadami vážnosti, integrity, nezávislosti a důvěrnosti 
a že se zavazuje dodržovat zásady poctivosti, transparentnosti a bezúhonnosti, a 
že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel žádnou dohodu, která by 
směřovala k omezení hospodářské soutěže nebo jejímu zamezení,  

(g) že se zavazuje, že zanese stejná ustanovení do poddodavatelských smluv,  

(h) si je vědom, že zjištění porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení může 
mít závažné následky, včetně ukončení Smlouvy.  

3  Účel 
1. Účelem této Smlouvy je úprava podmínek provedení dále specifikovaného Díla.  

2. Účelem provádění Díla je, není-li výslovně stanoveno jinak, jeho plná funkčnost, 
administrativní bezvadnost, stejně jako naplnění všech podmínek jeho financování.  

4  Dílo 
1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení stavby „Zázemí sportoviště 

Provazce včetně střelišť“ v rozsahu vymezeném právními a technickými normami a 
projektovou dokumentací „Zázemí sportoviště Provazce“, kterou zpracoval Ing. Jan 
Špaček, Lesní 26/2085, 370 06 České Budějovice, e-mail: spacek.office@seznam.cz , tel: 
+420 606 733 766, ČKAIT: 0010851, IČ: 18286526, za podmínek této smlouvy a 
zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala Michaela 
Vrábková, Hůrka 84, 370 06 Nová Ves, IČ: 043 81 289 (dále jen „Dílo“) 

2. Dílo zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové 
dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, nebo v úředních povoleních upravujících provádění Díla, 
a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li 
z citovaných dokumentů něco jiného:  

(a) výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, 
materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,  

(b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla, nejsou-li výslovně touto Smlouvou 
svěřeny Objednateli,  

(c) zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu 
k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění, a uvedení do původního 
stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé skládky apod.,  

mailto:spacek.office@seznam.cz
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(d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění 
jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně 
příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění 
právních předpisů ve vztahu k takovému materiálu,  

(e) zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění díla,  

(f) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,  

(g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 
staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a 
provozních hygienických požadavků,  

(h) případné dopravní značení včetně jeho projednání,  

(i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění 
veřejné zakázky,  

(j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, 
atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
Díla,  

(k) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení Díla,  

(l) vypracování dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě a 
v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,  

(m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,  

(n) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,  

(o) zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při 
ní, je-li vyžadována právními předpisy  

(p) zpracování provozní dokumentace a provozních řádů, jsou-li vyžadovány 
právními předpisy  

(q) součinnost při průběhu zkušebního provozu, bude-li prováděn,  

(r) další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí Díla, nebo 
jsou k provedení Díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 
právním předpisům a normám, nezbytné.  

(s) Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle 
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příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška 
DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 
vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů 
digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, 
specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této 
smlouvě a jejích přílohách. 

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, 
zejména všemi dokumenty vymezujícími požadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické 
vlastnosti, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.  

5. Zhotovitel jako součást Díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení 
užívání i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyžadována. Předávací dokumentace bude 
Zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána kontaktní 
osobě Objednatele.  

6. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:  

(a) touto Smlouvou, a  

(b) podmínkami stanovenými ČSN, a  

(c) projektovou dokumentací, a  

(d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 
technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.  

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci 
daného Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

5  Předmět Smlouvy 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení Díla v souladu s touto 

Smlouvou a závazek Objednatele Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou také 
v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět Díla dle této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla od převzetí staveniště až do 
konečného předání Díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků.  

4. Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů, které sám nezpůsobil, omezit předmět 
Díla bez jakýchkoliv sankcí, kompenzací či jiných protiplnění.  
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5. Součástí předmětu je i poskytnutí součinnosti při kolaudaci a získává jiných úředních 
rozhodnutí a stanovisek, budou-li pro užívání Díla po jeho dokončení potřebné.  

 

6  Podmínky a způsob provádění Díla 
1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat 

Zhotoviteli příkaz ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán. Na případnou 
nevhodnost pokynu je Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně upozornit. 

2. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím 
třetích osob. Vždy však odpovídá za provedení Díla, za splnění všech povinností ze 
Smlouvy, obecně platných právních předpisů a úředních rozhodnutí, za všechny vztahy 
ze Smlouvy a za vady Díla stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by Dílo 
prováděl sám. 

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům ve 
Smlouvě a uvedených v normách vztahujících se k Dílu, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 
všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním 
zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se 
zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, 
nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem 
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími 
předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy 
v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.  

4. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Tyto materiály musí odpovídat alespoň technickým specifikacím uvedeným 
v projektové dokumentaci.  

5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí 
projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na Díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným 
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způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:  

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla; a  

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a  

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
vlivů na okolí výstavby; a  

(d) Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém 
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody 
způsobené poddodavatelem třetí osobě. Objednatel je oprávněn vyžadovat prokázání 
skutečnosti, že veškeré splatné závazky vůči poddodavatelům jsou uhrazeny.  

8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele, než 
ty, které uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel 
kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je 
Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, 
který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů a po předchozím 
souhlasu Objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního 
předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich 
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat 
Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást 
předávacího protokolu při předání Díla.  

11. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat pokyny Objednatele, 
případně jím zmocněné osoby (TDI, stavební dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP 
apod.) a orgánů státní správy v mezích jejich pravomocí.  

12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, respektovat jejich pokyny 
jako pokyny Objednatele. 

13. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byl minimalizován zásah do provozu již 
existující skládky. 

14. Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následujících osob (realizačního 
týmu): 
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• stavbyvedoucí – Ing. Marek Masopust, +420 774 200 215, 
masopust@unikopisek.cz  

 Realizovat dílo znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost 
stavbyvedoucího alespoň 3x týdně v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost 
stavbyvedoucí zaznamenává do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen být 
fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Pokud ze subjektivních nebo objektivních 
důvodů není stavbyvedoucí schopen dílo realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat 
jeho zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo po tuto přechodnou dobu – 
nepřesahující dobu 1 měsíce. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele bez 
zbytečného odkladu informovat.  

 Zhotovitel je oprávněn změnit osobu stavbyvedoucího pouze za předpokladu, že bude 
nahrazen osobou, které splní požadavky jako nahrazovaná osoba (viz čl. 7.4. zadávací 
dokumentace veřejné zakázky). Tato Změna musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem.  

 

7  Součinnost smluvních stran 
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením této Smlouvy.  

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 
v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 
splnění jejich smluvních povinností.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 
jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla 
veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

8  Věci určené k provedení Díla 
1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu 
Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné 
péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je 

mailto:masopust@unikopisek.cz


 

10 

v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel 
na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 
právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud Zhotovitel bude 
postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady Díla vzniklé pro 
nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje 
o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených 
s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost 
mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmé nevhodného 
příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může 
Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se 
zadávacími podmínkami Veřejné Zakázky a v souladu s nabídkou, kterou v zadávacím 
řízení podal. 

9  Změny Díla 
1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 
dodatku. Jakékoliv změny Díla budou posuzovány obdobně dle právní úpravy zadávání 
veřejných zakázek, t.j. Objednatel nesmí umožnit takovou změnu práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, která není v souladu se ZZVZ. 

10  Místo provádění Díla 
1. Místem provádění Díla je místo: Dolní Novosedly, blíže viz PD.  

11  Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve 

lhůtě do 2/2025, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. 
Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.  

2. Provádění Díla bude zahájeno na výzvu Objednatele, a to převzetím Staveniště. 

3. Při předání Staveniště bude dohodnut termín zahájení stavebních prací, t.j. zahájení 
provádění samotných stavebních a montážních činností.   

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude – li 
předvedena jeho způsobilost a bude – li sloužit sjednanému účelu a budou-li k němu ze 
strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu 
dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění 
Díla či při jeho předání. Dokončením stavebních prací se rozumí provedení všech 
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stavebních a montážních činností, stejně jako dodávek, které jsou předmětem Díla. 
Dokončení stavebních prací předchází předání a převzetí Díla a je jeho podmínkou. 

5. Časový harmonogram plnění v členění po týdnech, tvoří jako příloha nedílnou součást 
této Smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních dnů od 
protokolárního předání staveniště, přičemž musí zachovat závazné termíny dokončení 
Díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který se po schválení 
Objednatelem stává nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku 
není oprávněn jednostranně měnit.  

7. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.  

8. Objednatel má právo pozastavit provádění Díla z důležitých důvodů. např. z důvodu 
pozastavení financování, je však tuto skutečnost bezodkladně oznámit Zhotoviteli.  

9. V případě, kdy při plnění veřejné zakázky dojde k prodlení, je Zhotovitel povinen 
využít všech prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální úsilí 
k provedení veřejné zakázky ve stanovených termínech, a v jejich mezích dle 
harmonogramu.  

10. Není-li výslovně sjednáno jinak, doba plnění se neprodlužuje o dobu, kdy bylo plnění 
smlouvy pozastaveno či v něm nebylo možno z jakýchkoliv důvodů pokračovat. 

12  Předání a převzetí Díla 
1. Nejpozději deset dnů před dnem, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a 

předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset 
pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva 
k účasti na přejímacím řízení a Objednatel nevysloví se zkrácením lhůty souhlas, může 
dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne 
doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel 
předvede Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je 
dokončeno a je způsobilé k převzetí Objednatelem.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho 
části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla a vyjádření Objednatele, zda je 
Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu 
Dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a 
Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto 
zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude 
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vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 3 Objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.  

4. Skutečnost, že Dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje 
Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci 
skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení zabudovaných do 
Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 
k provedení Díla a dodávek podle projektu dle této Smlouvy a platných právních 
předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem 
o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další 
doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen 
Zhotovitel předat Objednateli při předání Díla. V případě, že nedojde k předložení a 
předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 
nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.  

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 
stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto Smlouvou Nebude-li tato povinnost 
splněna, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. 
Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do 
předchozího stavu.  

13  Cena Díla 
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:  

(a) cena bez DPH         18.882.884,47  

(b) DPH 21%               3.965.405,74  

(c) cena včetně DPH      22.848.290,21  

2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu 
provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena 
nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů 
ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou, a to o změnu sazby DPH, a 
v ostatních případech uvedených v této Smlouvě, vždy však pouze na základě dodatku 
k této smlouvě. 

3. Práce prováděné po termínu dokončení Díla uvedeném ve smlouvě, není Zhotovitel 
oprávněn Objednateli fakturovat. To neplatí v případě odsouhlasených změn Díla oproti 
původní projektové dokumentaci. 

4. Cenu prací či náklady na materiál překračující nabídkovou cenu není Zhotovitel 
oprávněn fakturovat bez předchozího odsouhlasení zadavatelem a smluvní úpravy. 
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5. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 
související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Podrobná skladba ceny Díla je doložena položkovým rozpočtem zpracovaným na 
základě výkazu výměr. Položkový rozpočet tvoří přílohu této Smlouvy. Cena uvedená 
Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a 
také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.  

7. Ke změně ceny Díla může dojít pouze pokud:  

(a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,  

(b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

(c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla  

(d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.) přičemž v jakémkoliv z uvedených 
případů je možná změna jen na základě změny Smlouvy ve formě dodatku, tak 
jak je uvedeno v  článku 9 Změny díla této Smlouvy. Za změnu se považují i 
takové změny, které nemají vliv na položkovou či celkovou cenu a mohou být 
provedeny a vyúčtovány pouze na základě souhlasu Objednatele. Jakékoliv 
změny Díla bude Zhotovitel evidovat, společně s jejich finančním dopadem, a 
evidenci předá Objednateli kdykoliv na požádání, nejpozději při předání Díla. 

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě 
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena 
dohodou, maximálně však na ceny dle RTS Brno. 

14  Platební podmínky 
1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za Dílo postupně na základě 

Dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně. 

2. Vždy k 25. dni v měsíci bude Zhotovitelem Objednateli předán soupis skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Nebudou-li do 5 kalendářních dnů 
Zhotoviteli předány námitky vůči soupisu skutečně provedených prací, platí, že byl 
schválen a Zhotovitel je na jeho základě oprávněn vystavit fakturu.  

3. Po ukončení každého měsíce realizace plnění předá Zhotovitel Objednateli daňový 
doklad, k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v členění po 
položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou a Zjišťovací protokol 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým 
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dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném 
technickým dozorem investora.  

   4.  Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze 
do výše 90% z ceny díla . Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny 
za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a 
nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli. 

5. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 
Objednateli. Jsou-li předmětem plnění práce v režimu přenesené daňové povinnosti, 
musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona 
č.235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Faktura je vystavena 
v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede Objednatel. 

6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta 
na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.  

7. Úplná fakturace musí být provedena současně s provedením Díla, a to tak, že 
k takovému datu budou vystaveny a zadavateli doručeny faktury, obsahující toto datum 
jako den zdanitelného plnění.  

8. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně.  

9. Jednostranné započtení Zhotovitele jeho pohledávek proti pohledávkám Objednatele 
není přípustné bez předchozího souhlasu Objednatele.  

10. Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá Zhotovitel právo zastavit, 
postoupit či jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen předem 
Objednateli oznámit skutečnost, že hodlá provést přeměnu společnosti, převod závodu 
či nájem části závodu, který slouží k poskytování plnění dle této Smlouvy. 
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15  Staveniště 
1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. 

O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 
účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v této 
Smlouvě, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy. 
Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude 
Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektrickou energii.  

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů 
o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a 
převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno paré projektové dokumentace. 
Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na 
staveništi.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 
dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své 
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně Díla.  

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za:  

(a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a  

(b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního 
značení, případného včasného úklidu komunikace atd.; a  

(c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, 
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění staveniště. 



 

16 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické předpisy.  

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, potřebných k provádění 
prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.  

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9. Ke dni předání předmětu Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace 
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení.  

16  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 
a ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá při provádění Díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu 
podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 
provádění Díla Zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně.  

2. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům koordinátora BOZP zajištěného 
Objednatelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu ochrany životního prostředí a 
respektovat v potřebném rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou 
přírody a životního prostředí.  

4. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění Díla a její 
soustavnou kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.  

5. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců 
k činnostem, které vykonávají při provádění Díla, a je povinen vybavit je všemi 
potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.  

6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 
stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat 
odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  
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17  Stavební deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 

stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze 
jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 
skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací všech subjektů podřízených Zhotoviteli. 
Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, 
změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude 
oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. 
Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 
Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.  

3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.  

4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.  

5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a 
doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy jsou však, nebudou-li rozporovány 
bezodkladně druhou smluvní stranou, považovány za zachycení skutečnosti a jako 
takové mohou být podkladem pro změny Smlouvy.  

18  Kontrola provádění Díla 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu 

provádění Díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se 
smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a Dílo prováděl 
v souladu se smlouvou.  

2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal 
veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých 
výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení 
stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.  
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3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením 
prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních značek 
v průběhu provádění Díla.  

4. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a 
prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, 
má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního 
deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, 
je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad.  

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody 
o změně Díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně 
Smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část Díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit.  

6. Pro účely pravidelné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. 
Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x v týdnu), případně dle 
potřeby. Kontrolní dny organizuje technický dozor investora. Závěry kontrolního dne 
musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro 
obě strany závazné.  

7. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, 
technický dozor investora, a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a 
zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu 
bude předloženo k nahlédnutí zejména:  

(a) stavební deník,  

(b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,  

(c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,  

(d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.  

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního 
deníku.  
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19  Vlastnické právo a nebezpečí škody 
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla 

Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení 
stavby a jiné nebezpečí na:  

(a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 
částech, a  

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 
řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.  

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli, nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení 
Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím 
Díla, a která jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:  

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo  

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či 
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo  

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho 
části.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 
či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. 
u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění 
této Smlouvy použil.  

5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Výhrada vlastnictví či 
obdobné doložky jsou zakázány. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  
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20  Záruka a odpovědnost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy 

způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 
stavebního povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Nelze-li 
takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla 
takto:  

(a) 60 měsíců na Dílo jako celek; 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, 
jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. 
Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:  

(a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího 
plnění  

(b) na odstranění vady opravou věci  

(c) na přiměřenou slevu z ceny  

(d) na odstoupení od Smlouvy.  

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění 
je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě 
havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést 
do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla 
provizorně nebo omezeně užívat do doby odstranění závady).  

4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního 
dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení vady Díla 
Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a 
bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

5. Smluvní strany se dohodly, že:  
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(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě,  

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech sjednaných této 
Smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že 
vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla 
neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to 
i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu 
Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli 
v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.  

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a vztahují se i na části Díla, bylo-li provedeno 
jen částečně.  

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

8. Zhotovitel odpovídá za své plnění, a to bez zřetele k zavinění.  

21  Sankce 
1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany 
této Smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a 
to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.  

(a) Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením veřejné zakázky 0,05% 
z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla.  

(b) Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad 1.000,- Kč 
za každou vadu a den prodlení.  

(c) Smluvní pokuta za porušení jiných povinností Zhotovitele ve výši 20.000,- Kč za 
každé porušení, nedojde-li k nápravě ani po výzvě Objednatele, v Objednatelem 
stanovené přiměřené lhůtě.  
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(d) Dojde – li v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo 
právního předpisu ke vzniku škody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
škodu či ztrátu na dotaci vzniklou v této souvislosti v plné výši.  

(e) Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve 
výši 0,01% z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením 
Díla.   

(f) Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo 
poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve 
výši stanovené nařízením vlády.  

(h) Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění 
nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše 
smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je 
oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřená osoba.  

2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

3. Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti.  

4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za 
Objednatelem z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky.  

5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za 
Objednatelem vzniklou z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby 
trvání této Smlouvy.  

6. Strany této Smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění 
prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných 
překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.  
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22  Doručování 
1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo 

adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně oznámí druhé smluvní 
straně.  

23  Osoby 
1. Zhotovitel se zavazuje využít pro plnění této Smlouvy pouze způsobilé osoby. Zavazuje 

se dále splnit vůči těmto osobám řádně a bez prodlení všechny své povinnosti, včetně 
povinností platebních a informačních a dalších.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění Smlouvy využije osoby, které označil ve své 
nabídce. Změna těchto osob, ať již v postavení zaměstnanců, či poddodavatelů, je 
možná pouze při nahrazení osobou s ekvivalentní odbornou způsobilostí a praxí, a 
pouze po předchozím souhlasu Objednatele.  

3. Za subdodávku je považována realizace Dílčích zakázek, projekčních, stavebních, 
montážních či jiných prací jinými subjekty pro Zhotovitele.   

4. Technický dozor investora nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli 
propojená. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv 
informaci, která by mohla mít vliv na posouzení této otázky. 

24  Ukončení Smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon (zejména zákon 89/2012 Sb. a 134/2016 Sb.) nebo tato Smlouva. 
Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, 
že podstatným porušením Smlouvy, bez ohledu na zvláštní ustanovení v jiných částech 
této Smlouvy, která jsou tímto ustanovením nedotčena, se rozumí zejména také:  

(a) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 
Smlouvy,  

(b) jestliže bude zjištěn úpadek Zhotovitele,  

(c) Zhotovitel vstoupil do likvidace;  
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(d) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v termínech dle této Smlouvy (včetně 
časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě) delším 60 dnů.  

(e) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším 90 dnů. 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 
nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování plnění smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Zhotovitel v zadávacím řízení 
nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje 
právní úpravě zadávání veřejných zakázek, nebo jí obchází anebo se příčí dobrým 
mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení soutěže (např. protiprávní dohoda 
o společném postupu s jinými dodavateli) nebo získání neoprávněné výhody 
v zadávacím řízení. Tohoto práva je Objednatel oprávněn využít i dodatečně po zjištění 
příslušné skutečnosti.  

4. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti 
odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:  

(a) částky součtu Dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy 
Objednatelem Zhotoviteli; a  

(b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly 
k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách 
dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky Zhotovitele,  

(c) v případě zjištěných vad v plnění Zhotovitele náklady na odstranění těchto vad,  

(d) nákladů na dokončení Díla.  

5. Na základě výše uvedených údajů, jejichž správnost si strany odsouhlasí, sjednají strany 
způsob a termíny vypořádání. 

6. Zvýšené náklady s provedením Díla se nepovažují za nemožnost plnění a nezbavují 
Zhotovitele povinnosti Dílo provést za sjednaných podmínek.  

7. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě 
podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena 
dohodou, ve které budou sjednáno i vypořádání smluvních stran.  

25  Pojištění 
1. Zhotovitel je povinen Dílo pojistit na hodnotu odpovídající nejméně 100% hodnoty 

ceny Díla včetně DPH, přičemž pojištění musí pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou třetí osobě a zadavateli. Pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou 
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dobu provádění Díla. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli ke 
kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho výzvu kdykoliv 
v průběhu stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné Smlouvy musí být 
zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného 
pojištění Díla není přípustné. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných 
smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle této Smlouvy po celou dobu plnění 
Díla. V případě zániku pojistné Smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné Smlouvy do dne řádného 
předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 

 

26  Práva a povinnosti Objednatele 
1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financovaní plnění smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu 
provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.  

3. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 
Díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní 
zápisem ve stavebním deníku.  

4. Objednatel je oprávněn provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu 
dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich 
porušení  

5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel 
ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup 
Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.  

6. Osoba vykonávající technický dozor investora je oprávněna dát pracovníkům 
Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či 
třetích osob. 
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28  Práva a povinnosti Zhotovitele 
1. Zhotovitel není oprávněn pozastavit provádění Díla či od Smlouvy odstoupit v případě 

prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platební povinnosti, vyjma situace, kdy 
prodlení Objednatele přesáhne 90 dnů. Ke stejnému zákazu zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele.  

2. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě 
podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena 
dohodou, ve které budou sjednána i vypořádání smluvních stran. Pokud se nepodaří na 
způsobu vypořádání dohodnout, má Zhotovitel nárok na vypořádání dle zákona č. 
89/2012 Sb.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami obsaženými v zadávací 
dokumentaci a zavazuje se jim vyhovět, Dílo provádět s odbornou péčí a se zřetelem 
k zájmům Objednatele.  

4. Zhotovitel je dále povinen:  

(a) řádně uchovat veškerou dokumentaci týkající se projektu po dobu 10 let od roku 
následujícím po ukončení projektu, touto činností zaváže dodavatel i své 
poddodavatele,  

(b) umožnit provedení kontrol všech dokladů a výstupů, umožnit kontrolu ověření 
na místě realizace a poskytnout součinnosti oprávněným osobám,  

(c) spolupracovat při monitoringu a reportingu. Zhotovitel s zavazuje poskytnout 
součinnost a nezbytné dokumenty, podklady a informace Objednateli  

(d) opatřit účetní, daňové doklady nebo jejich přílohy podrobnou specifikací 
dodaného zboží, služeb a názvem veřejné zakázky,  

(e) v případech, kdy se skutečná realizace odchýlí od harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen neprodleně o každé takové změně informovat Objednatele a změny 
mohou být provedeny až po výslovném schválení ze strany Objednatele,  

5. Zhotovitel je povinen poskytnou jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) k poskytnutí součinnosti zadavateli i 
kontrolní orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. Ke stejné 
povinnosti Zhotovitel zaváže i své Poddodavatele.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky 
provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které 
obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané 
podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 
uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 
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Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo 
z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím 
těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto 
Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění 
Díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných Objednatelem 
bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl 
zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností 
příkazů nebo věcí.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí:  

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

(b) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 
struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo  

(c) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 
jiných organizačních změn; a/nebo  

(d) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této Smlouvy; a/nebo  

(e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 
souvisejících; a  

(f) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.  

V případě porušení tohoto ustanovení, stejně jako v případě, kdy nastane některá ze zde 
předvídaných skutečností, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

29  Kontaktní osoby 
1. Určeným zástupcem Objednatele při provádění Díla je: Ing. Jan Špaček 

2. Určeným zástupcem Zhotovitele při provádění Díla je: Ing. Marek Masopust 

3. Určením zástupce Objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele 
kontrolovat provádění Díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a 
autorského dozoru.  
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30  Společná a závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně 

a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch 
účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.  

2. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 
doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

3. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně 
a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu 
ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou 
související, místní příslušnost soudu Objednatele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není 
ujednáno odchylně od citovaného zákona.  

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na 
svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.  

6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní 
vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím 
pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře 
veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení 
vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá 
účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.  

7. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli se zveřejněním této Smlouvy na profilu 
zadavatele, případně v rámci jiné povinnosti stanovené zadavateli právními předpisy, 
včetně registru smluv.  

8. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené Objednateli v důsledku nesplnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.   

9. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této Smlouvy 
povinnost Zhotovitele odčinit Objednateli nemajetkovou újmu.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 
tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele 
k zahájení prací, nebude-li termín zahájení prací sjednán v předávacím protokolu 
předání Staveniště.  
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11. Pokud se ustanovení Smlouvy dostanou do rozporu s podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci, pak budou platit podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, 
včetně jejích příloh.  

12. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má 
právní sílu originálu.  

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
Smlouvou.  

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Oceněný výkaz výměr  

(b) Harmonogram prací  - doloží vybraný zhotovitel ke dni předání staveniště 

 

 

 

Dne ………………v…………                    Dne…………………v………………. 

 
 
Za Objednatele:                                   Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….               …………………………………………
Ing. Václav Zámečník, jednatel                       Ing. Marek Masopust, jednatel
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