
                                                                                                                                  Číslo smlouvy objednatele: 1234-2018-525204/9 
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: XS-017-2018-Beč  
                                                                                                       Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

 

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO  
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi  
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Adam Mikula, rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 602 582 193 

E-mail : a.mikula@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Geocart CZ spol. s r.o. 

Sídlo: Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno 

Zastoupen: Bc. Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), 
jednatelem 
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Svoboda 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179 / CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu JPÚ: 

X X X X X X X X X X 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II ve znění 

pozdějších dodatků. 

2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
Rozsah méněprací činí 1 MJ, při ceně 1 900 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 1 900 
Kč bez DPH. Dále je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek u 
hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Rozsah méněprací činí 1 MJ, při ceně 950 Kč bez DPH za 
1 MJ se jedná o mínus 950 Kč bez DPH. Důvodem méněprací prací je upřesnění rozsahu 
poskytnutých služeb dle skutečně provedených služeb v terénu. 

3. Tato změna smlouvy je v pořadí devátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a sedmou 
změnou hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 177 000 
Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla snížena cena díla o 97 500 Kč bez DPH, což 
analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 8,25% původní hodnoty smlouvy o dílo. 
Na základě dodatku č. 2 byl upraven termín plnění přípravných prací. Hodnota změny na 
základě dodatku č. 3 analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši mínus 5 600 Kč bez 
DPH, což odpovídá cca 0,5% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 
byla snížena cena díla o 18 150 Kč bez DPH, což analogicky k ust. § 222 odst. 5 ZZVZ 
odpovídá cca 1,55% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 5 byl upraven 
termín plnění návrhových prací. Na základě dodatku č. 6 analogicky k ust. § 222 odst. 5 
ZZVZ byla snížena cena díla o 30 500 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,6% původní 
hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 7 byl upraven termín plnění návrhových 
prací. Hodnota změny na základě dodatku č. 8 analogicky k ust. § 222 odst. 5 ZZVZ činila 
plus 70 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 6 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota 
posuzované změny na základě dodatku č. 9 analogicky k ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 
mínus 2 850 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,25 % původní hodnoty smlouvy o dílo. 

Rekapitulace schválených nepodstatných změn hodnoty závazku: 

 

dodatek 
číslo 

důvod 

absolutní 
změna        

(+rozšíření                
-zúžení) 

hodnota 
absolutní 
změny 

změna ceny 
díla celkem o 

hodnota všech 
změn dle 

příslušného 
odstavce 

§ 222 

1 § 222 odst. 4 - 97 500 8,25% - 97 500 8,25% 

2 termín - - - - 

3 § 222 odst. 4 - 5 600 0,5% - 5 600 8,75% 

4 § 222 odst. 5 - 18 150 1,55% - 18 150 1,55% 

5 termín - - - - 

6 § 222 odst. 5 - 30 500 2,6% - 30 500 4,15% 

7 termín - - - - 

8 § 222 odst. 5 + 70 000 6% + 70 000 11,7% 

9 § 222 odst. 4 - 2 850 0,25% - 2 850 9% 
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4. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními 
stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného 
úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se 
mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 

5.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se 

upravuje takto: 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Cena bez DPH: 66 MJ x 1 900 Kč = 125 400 Kč 

 

3.6. Mapové dílo 

Cena bez DPH: 66 MJ x 950 Kč = 62 700 Kč 

 

II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 755 300,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 274 400,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 62 700,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 092 400,00 Kč 

DPH 21% 229 404,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 321 804,00 Kč 

 

6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

 
III. 

Dosavadní text věty druhé čl. 4.1 se mění takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve 
formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ 
a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním 
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s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu 
kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

Dosavadní text čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.6. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 4x papírové 

zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 3x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené 

Objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální 

úřad, 1x účastník řízení). 

4.2.7. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální 

vyhotovení určené Objednateli 

4.2.8. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení 

věcného břemene - 6x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k 

rozeslání účastníkům řízení, 3x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení 

určené Objednateli. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 12. 2018 a následných dodatků zůstávají 
v platnosti beze změn. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, 
mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv Objednatel.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro 
neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

 
 
Za objednatele:  
Ve Zlíně dne: 30. 10. 2023 

 
 
Za zhotovitele: 
V Brně dne: 24. 10. 2023 

 
 
 
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

 
 
 
 
Geocart CZ spol. s r.o. 
Ing. Pavel Svoboda 
Bc. Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
jednatelé 

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo - JPÚ Horní Bečva, lokalita Na Planiskách II

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 200 11 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 500 7 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 46 1 800 82 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ v trvalých 

porostech
ha 24 4 800 115 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 62 1 250 77 500 15. 2. 2020

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 63 2 800 176 400 15. 11. 2020

a) Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 5 14 000 70 000 15. 1. 2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 15 3 500 52 500 15. 11. 2020

Rozbor současného stavu                      ha 70 700 49 000 15. 2. 2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 67 1 700 113 900 15. 2. 2021

755 300 15. 12. 2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 67 1 500 100 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 17 1 000 17 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 23 500 11 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 400 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 66 1 900 125 400 15. 3. 2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

274 400

3.6. Mapové dílo ha 66 950 62 700 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

62 700

755 300,00 Kč

274 400,00 Kč

62 700,00 Kč

1 092 400,00 Kč

229 404,00 Kč

1 321 804,00 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 10. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15. 12. 2021

3.4.4.

15. 9. 20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




