MEMBER OF
ENERGO-PRO
GROUP

4^ LITOSTROJ
ENGINEERING






[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Generální oprava MVE Kadaň
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Nabídka na vícepráce č. 2023/100/L/015/TT29.6.2023

	Nabízející:
	Kontaktní osoba:

	Litostroj Engineering a.s
Čapkova 2357/5
678 01 Blansko
Česká republika
www.
	
Mobil: 
E-mail: 




	Zákazník:
	Kontaktní osoba:

	Povodí Ohře, statní podnik
Bezručova 4219
	
Mobil: 

	430 03 Chomutov
Česká republika
www.
	E-mail: 



Vážení obchodní partneři,
Na základě skutečně provedených prací nad rámec Smlouvy o dílo č. 189/2022 shrnutých v dokumentu „Přehled událostí - posun termínu předání stavby GO MVE Kadaň", Vám naše společnost Litostroj Engineering a.s., podává níže uvedenou nabídku.
	j Poz.
	Bod č.
	Popis
	Cena	]

	01
	1
	Nový materiál (návarek, spojovací a těsnící materiál,...)
	77 281,82 Kč

	02
	1
	Montážní práce - demontáž potrubního uzlu (2 dny, 3 pracovníci)
	58 800,00 Kč

	03
	1
	Výjezd technické inspekce a svařovacího technologa (1 den, 2 pracovníci)
	23 000,00 Kč

	04
	1
	Příprava technického návrhu (konstrukce, svařovací technolog) - (4 dny, 2 pracovníci)
	64 000,00 Kč

	05
	1
	Montážní práce - přivaření návarku (1,5 dny, 2 pracovníci)
	40 500,00 Kč

	06
	1
	Montážní práce - zpětná montáž potrubního uzlu (3 dny, 4 pracovníci)
	117 600,00 Kč

	07
	1
	Opakované měření izolačního stavu generátoru
	15 876,00 Kč

	08
	3
	Neúspěšný výjezd jeřábu k vyhrazení
	12 222,00 Kč

	09
	3
	Montážní práce nad rámec SoD - vyhrazování vtoku (1 den, 2 pracovníci)
	19 600,00 Kč

	10
	3
	Potápěčské práce k uvolnění hrazení
	134 720,00 Kč

	11
	6
	Příprava a výjezd technické skupiny - dodatečná zkouška SM RK (4 hodiny, 2 pracovníci)
	54 000,00 Kč
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	12
	6
	Konstrukce, nákup - prověření možnosti zvýšení tlaku v SM RK (4 hodiny, 2 pracovníci)
	8 000,00 Kč

	13
	6
	Neúspěšný výjezd jeřábu k vyhrazení (2x)
	28 152,00 Kč

	14
	6
	Montážní práce nad rámec SoD - vyhrazování vtoku (1 den, 2 pracovníci)
	19 600,00 Kč

	15
	1 + 6
	Koordinace činností (řízení projektu) - (2 dny, 1 pracovník)
	21 600,00 Kč

	694 951,82 Kč



Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a jsme připraveni zodpovědět případné technické i obchodní dotazy. Se zájmem očekáváme Vaši zprávu a těšíme se na spolupráci.
S pozdravem.
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