

DODATEK č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 732/2023
č. smlouvy zhotovitele:	/2023

Název díla:
„VD Janov, měrný profil na přítoku / odtoku – oprava ocelových konstrukcí“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:		
	tel: 
	e-mail: 
	

	tel: 
	e-mail: 

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	ONERO s.r.o.
	Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	28671457
DIČ:	CZ28671457
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	tel.: 
	e-mail: 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 26249. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smlouva o dílo


Str. 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 20.06.2023 a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 732/2023 uzavřené dne 27.09.2023, s ohledem na zjištěné skutečnosti – nepříznivé klimatické a provozní podmínky.
Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující ustanovení smlouvy:
Původní znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv (08/2023)
    
Ukončení díla:	nejpozději do 27. 10. 2023                                  
Nové znění
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
2. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv (08/2023)
    
Ukončení díla:	nejpozději do 30. 11. 2023                                  
Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 732/2023 a dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 732/2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 smlouvy o dílo a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinností zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy (dodatku č. 2) nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.







5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo.



V Chomutově		dne ……………		V		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele



					
ředitel závodu Chomutov 		 		jednatel společnosti	
Povodí Ohře, státní podnik				ONERO s.r.o.
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vedoucí technické skupiny 
Povodí Ohře, státní podnik
v zastoupení podepsal










	
