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DODATEK Č. 4 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

číslo smlouvy kupujícího: DOD20180194 

číslo smlouvy prodávajícího: ŠT/BD/001/18/SML 

uzavřené dne 19. 9. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 40 

ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají“ ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 

 

Smluvní strany 

I. Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Zastoupená: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

Se sídlem: Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava 

IČO: 61974757 

DIČ: CZ61974757 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104 

(dále jen „Kupující“ nebo „DPO“) 

na straně jedné 

 

a 

 

II. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 

 Zastoupená:  Ing. Tomáš Ignačák, MBA, místopředseda představenstva 

   Ing. Zdeněk Sváta, Ph.D., člen představenstva 

 Se sídlem:   Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

 IČO:   62623753 

 DIČ:   CZ62623753 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1491 

(dále jen jako „Prodávající“) 

na straně druhé 

 

(společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 



         

 

 2 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

A. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2018 kupní smlouvu, jejímž předmětem byla dodávka 

nejvýše 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají (dále jen „Kupní smlouva“); 

B. Prodávající se dle čl. 5 odst. 1 Kupní smlouvy zavázal dodat vozidlo č. 31 až 40 do 60 měsíců 

od účinnosti Kupní smlouvy (část 3 plnění), přičemž dodávka dle části 3 je podmíněna 

písemnou objednávkou DPO (dále také jako „opční tramvaje“);  

C. Dle čl. 5 odst. 1 Kupní smlouvy byl DPO povinen objednávku na opční tramvaje odeslat 

Prodávajícímu nejpozději do konce 28. měsíce od účinnosti Smlouvy, tj. do února 2021; 

D. Na základě dodatku č. 1 se Smluvní strany s ohledem na možné nové zdroje financování 

dohodly, že objednávku na opční tramvaje lze učinit nejpozději do 30. 11. 2021; následně na 

základě dodatku č. 2 se Smluvní strany s ohledem na možné nové zdroje financování 

dohodly, že objednávku na opční tramvaje lze učinit nejpozději do 30. 6. 2022, čímž fakticky 

došlo ke zkrácení doby plnění ve vztahu k opčním tramvajím na méně než 16 měsíců, jelikož 

byla posunuta lhůta pro uplatnění objednávky, avšak nedošlo k adekvátnímu posunutí doby 

plnění, což nebylo hlavním úmyslem Smluvních stran při sjednávání dodatků č. 1 a 2; 

E. DPO objednal nejprve 4 ks opčních tramvají dne 2. 10. 2020, poté 1 ks opční tramvaje dne 

9. 6. 2021 a naposledy (v návaznosti na dodatek č. 2) DPO objednal 3 ks opčních tramvají 

objednávkou ze dne 27. 6. 2022; 

F. Smluvní strany mají vůli částečně navrátit dobu plnění ve vztahu k posledním 3 objednaným 

opčním tramvajím na její původní délku před uzavřením dodatků č. 1 a 2, když se dle 

shodného posouzení Smluvních stran jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 

odst. 3 ZZVZ a contrario, a to zejména z následujících důvodů: 

 nedochází ke změně původních podmínek Kupní smlouvy před uzavřením dodatků, 

když původní doba plnění pro opční tramvaje činila 32 měsíců od nejzazší lhůty pro 

objednávku a tímto dodatkem se posouvá do 31. 12. 2024, tj. 30 měsíců od 

objednávky; 

 dodatky č. 1 a 2 byly uzavřeny výhradně z důvodů na straně DPO - přehodnocování 

finančních plánů a možné využití nových zdrojů financování; 

 nedochází ke změně ekonomické rovnováhy, když cena či platební podmínky 

zůstávají neměnné, resp. případné vychýlení je ve prospěch DPO, neboť doba plnění 

se toliko posouvá v čase a zároveň se zkracuje oproti původní délce dle Kupní 

smlouvy před uzavřením dodatků; 

 nedochází k úpravě / rozšíření předmětu plnění dle Kupní smlouvy; 

uzavírají Smluvní strany tento dodatek, jehož účelem je posun doby plnění pro opční tramvaje.  



         

 

 3 

Čl. I. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany se dohodly, že čl. 5 odst. 1 tab. č. 3 Kupní smlouvy zní nově následovně: 

Specifikace dodávek Termín předání: 

31. vůz 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

32. vůz 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

33. vůz 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

34. vůz 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

35. vůz 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

36. vůz do 31. 12. 2024 

37. vůz do 31. 12. 2024 

38. vůz do 31. 12. 2024 

39. vůz neobjednáno 

40. vůz neobjednáno 

 

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Kupní smlouvy je realizován v souladu 

s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), když představuje nepodstatnou změnu závazku dle 

§ 222 odst. 3 ZZVZ a contrario. 

3) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna. 

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“).  

2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 
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3) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 

mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s 

uveřejněním plného znění tohoto dodatku Kupní smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru 

smluv. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 

pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 

Za ŠKODA TRANSPORTATION a.s.  

 

 

……………………………… 

Ing. Daniel Morys, MBA., předseda 

představenstva 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

 

……………………………… 

Ing. Tomáš Ignačák, MBA, místopředseda 

představenstva 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Zdeněk Sváta, Ph.D., člen představenstva 

 

 


