
se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen ,,objednatel“) a 

GEFAB CS, spol. s r.o. 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní 

spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Švédská 324/5, 620 00 Brno, Tuřany 

41602901/CZ41602901 

Komerční banka a.s., č.ú. 534643641/0100 

Ing. Miroslava Pešková, jednatel 

Ing. Miroslava Pešková, jednatel 

e-mail: miroslava.peskova@gefab.cz 

tel. +420602588308 

p. Richard Peška, obchodně technický ředitel e-

mail: richard.peska@gefab.cz 

tel.+420777814225 

SMLOUVA O DÍLO Číslo 

smlouvy objednatele: 18ZA-004086 Číslo 

smlouvy zhotovitele: 222/2023/Pe 

Název související veřejné zakázky: Dl Hektometrovníky-doplnění chybějících hektometrovníků v 

úseku km 44,8-91,3 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: Ředitelství silnic a 

dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390, CZ65993390 

ČNB, ě. ú. 20001-15937031/0710 

Ladislav Rajdl, vedoucí střediska SSÚD 2 Správy 

dálnic 

Ladislav Rajdl, vedoucí střediska SSÚD 2 Správy 

dálnic, e-mail: ladislav.raidl@rsd.cz; 

tel:+420 724 140 770 

Ing. Jiří Pik, technický pracovník, e-mail: 

iiri.pik@rsd.cz. tel: +420 727 976 184 
(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"") 

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana") 

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl Hektometrovníky-doplnění chybějících hektometrovníků v úseku 

km 44,8-91,3, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována 

dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této 

stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 265 050,00 Kě bez DPH, kalkulovanou takto:  
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kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), 

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dl Hektometrovníky-doplnění chybějících 

hektometrovníků v úseku km 44,8-91,3, ěíslo veřejné zakázky 18ZA-004086 a Smluvními podmínkami pro 

stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - 

Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky14). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1: 

a) Smlouva o dílo 

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky3 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky4 

f) Technická specifikace5 

g) Výkresy6 a 

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 

dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady 

v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

                                              
1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 

dodavatele. 
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy. 
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 

zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky. 

Název stavby Přijatá smluvní částka bez 

DPH v Kč 

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč 

 (a) (b) = DPH z částky 

(a) 

(c) = (a) + (b) 

Dl 

Hektometrovníky- 

doplnění 

chybějících 

hektometrovníků v 

úseku km 44,8- 91,3 

265 050,00 55 660,50 320 710,50 

 



Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a 

odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že 

uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz 

textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 

ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o 

registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru 

smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých 

povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 

okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem 

nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 

však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k 

tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 

zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 

konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 

doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 

ohledu nato, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 

v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v 

ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 

(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou 

proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 

účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět 

Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 



bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

309/2006 Sb.“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se 

tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu 

přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu 

ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 

zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech 

BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že 

dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 

obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 

včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 

deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a 

dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými 

poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této 

Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 

politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po 

něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 

jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly 

hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné 

moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti 

práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 

odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného 

protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo 

v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena). 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce 



a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 

Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od 

Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní, 

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 

Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a 

dále 

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 

Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na 

motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices. 

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 

pracovních dnů od zjištění této skuteěnosti: 

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU 

[zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení 

Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 

a orgánům vzhledem lc situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které 

dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby. 

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 

% Přijaté smluvní částky. 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud 

dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v 

rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.  



Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a 

dálnic ČR budou ke dni 1.1.2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

Ing. 

Miroslava 

Pešková 

Digitálně podepsal 

Ing. Miroslava 

Pešková Datum: 

2023.10.26 07:59:20 

+02'00' 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními 

stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 

dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu7). 
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ 

PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ8 
7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash 
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i 

archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při 

porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění 
obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí 
algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 

Digitálně podepsal: Ladislav Rajdl 

Datum: 27.10.2023 9:00:51 +02:00
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i Č.j.: 18ZA-004086 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

j Vyřizuje: Jelínková, Lucie DiS. 

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 

jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dl Hektometrovníky-doplnění 

chybějících hektometrovníků v úseku km 44,8-91,3“, interní číslo zakázky 18ZA-004086, 

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky 

rozhodl o výběru nabídky dodavatele 

GEFAB CS, spol. s.r.o. 

se sídlem: Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 

IČO: 416 02 901 

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele: 

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil 

všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě lc podání nabídky. 

 

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení: 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Identifikační údaje dodavatele 

(obchodní název, sídlo, IČO) 

Nabídková cena v 

Kč bez DPH 

Pořadí 

nabídky po 

provedeném 

hodnocení 

1. 

DoZBos s.r.o. 

Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice 293 72 

381 

557 070,00 7. 

2. 

ZLINMARK DZ s.r.o. 

Hviezdoslavova 1191 /55a, Slatina, 627 00 Brno 

042 62 701 
278 070,00 2. 

3. 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 

666/0, 330 21 Líně 252 29 761 287 370,00 3. 

4. 
NVB LINE s.r.o. 

Cukrovar 716, 768 21 Kvasíce 
651 000,00 10. 

 



 

 269 79 675   

5. Quo s.r.o. 

Křižíkova 2158, 256 01 Benešov 264 87 985 

418 500,00 5. 

6. 

GEFAB CS, spol. s.r.o. 

Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 416 02 901 265 050,00 1. 

7. 

Silnět s.r.o. 

Na Cihelně 10, 257 21 Poříčí nad Sázavou 066 84 

939 

585 900,00 8. 

8. 

VACULA silniční s.r.o. 

Růžová 972/1, Nové město, 10 00 Praha 1 031 81 

936 

525 450,00 6. 

9. 

SAMMIS s.r.o. 

Generála Svobody 339, 533 51, Pardubice 

Rosice 

054 72 806 

641 700,00 9. 

10. 

Údržba silnic s.r.o. 

Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany 616 

81 199 

305 040,00 4. 

11. 
KASKA s.r.o. 

Prostřední 3, 370 04 České Budějovice 260 80 966 
662 160,00 11. 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 

Název stavby: Dl Hektometrovníky-doplnění chybějících hektometrovníků v úseku km 44,8- 

91,3 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění 

Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 



 

 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 

546/56,140 00 Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 
GEFAB CS, spol. s .ro. Švédská 324/5, 620 00 

Brno 

Datum zahájení prací 1.1.7 
Ode dne účinnosti Smlouvy 

Doba pro dokončení 1.1.9 10 týdnů 

Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 Nepoužije se. 

Sekce 1.1.26 Nepoužije se. 

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny. 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

1.3 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Výkaz výměr 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty 

Právo 1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

článku 1.1.7 

Pověřená osoba 3.1 Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Zástupce objednatele 3.2 Ing. Jiří Pik, technický pracovník 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se. 
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se. 

 



 

 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 Nepoužije se. 

Harmonogram 7.2 

Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma 

harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude 

obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení 

stavby. 

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se. 
Odstranění vad 9.1 

Záruční doba materiálů, pro než je v Technické 

specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 

měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v 

Technické specifikaci u příslušného materiálu 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 

splnění smlouvy) 

10 % průběžné platby 

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 

neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod- článku 7.2 

(Harmonogram) 

10 % průběžné platby 

11.3 

d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 

10 % průběžné platby 

Měna 11.7 Koruna česká 

Zálohová platba 11.9 Nepoužije se 

Povinnost Zhotovitele zaplatit 

smluvní pokutu 

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 

stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 

4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 

nejméně však 30.000Kč za každý případ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVT áí nrsvc t U rk 
lia&cV x uu~tiainvu 

Smluvních podmínek 

Číslo Podělán 

ku Smluvních 

podmínek 

uuhjc 

  

porušení 
 12.5 b) 

Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 

4.3 (Subdodávky) 

1 674,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
 12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 

Článku 7 (Doba pro dokončení) 334,- Kč za 

každý započatý den prodlení Zhotovitele s 

dokončením Díla v Době pro dokončení 

 12.5 d) Nepoužije se. 

 

12.5 e) Nepoužije se. 
 12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce 

nejméně však 20.000,-Kč za každý případ 

porušení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně montážního 

pojištění 

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům“ (all risks) 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 
 

Ing. 
Miroslava 
Pešková 

Digitálně podepsal 

Ing. Miroslava 

Pešková Datum: 

2023.10.26 08:00:41 

+02'00' 



 

PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. 

změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v 

návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro- organizační předpisy Objednatele. 

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě 

původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství 

plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny 

závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením 

přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve 

formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných 

pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o 

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se 

Variace týká. 

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně 

po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace 

před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v 

případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, 

anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení 

Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 

schválit oprávněná osoba objednatele. 

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 

listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 

obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí 

Zhotoviteli k přepracování.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Změnový lisí 

Evidenční číslo a název Stavby: 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo 

a název podobjektu/rozpočtu: 

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [dopit (dále jen Srriouva): Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovíte [[doplňte] 

Popis Změny: 

Číslo ZBV: 

?.2, 3, 4 a 5 

 

Údaje v Kč bez DPH: 
  

 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem 
  

0,00 
    

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

Supervize jméno datum podpis 

Správce stavby jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 

jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 

povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny, nluvní strany shodne prohlašuji ze Změny dle tohoto Změnového listu nejsou z 

lepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 

své podpisy. 
 

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele . , 
dle § 24 Směrnice GŘč. 18/2017 v platném jmeno 
- 7nšnfl 

datum podpis 

Zhotovitel jméno datum podpis 
 



Příloha č. 4 - soupis prací - výkaz výměr 

 

 

Ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Miroslava 

Pešková 
Digitálně podepsal 

Miroslava 

Pešková Datum: 

2023.10.26 

08:01:43 +02'00' 

Stavba: Dl Hektometrovnlký - doplnění chybějících hektometrovníků v úseku km 44,8 • 91,3 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,SSÚD2 Bernartíce, 257 65 Čechtlce Název rozpočtu: 
 

Poř. 
č.pol. CIT Í>,I soustava Kód 

položky 
Variantas 

Název položky jednotka Počet 
jednotek 

Cena 
Pcznr^a 

(ednotková celkem 
1 2  4 5 6 7  9 10 

 

. 1 Průzkum trhu   HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ KUS 930 285.00 Kč 265 050.00 Kč  

    

položka zahrnuje: 
• dodání a osazení hektometrovníků na svodidla, - vnítrostaveništnf a mímostaveništní 

dopravu. 

    Úsek dálnice Dl km 44,8-91,3, délka úseku 46,5 km => 930 kusů hektometrovníků v obou 

směrech. 
Osazení hektometrovníků na svodidla umístěná ve středovém dělícím pásu: osazení na 

ocelové svodidla se svodnlcí = 824 ks, 
- osazení na betonová svodidla = 40 ks, 
- osazení na ocelová lehce demontovatelná svodidla = 66 ks. 
Výroba a osazeni tabulek hektometrovníků bude provedeno dle výkresu opakovaných 

řešení č. R102. 
DIO zajistí objednatel. 

 

2GS 050,00 Kč celkem bez DPH 21% 

55 660,50 Kč vyčíslení DPH 21% 

310 710,50 Kč cena celkem včetně DPH 21% 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Smluvní podmínky pro 

STAVBY MENŠÍHO 
ItCZSAKU 
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Ministerstvo dopravy 
 



 

 

Schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 21. 6. 2022 pod č.j.: MD-3230/2022-520/38 s 

účinností od 1. 7. 2022. 

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby 

menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako 

první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 

Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 

00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, wwvy.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-

form3-green.php).

mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz/order-form3-green.php
http://cace.cz/order-form3-green.php
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1 . 1  
Definice 

Zvláštní podmínky 

Obecná ustanovení 

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 

požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak." 

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek ve všech mluvnických formách a podobách." 

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní: 

„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 

ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v 

zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla." 

1.1.7 Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z možností: 

a) datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro do-

končení Díla) 

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací." 

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a 

efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a 

podobných poplatků, nezahrnují však zisk." 

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní: 

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; 

proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 

Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 

překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol-

nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 

nebo občanská válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,



 

 

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 

pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 

radioaktivitu použil Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 

vulkanická aktivita." 

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oboro-

vého třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 

Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak. 

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o 

dílo. 

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v 

rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 

stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- -

článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta-

noveno v Příloze. 

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 

úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 

na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá-

va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave-

ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 

všech mluvnických formách a podobách. 

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále-

žitosti mohou být určeny v Příloze. 

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 

odstranění vad], 

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí], 

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a 

dokončení Díla a odstranění všech vad." 

1.1.32 Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články: 

„BIM Protokol" je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objednatele 

i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM 

protokolu a jeho příloh (použije-li se). 

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy: 

Požadavky Objednatele na informace,



 

 

 

l.a Datový standard staveb (DSS) 
 II. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 

III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

1.1.33 
„Společné datové prostředí" je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Požadavky 

na Společné datové prostředí (CDE)“. 

1.1.34 
„Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Požadavky 

Objednatele na informace" a souvisejících příloh.” 

1.3  --------------------------------  
 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

Pod-článek 1.3 zní: 

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní 

síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v 

dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat 

jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn." 

1.4  

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 

těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně." 

1.7 ---------------------------------   

Sociální odpovědnost 

Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]: 

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 

pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění 

Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 

odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních 

dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla: 

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu, 

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední 

školy v oboru relevantním k Dílu, 

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce. 
 



 

 

Objednatel 

 

2.1 
 

Poskytnutí staveniště 
Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]: 

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce 

na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se 

musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce 
 



 

 

Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat záležitosti 

projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolního 

dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout 

v souladu se Smlouvou." 

Zhotovitel 

4.1 

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které 

mohou být potřebné. 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 

dřívější z následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejích zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc]. 

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a 

montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 

zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s 

kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 

provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno 

splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle 

předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstav- ce, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační 

tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních 

údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení 

prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů 

předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování 

stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule 

upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto 

spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a 

aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání 

Potvrzení o převzetí. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.3 --------------  

Subdodávky 

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 

v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku 

každého takového znečištění. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel 

(např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v 

úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou 

povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady 

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky 

a uživateli pozemků a 

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho-

tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědností za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně 

Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 

nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 

nevhodnost či nesprávnost. 

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu 

podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj 

požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. 

Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás-

tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí 

vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba 

trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na 

obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování 

bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně 

Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, 

uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 

podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 

případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ-

sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými 

právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu 

předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, 

včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli. 

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 

ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech 

Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.



 

 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz-

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 

oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob-

jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 

příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat 

prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba 

znovu schvalovat." 

4.4  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- -

článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 

Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 

smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 

vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být účinné 

nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro-

vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 

ku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 

datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 

nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 

před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 

musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 

neobdrží Záruku za odstranění vad. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v 

předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou 

částku Zajištění splnění smlouvy, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 

se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 

dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- ku 12.1 

[Neplněnízhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

Zajištění splnění smlouvy. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy 

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 

kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 

Záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn Čerpat ze Zajištění splnění smlouvy 

finanční prostředky na první výzvu a bez námitek čí omezujících podmínek právnické 

osoby, která bankovní záruku vydala.
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V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v 

Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v plat-

nosti." 

4.5  -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]-. 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 

komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od-

povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 

oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému." 

4.6 --------------------------------------------------------------------------------------  -  -----------------------------------------------------------------  

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 

Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 

Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 

součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce 

uplynutí všech Záručních dob, včetně jejích případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v 

Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane 

později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a 

Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 

Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 

vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou 

výši částky Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 

se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen/' sporů] do 42 

dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu 

do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno 

odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra-

nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která záruku vydala.  
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4.7 ---------------------------------  

Kontrolní prohlídky stavby 

4.8 ----------------------------  

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro-

dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data 

její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední 

Protokol o ukončení Záruční doby).“ 

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 

kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k 

nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 

prohlídek se zúčastnit." 

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci]: 

„Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře-

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře-

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a 

plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a 

ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) 

je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v 

oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb 

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 

Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst-

nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem-

ních komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý-

kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic-

kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí-

semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na-

opak.  
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(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 

záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s 

vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 

povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před-

pisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro-

vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro-

vozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve 

výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků." 

4.9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v 

místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe-

renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je 

odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v 

rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení 

vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 

provádění Díla zničeny či poškozeny." 

4.10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky 

nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí 

být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená 

preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, 

odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed-

nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit." 

Projektování zhotovitelem 

5.1 

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- Zhotovitele „Zhotovitel 

musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po 

dle odkazu v Příloze a urychleněji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 

není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 

práce bez odsouhlasení projektově dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová 

dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s 

tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je 

povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 

harmonogramu postupu prací."



 

 

Rizika objednatele 

 

Doba pro dokončení 

6.1 
 

Rizika Objednatele 

V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se 

čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem 

„a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 

7.6 (Předčasné užívání)." 

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s): 

,,s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků 

nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi." 
 

7.1  

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále 

uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce." 

7.2  ----------------------------   

Harmonogram 
Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí 

obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro-

vádění prací s vyznačením Podzhotoviteiů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 

do doby vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 

(d) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z 

hlavních etap. 

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí 

se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit 

harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je důvodem pro 

zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby]. 

14 
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Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze jednou z možností; 

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení 

stavby. 

b) Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrobnosti 

odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty." 

7.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby 

pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného 

závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto 

případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné 

podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro 

uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to 

vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a 

Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně." 

7,5  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]'. 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel 

povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 

odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro-

vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl-

nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v 

Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby], 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení 

nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez 

vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v 

rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milnk v termínu, do kdy mají být 

práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milnku dokončeny, je povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze." 

7.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívám]: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou ktomu, aby 

Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-

odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která 

bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) 

popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím 

doby podle pod-odstavce 1.1.22; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně 

zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho 

místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 

Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 

užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před
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jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 

podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to 

z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto 

porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze." 

Převzetí 

8.1 

Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve 

než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k 

převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání 

Potvrzení o převzetí na každou Sekci." 

8.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí\ je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod- 
článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekcí] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly 

Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 

nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 

nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 

nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo 

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel 

provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci 

dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku." 

8.2  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 

užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 7.6 

(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla 

nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o 

převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vydáno 

Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za 

zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena." 

Odstranění vad 

9.1 

Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 

jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí 

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí 

během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 

být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply-
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nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed-

natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen-

tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 

nejsou v souladu se Smlouvou a 

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 

Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze." 

Variace a claimy 

10.1 

Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a 

postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 

požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, 

jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 

nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 

zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 

zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 

realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 

10.3.“ 

10.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které 

je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení 

ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, 

která (v následujícím pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních 

konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního objektu 

uvedeného ve Výkazu výměr, platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k 

Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku 

ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta, 

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při-

měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 

předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s 

přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
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přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při-

rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při-

rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ 

Smluvní cena a platba 

1 1 . 1  

Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr 

(není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být 

upravena podle Článku 10 [Variace a claimy], 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno 

ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny." 

1-1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 

jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým 

se považuje za oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá-

věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob-

jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 

podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 

11.3  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Průběžné platby Pod-článek 11,3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných 

podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 

28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
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(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se 

všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování. 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel 

musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy 

Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného 

vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-člán- ku 

4.4 [Zajištění splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- ku 

4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci], 

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], 

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš-

tění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 

Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze." 

11.4  

Platba první poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

H.5 -------------------------------   

Platba druhé poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.6  -----------------------------  
— 

Závěrečná platba 

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, 

aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo 

úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 

nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s 

důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného 

vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed- 
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natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 

vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení 

sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování. 

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč-

tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování 

do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na 

základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování." 

11.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]: 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po-

užité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto 

Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku 

účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zho-

tovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Ob-

jednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 

první výzvy oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo-

hové platby Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá-

lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 

uvedeno v potvrzeních vyúčtování. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 

[Vyššímoc], (podle okolnosti), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává 

okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod-

článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud ne-

vrácenou částku. 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

platby od Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených 

vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování 

(mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. Tyto 

odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlasených 

vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud 

zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení 

o převzetí Díla."
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12.2 

Neplnění objednatele 

12.4 --------------------------  

Platba po odstoupení 

12.5  ---------------------------  

Povinnost zhotovitele 

zaplatit smluvní 

pokutu 

 

 

Pod-článek 12.2 je doplněn následujícím zněním: 

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě 

porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-

článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů 

potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění 

celého Díla nebo jeho části. 

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení 

Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů 

odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. Pokud 

objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písmeno c) nejpozději do 9 

měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat podle odstavce 2 tohoto 

článku." 

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný 

získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a 

veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících 

Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, 

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný 

k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [l/yšš/'moc] a za ušlý zisk nebo 

jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení." 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze, jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-čián- ku4.1 

[Obecné povinnosti]; 

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]; 

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení]; 

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné 

milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Předčasné 

užíváni]; 

(f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní 

podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi 

nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v určené lhůtě 

porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto předpisy poruší 

opakovaně.  

NepEněn
ř 
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Riziko a 

13.1 

Péče zhotovitele o dílo 

Pojištět 

14.1 

Rozsah krytí 

14.1  --------------------  

Obecné požadavky na 

pojištění 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se 

smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 

způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 

musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 

každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza-

niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ-

sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v 

rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite-

lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze." 

odpovědnost 

První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 

data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí]." 

í 

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 

jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 

příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří-

zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 

za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 

pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s 

pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed-

natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
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pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 

poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 

standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou 

dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou 

dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla 

bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí 

pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl 

vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s 

prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat 

rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně 

vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za 

účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, 

celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč 

na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ-

sobenou vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 

trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost 

plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 

standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 

pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude 

možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde 

uvedené.
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V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objed-

nateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 

své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed-

natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 

pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

14.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady. 

Řešení sporů 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze. 

VARIANTA A 

15.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů České republiky." 

15.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle 

Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 

vyřešeny před obecnými soudy České republiky." 

VARIANTA B 

15.1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 

obecnými soudy České republiky." 
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Dl Hektometrovníky-doplnění chybějících hektometrovníků v úseku km 44,8-91,3 

Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III - Další požadavky objednatele
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ (TKP) 

 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 

26. 1. 2017 
1.2. 2017 

Kapitola 1 - Všeobecně, Změna č. 1 
č.j. MD-10874/2021- 930/2 

ze dne 14. 4. 2021 
1. 5.2021 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/l ze 

dne 20. 12. 2016 
1. 1.2017 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 

sítě 

č.j. 221/09-910-IPK/l ze dne 

23. 3. 2009 

1.4. 2009 

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské 

sítě, Dodatek č. 1 

č.j. 275/2016-120-TN/12 ze 

dne 18. 10. 2016 

1.4. 2017 

Kapitola 4 - Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/1 ze 

dne 4. 8.2017 
7. 8.2017 

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy 
č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 

21. 1.2015 
1.2. 2015 

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt 
č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 

21. 1.2015 

1.2.2015 

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy č.j. MD-10079/2023- 930/2 

ze dne 29. 3. 2023 

1.4. 2023 

Kapitola 8 - Litý asfalt 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1.5.2008 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/l Ze dne 

13. 8.2010 
1.9. 2010 

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/l ze dne 

13. 8. 2010 

1.9.2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
č.j. 205/10-910-IPK/l ze dne 

8. 3. 2010 
1.4. 2010 

Kapitola 11— Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, 

Změna č. 1 

č.j. 88/2018-120-TN/l ze dne 

16.3.2018 

1.4. 2018 

Kapitola 12 - Trvalé oplocení 
č.j. MD-12670/2021- 930/2 

ze dne 1. 11. 2021 
15. 11.2021 
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Kapitola 13 -Vegetační úpravy 
č.j. 440/06- 120-R/l ze dne 

3.8. 2006 

1.9.2006 

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení 
č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 

27.3.2015 
1.4. 2015 

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací 
č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 

2. 2. 2015 
15.2.2015 

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/l 1.5.2020 

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty 
č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 

12. 1. 2016 
15. 1.2016 

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, Oprava 1 

č.j. 61 /2020-120-TN/1 15. 7. 2020 

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce 
č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 

13. 4. 2015 
23.4. 2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových 

mostů a konstrukcí 

č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 

5. 9. 2018 

10. 9. 2018 

Kapitola 19, část C - Protikorozní ochrana ocelových 

mostů a konstrukcí při opravách a rekonstrukcích 

č.j. MD-5267/2021- 120/2, ze 

dne 22. 2. 2021 
1.3. 2021 

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1. 5.2008 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě 
č.j. 205/10-910-IPK/l ze dne 

8. 3. 2010 
1.4. 2010 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č.l 
č.j. 25/2020-120-TN/l, ze dne 

22. 4. 2020 
1. 5. 2020 

Kapitola 22 - Mostní ložiska 
č.j. 124/2018-120-TN/l ze 

dne 18. 5. 2018 
1. 6. 2018 

Kapitola 23 - Mostní závěry 
č.j. 653/ 07/910-IPK/l ze dne 

6. 8. 2007 
1.9. 2007 

Kapitola 24 - Tunely 
č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 

20. 4.2007 
1.5.2007 

Kapitola 25 - Protihlukové clony 
č.j. 221/09-910-IPK/l ze dne 

23. 3. 2009 
1.4. 2009 

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry 

vozovek 

č.j. MD-24053/2022- 930/2, 

ze dne 15. 8.2022 

1.9. 2022 

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy 
č.j. MD-25013/2022- 930/2 

ze dne 14. 7. 2023 
1. 8.2023 

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání 
č.j. 1126/10-910-IPK/l ze dne 

16. 12.2010 
1. 1.2011 
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Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pink.cz. 

Pro realizaci budou použity pouze příslušné kapitoly TKP.

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 
ě.j. 47/2020-120-TN/l ze dne 

10. 7. 2020 
1.8. 2020 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 
ě.j. 114/2020-120-TN/2 ze 

dne 26. 2. 2021 
15.3.2021 

 

http://www.pink.cz/
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 
(ZTKP) 

Dl Hektometrovníky-doplnění chybějících hektometrovníků v úseku km 44,8- 
91,3 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici 

GŘ č. 4/2019 Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. Pokud se v textu objevuje 

pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu ěl. 3.1 

Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu (Obecné podmínky ve znění Zvláštních 

podmínek (na základě zelené knihy FIDIC). 

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních 

podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky), toto se nevztahuje na část I Technické 

specifikace, kdy pro stavbu budou aplikovány jednotlivé kapitoly TKP ve znění uvedeném v části I. 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má 

se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR definovaných v 

příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, Požadavky na provádění a 

kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány). 

2. Seznam příloh ZTKP 

Nepoužije se.
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

Nepoužije se.
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ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 

104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze 

jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 

seznamu: 

1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pjpk.cz. 

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

www.pipk.cz 

3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny na 

stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

4) Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy. 

5) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy. 

6) Příkaz ředitele PÚ ě. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 

dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je uveden 

na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

7) Směrnice generálního ředitele ě. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 

silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

8) Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů 

při práci na komunikaci za provozu - provozních směrnic), který je uveden na stránkách ŘSD ČR 

www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

http://www.pjpk.cz/
http://www.pipk.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/
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Specifikace: 

Předmětem zakázky je doplnění chybějících hektometrovníků v úseku dálnice Dl km 44,80 - 91, 30 v 

celkovém počtu 930 ks. Osazení hektometrovníků bude provedeno dle výkresu opakovaných řešení č. 

R 102. Tabulky se osazují na středová svodidla (ocelová svodidla se svodnící, betonová svodidla, 

ocelová lehce demontovatelná svodidla např. Varioguard) na každém jízdním pásu. Tabulky budou 

vyrobeny z FeZn plechu tl. 06 až 1 mm. Budou polepeny bílou retroreflexní folií třídy 1 s funkční 

životností min. 7 let. Záruka na tabulky se požaduje 5 let. Písmo na tabulkách bude černé a provedeno 

sítotiskem nebo digitálním tiskem. Soulep není přípustný. V rozích budou tabulky zaobleny 

poloměrem 5 mm. Písmo celých kilometrů a desetinné čárky bude mít výšku 100 mm, písmo 

hektometrů bude mít výšku 80 mm. Velikost tabulek bude 280 x 120 mm pro desítky km (km 44,8 - 

91,3). 

Osazení tabulek bude provedeno šroubem nebo ocelovou kotvou. Osazení hektometrovníků bude 

provedeno v souladu se stávajícím staničením vyraženým do cementobetonového povrchu dálnice, 

případně doměřením u asfaltobetonového krytu na mostech. 

Stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu dle 

příručky, Označování pracovních míst na dálnicích -1. Díl“ — pracovní místo DM 240 krátkodobé 

pohyblivé. Toto zabezpečení zajistí Objednatel. 

Zhotovitel povede Stavební deník, který bude sloužit jako doklad poskytnutých prací. Deník bude 

průběžně kontrolován pověřenou osobou SSÚD 2. 

Při předání díla požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložení Závěrečné zprávy
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BOZP 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 

Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na 

dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní 

předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla 

bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací 

zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem 

Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a 

nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní 

dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při 

převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob. 

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či 

vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na 

třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu 

oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby 

svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků. 

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 

Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, 

a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým 

konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
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Betonové svodidlo 

Zábradelní svodidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ocelová svodidla so ovodnlol 

- do prolisu svodnic, u svodnice s vice proilsy do homiho prollsu 

- u svodidel so dvéme svodnicemi na horní svodnici 

U svodnic s menším profilem prošau se tabulka pil montáži dotvarujo tak, aby alespoň částečně přilehla k prolisu, 

připadne bude u velmi úzkých prolioů lícovat se svodnici. 

Tabulka se připevni jedním šroubem Wi8 nobo M10. 

Botonová svodidla 

-horní hrana tabulky je 100 cž 200 mm pod homi hranou svodidla s jednotnou výškou na celém úseku svodidla Tabulka 

se připevni ocelovou kotvou M8 nabo M 10. Použiti plastových hmoždinek neni připusiné. 

Ocelová lohco dcmontovatelná svodidla (nopř. Varloguard, BarrlerGuardl, DuoRall) 

Tabulky se připovni na bok svodidla v joho homl části jedním šroubem M10 nebo nebo dvěma šrouby M8 . Pokud při 

uzavřeném profilu svodidla neni možné použit šrouby s maticemi, použiji se šrouby do plechu s přiměřenou velikostí. 

Lanová svodidla 
V úcoku s lanovými svodidly so tabulky neosazují. 

Pň použiti jednoho šroubu je tento přibližně uprostřed tabulky. Šrouby nasměji zasahovat do kresby čistíc. Protiltoroznl 

ochrana spojovacího materiálu je galvanické zinkováni dis ČSN EN ISO <042 nebo zinkování ponorem dis ČSN EN ISO 

1461. 

Tabulky jsou osazeny o přesnosti na i1 m staničeni.

 

 

 

 

 

 

 

  

Umístění tabulek na svodidlech 

Oboustranné ocelová svodidlo s jednou 

svodnicí na každé straně 

Digitálně podepsal 
li jrjr lanPpďka Hektometrovníky pro údržbu 

juur. jan resKa 00^0+ P£-0Z : l [ ZZ0Z'6Q'IZ  iLUnjBQ 
Datum! 2023 1 0.2&nto výkres stanovuje požadavky na výrobu a osazeni 
tabulefThektometrovníku najpnícícn a na směrově 

, rozdělenýchoilniolch I.třídy. iplBV) ABISIDB-! .IBSQQPOQ BUlISllDlfl 
12:00:49 +02'00 ' 1  ̂1 1 r ~ Přiloženi taDulky ke svodnici Tabulky sa osazuji na středová svodidla na každém jlzdnim pásu. Slouží pro zjednodušeni a zpřesnění plánováni a 

prováděni údržby a pro lepší orientaci složek IZS při zásazích u dopravních nehod a dalších mimořádných událostí. 

I i 

 

Oboustranné ocelové svodidlo se dvěma svodnicemi no každé straně 

Tabulky jsou z FoZn nebo AI plechu ti. 0.6 ož 1 mm. Jsou polepeny bilou reíroreflexni folii třídy 1 s funkční životnosti min. 

7 lat. Záruka na tabulky se požaduje 5 let. 

Písmo je černé a provoděno sítotiskem nobo digitálním tiskem. Soulep není přípustný. V rozích jsou tabulky zaobleny 

poloměrem 5 mm. Písmo celých kilometrů a desetinné čárky má výšku 100 mm, písmo holrtomstrů má výšku 80 mm. 

Velikost tabulek ja 200«120 mm pro jednotky kilometrů sleničeni, 280»120 mm pro desítky kilometrů a 340*120 mm pro 

stovky kilometrů stenlčenl. 

Tabulky se osazuji so takto: 

ÍJ 

KRESLIL Michal PrůSii  

,4, KONTROLOVAL Ing. Miihct Covir  

viř (RESY 
OPAKOVAN
ÝCH 

ŘEŠENÍ  

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

NA PANKRÁCI 86, 145 05 PRAHA 4 
ĎAUIM 30. 10. 2018 
FORMÁT 2 x A4 

NÁZEV CELKU 
Vzory značení 

UÉftfTKO  

DOPLŇUJE  

DOPLNĚN  

NÁZEV VrKRESU 

Hektometrovníky pro údržbu 
NAHRAZEN  

5. VÝKRESU R 102  
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Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 CZ65993390 příspěvková 

organizace 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Správce”) 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 

dpo@rsd.cz 

+420 608 004 313 

 

 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

uzavřená níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídiem 

IČO: 

DIČ: 

p

r

á

v

n

í

 

f

o

r

m

a: bankovní s 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: 

bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-

mail: tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: e-

mail: tel: 

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní 

Zpracovatel") (Správce a Zpracovatel 

společně dále také jako „Smluvní strany")  

mailto:dpo@rsd.cz
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Preambule 

Vzhledem ktomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 

zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 

osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k 

takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních 

údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany 

uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva"). 

1 Definice 

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto: 

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor. 

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v 

Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016. 

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem 

na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další 

osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní 

smlouvou. 

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 

zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 

stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 

Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů). 

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 

Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a 

obsah Pokynu. 

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které 

vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, 

zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k 

uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce. 

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 

2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

„Schválenými Podzpracovateii" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy 

(autorizované předání Osobních údajů Správce): a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem 

písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které 

zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či 

dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s 

objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními 
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údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly. 

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních 

údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU 

ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, 

doplňuje nebo nahrazuje. 

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem 

platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích 

zemích. 

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 

obnoveny nebo rekonstruovány. 

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, 

účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní 

strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí 

být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na 

internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR. 

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie osobních 

údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný 

význam jako v GDPR. 

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce 

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 

oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy 

a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování 

dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce. 

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 

Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 

zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 

Smlouvy. 

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 

uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování 

osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat. 

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v 

případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- li v 

konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby: 

2.4.1 osoba pověřená Správcem: Ing. Mgr. Zdeněk Truhlář, e-mail: dpo@rsd.cz, tel: +420 608 

004 313; 

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: 

[doplní zpracovatel]. 

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 

zaslání. 

3 Zpracování Osobních údajů Správce 

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro 

plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí 

zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit 

zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s 

http://www.rsd.cz/
mailto:dpo@rsd.cz
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Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, 

kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje 

Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a 

dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění. 

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v 

případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový 

Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. 

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 

údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování za správce. 

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní 

údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované 

předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky 

uvedené v kapitole 6 této Smlouvy. 

4 Spolehlivost Zpracovatele 

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce 

nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl 

přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním 

údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje 

Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně 

přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce. 

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 

Správce: 

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností 

Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a 

účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve 

stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých 

opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného 

smluvního vztahu ke Zpracovateli; 

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů 

nebo dle Pokynů Správce; 

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 

mlčenlivost; 

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 

používání výpočetní techniky; 

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům 

Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými 

Předpisy o ochraně osobních údajů; 

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů 

Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a 

neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 

24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti 

osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy. 

5 Zabezpečení osobních údajů 

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických 

osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), 

aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně: 

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 
5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 

zpracování; 
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5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 

technických incidentů; 

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 

zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 

předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k 

nim. 

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 

osobní údaje odděleně. 

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech. 

6 Další Podzpracovateié 

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 

uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do 

zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce. 

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele: 
6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 

Podzpracovatel; 

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro 

provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní 

Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů; 

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 

podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení 

pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. 

uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy 

splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii 

svých smluv s dílčími Podzpracovateli a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv 

uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli; 

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 

Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo 

jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana 

předávaných Osobních údajů Správce; 

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci 

za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti 

se zpracováním Osobních údajů Správce. 

7 Plnění práv subjektů údajů 

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 

zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 

zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz. 

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 

technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 

uplatnění práv subjektu údajů. 

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo 

jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, 

pokud se jedná o Osobní údaje Správce. 

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli 

výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje 

Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o 

ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje: 

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
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specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií 

stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve 

vztahu k subjektu údajů zpracovává; 

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět 

příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů; 

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 

rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo 

žádosti. 

8 Porušení zabezpečení osobních údajů 

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od 

zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů 

Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. 

Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti 

týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů 

o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším: 

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 

subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích; 

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného 

příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací; 

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních 

údajů; 

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů. 

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 

Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů. 

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 

předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo 

členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v 

rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, 

poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce 

před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí. 

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace 

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s 

jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy 

pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na 

povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici. 

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce 

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 

ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, 

podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď: 

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 

datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 

bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; 

nebo 

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 

Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 

této Smlouvy. 
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10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy 

Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie 

nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních 

údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely 

uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a 

nikoliv pro žádný jiný účel. 

11 Právo na audit 

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s 

platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále 

umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve 

všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci 

nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny 

příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů 

Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 

a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci 

důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, 

pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
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[bude doplněno] 

(„Správce") 

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 

dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 

mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy. 

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 

Podzpracovatelů. 

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce 

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele 

ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 

této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně 

schváleno Správcem. 

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli 

příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo 

obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o 

jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi. 

13 Všeobecné podmínky 

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím 

nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím 

zániku. 

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy. 

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 

existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 

zpracování Osobních údajů Správce. 

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 

Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy 

přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 

zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 

nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví 

tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování 

původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto 

ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této 

Smlouvě obsažena. 

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 

2 vyhotovení. 

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany 

ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních 

údajů Správce, který tato Smlouva předvídá. 

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 

V  _____ dne  ________  V _____________________________ dne 

[jméno a funkce doplní zpracovatel] 

(„Zpracovatel")
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Správce informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a 

dálnic ČR budou ke dni 1.1.  2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
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Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 

odst. 3 GDPR. 

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel] 

1 Předmět! a tovární zpracování osobních údajů Správce 

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie: 

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů - např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, 

atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)] 

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z 

ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti. 

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce 

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

□ Zpracování 

□ Automatizované zpracování 

□ Profilování nebo automatizované rozhodování 

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

[Popište zde, např. příprava stavby,...] 

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte): 

□ Osobní údaje (viz výše odst. 1) 

□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR 

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů - např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...] 

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

1. Organizační bezpečnostní opatření 

1.1. Správa zabezpečení 

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 

politiku týkající se zpracování osobních údajů. 

b. Role a odpovědnosti: 

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 

definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou; 

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s 

příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností. 

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 

přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know." 

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv !T používaných pro zpracování osobních 

údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za 

udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT). 

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a 

monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno 

pravidelné monitorování tohoto procesu. 

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu 

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů: 

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 

účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů; 

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 

bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání 

jakýchkoli osobních údajů. 

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro 

zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v 

případě incidentu / porušení osobních údajů). 

1.3. Lidské zdroje 

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 

odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost 

jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při 

zácviku; 

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o 

bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 

zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni 

o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím 

pravidelných informačních kampaní. 
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2. Technická bezpečnostní opatření 

2.1. Kontrola přístupu a autentizace 

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 

přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat 

uživatelské účty. 

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 

zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti. 

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 

"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na 

ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele. 

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 

heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, 

složitosti znaků a neopakovatelnosti. 

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes 

síť. 

2.2. Logování a monitorování 

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních 

údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, 

odstranění). 

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu 

a. Bezpečnost serveru / databáze 

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí 

samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění 

řádné funkce. 

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro 

naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné. 

b. Zabezpečení pracovní stanice 

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. 

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury. 

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových 

aplikací. 

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou 

dobu aktivní. 

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem 

operačního systému. 

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace 

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických 

protokolů. 

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 

Detection Systems). 
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2.5. Zálohování 

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 

spojeny s úlohami a povinnostmi. 

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 

prostředí. 

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh. 

2.6. Mobilní / přenosná zařízení 

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a 

jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání. 

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k 

informačnímu systému. 

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace 

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a 

uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy. 

2.8. Vymazání / odstranění údajů 

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy 

to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce. 

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 

osobních údajů. 

2.9. Fyzická bezpečnost 

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. 

Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, 

vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu 

zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.
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Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti 

zpracování; (iii) umístění středisek služeb. 

 
 

č. Schválený 

podzpracovatel 

Činnost zpracování Umístění středisek služeb 

1. Mbplní zpracovateli 
  

    

 


