Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Navrh reseni / dilci realizacni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

U¢astnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v ptipadé akceptace také dodavatel plnéni

Uéastnik fnx.io s.r.o.

Sidlo Pod Lipami 1172, 252 30 Revnice

ICo 04626133

Zastoupeny ToméaSem Zverinou, jednatelem spolecnosti

-

navrhuje timto Zadavateli a v pfipadé akceptace také pfijemci plnéni (dale jako ,pfijemce plnéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

Ptijemce plnéni je zastoupeny feditelem Kancelate TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plInéni prostrednictvim této diléi smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody k vefejné zakazce ,Sdileny informaéni systém TA CR - etapa 2”

Predmétem této smlouvy je navrh reseni do minitendru:

ID minitendru MTO86

Nazev minitendru RozSireni MVP Spravy expert(

Vécny garant feseni* Tomas Zverina

E-mail t@fnx.io

Telefon 603185709

-

*Jméno a prijmeni osoby odpovédné za pribéh a vécné feSeni minitendru.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):

1. Doplnit do spravy expert(i dalsi funkcionality dle plivodniho zaméru popsaného v AZ, dale potreb garanta tématu a pripravit podminky pro
budouci optimalizaci (pfifazovani expertl s vyuzitim Al,...) agendy ORLP.

2. Dopracovat dalSi specificka expertni hodnoceni (hodnoceni zpravodaje, PVO, duplicity, ekonomické zdravi a dalsi).

3. Poskytovat sluzby souvisejici s vypracovanim expertnich hodnoceni ostatnim byznysovym sluzbam, které s témito hodnocenimi v ramci
svého flow pracuiji.

4., Prepracovat Ul sluzby v souladu s aktualni knihovnou DISTA Ul komponent tak, aby byl zajiStén stejny UX napric SISTA sluzbami.

5. Revidovat dle potreby upravit datové entity spravy expertt evidované v datovém katalogu.

1 Popis metody a zpiisobu realizace

Popis metody a zpUsob realizace zasazeny do pozadavki sekci B4 a B6 specifikace zadani minitendru
(srov. s prilohou €. 1 Vyzvy) pfiloha €. 1 této dilci smlouvy.

2 Rozsah a Gcelnost ¢innosti

Vlyberete kod cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kod z Ramcovy popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, Pocet
ramcové kodu* rozsah a icel jejich zapojeni hodin
dohody

AN

BP

TE

NT

AR

PR Programovani rozsireni funkcionalit Spravy expert( dle Tomas Zvéfina, David OndFich, Arnost
produktového backlogu a navrhu Fedeni. Stadry 406
* Podrobnéjsi popis ¢innostf je obsazen v navrhu Fedeni. Celkem hodin 406

Oznaceni poddodavatele dle sekce K V{jzvy:

PInéni nebude poskytnuto prostrednictvim poddodavatele.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
3  Vyreseniotazek pti plnéni
Otazky budou reseny pribézné jako koncepty a dodavatel je pfipraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Gcelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim 20

Stav ¢erpani bude priibézné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu
poskytnutych konzultaci minitendru”.

4  \ystupy ajejich Groven

\/ souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feseni minitendru dodany a jejich kvalitativni droven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Rozsifeni sluzby Sprava expert Aktualizovana byznysova sluzba Sprava expert( s funkcionalitami dle produktového
backlogu.

02 Zdrojové koédy MT086 Zdrojové koédy MT086 RozsSireni MVP Spravy expert(l v repozitarfi Bitbucket dle pravidel
vyvoje. Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) ramcové dohody povinen pravidla
vyvoje respektovat.

03 Dokumentace MT086 Dokumentace sluZeb vytvorenych/aktualizovanych v pribéhu feSeni MT086 Rozsireni
MVP Spravy expert(l ulozend v repozitafi Bitbucket dle pravidel vedeni dokumentace.
Dodavatel je v souladu s ¢lankem 10 odst. 2) rAmcové dohody povinen pravidla vedeni
dokumentace respektovat.

04 Podklady scrumovych udalosti Podklady scrumovych udalosti (revize a retrospektivu sprint(i) ve formé prezentaci

MT086 a dokument( dle Sablon v projektové knihovné.

05 Prezentace MTO86 ostatnim Zavérecnd prezentace vystup MT086 Rozsifeni MVP Spravy expert( pro ostatni

dodavatelm Ucastniky ramcové dohody ve formé predstaveni funkcionalit sluzeb.

06 Konzultace k reSeni MT086 Konzultace nad otazkami a koncepty rfeSeni v rozsahu dle B12. Vykaz konzultaci bude
predmétem akceptacniho fizeni.

07

08
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

5  Harmonogram plnéni

Do nasledujici tabulky navrhnéte harmonogram pinéni dle poZadavkl sekce B9 specifikace zadani

Vv

minitendru (podrobné;jsi rozpis WBS je uveden v navrhu reseni):

Polozka harmonogramu

Zahajeni Feseni (kick off schiizka) 30.10.2023

Sprint MT086/S00 Rozplanovani backlogu 30.10.2023 03.11.2023
Rozplanovani naplné backlogu MT086 30.10.2023 01.11.2023
Revize a retrospektiva MT086/S00 01.11.2023 03.11.2023

Sprint MT086/S01 Rozsifeni Spravy expertd - inkr. | 06.11.2023 24.11.2023
Planovani sprintu MT086/S01 06.11.2023 06.11.2023
Dodéavka MT086/S01 06.11.2023 17.11.2023
Revize a retrospektiva MT086/S01 20.11.2023 24.11.2023

Sprint MT086/S02 RozSifeni Spravy expertd - inkr. Il 27.11.2023 15.12.2023
Planovani sprintu MT086/S02 27.11.2023 27.11.2023
Dodavka MT086/502 27.11.2023 08.12.2023
Revize a retrospektiva MT086/S02 11.12.2023 15.12.2023

Sprint MT086/S03 Rozsifeni Spravy expertd - inkr. Il 18.12.2023 29.12.2023
Planovani sprintu MT086/S03 18.12.2023 18.12.2023
Dodavka MT086/S03 18.12.2023 22.12.2023
Revize a retrospektiva MT086/S03 25.12.0202 29.12.2023

>>> Wrap-up aktivity MT086 (nezapocitavaji se do doby reSeni) <<<

Zavérecna prezentace sluzeb MT086 03.01.0202 09.01.0202
Akceptacni fizeni MT086 dle projektové metodiky 10.01.2024 10.01.2024
Fakturaéni milnik - vystaveni a odeslani faktury MT 10.01.2024

Poznamky k harmonogramu reSeni (napf. popis dil¢ich fakturacnich milnika):

* Zadavatel obvykle pripousti dil¢i akceptace na konci kazdého implementacniho sprintu.
* VySe fakturované ¢astky bude odpovidat objemu dodanych a akceptovanych funkcionalit dle produktového backlogu.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

6  Cena a platebni podminky

6.1 Cena za plnéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01:
Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 426 hod.
Hodinova sazba 1400 K¢/hod.
PInéni k Ghradé bez DPH 596.400,0 Ké
PInéni k Ghradé v¢. DPH 721.644,0 Ke

Pozn.: Pfipadné dilci fakturacni milniky jsou obsaZeny v predchozi kapitole 5 Harmonogram pinéni.

Pripadné dalsi sluzby (napf. konzultacni sluzby etapy 02, podpora pilotniho provozu):

Polozka Hodnota

Potet hodin 0 hod.
Hodinova sazba K¢/hod.
PInéni k dhradé bez DPH 0,0 Ké
PInéni k Ghradé ve. DPH 00 K¢
Celkové pInéni bez DPH 596.400,0 ke Celkové pInénis DPH 721.644,0 Ké

Pozn.:

Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky vyzvy k podani navrhu fesent.

6.2 Dodavatel plnéni vystavi pfijemci plnéni po fadné formalni akceptaci dil¢cich vystupl (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit pfijemci plnéni do 15 dnd od ukonceni formalniho
akceptacni fizeni. Pfijemce plnéni uhradi cenu do 21 dndi po doruceni bezvadné faktury, ktera miize
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni pfijemcem plinéni. Bude-li faktura obsahovat vady
branici jejimu proplaceni, termin jeji Ghrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni
téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vsak kratsim nez 15 dn(.

7 Platnost a G¢innost

7.1 Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace pfijemcem pInéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu FeSeni (castnika ramcové dohody v minitendru
a Gcinnosti dnem vlozenim do registru smluv. Toto vlozeni zajisti TA CR.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Smluvni sankce

\/ pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢ciho vystupu dle harmonogramu plnéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
plnéni zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 1.500,- K¢ (slovy tisicpétsetkorun Ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vySe 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylucné ddvody na strané
dodavatele pInéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
pfijemci plnéni nahradu zplsobené Skody v ddsledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

\/ pripadé prodleni pfijemce pInéni s thradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po prijemci pInéni zaplaceni Groku z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené castky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dil¢ctho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plnéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnd se povazuje za

podstatné poruseni smluvnich povinnosti aprijemce pInéni je opravnén vtakovém pfipadé
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

\/ pfipadé prodleni prijemce plnéni s dhradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnd
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel plnéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

Pfijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce prijemce plnéni vici
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava Ci povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dotéeno poskytovani plnéni prostrednictvim

subdodavatele.

Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo plnéni Gkolfl svérenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel plnéni s prevodem ¢i prechodem vsech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

Odstoupeni a vijpovéd’
Smlouva zanika:
e Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

e Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihiitou bez udani dévodu.
Vypovédni lhdta pocina bézet nasledujici den po doruceni vypoveédi.

e (Odstoupenim pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
s (cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2
e Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.

e Uplynutim doby uvedené v bodé V. Harmonogram plinéni.

.

10.2 Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevSim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy - nedodrzovani termind (prodleni dodavatele pinéni
s predanim zpracovaného dil¢tho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnd) a kvalita vystupd
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

10.3 Dodavatel plnéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycislenti jiz probéhnuvsich

aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tydne ode dne zaniku smlouvy.

11 Ddavérnost informaci

11.1 TACR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam vefejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmetu této Smlouvy.

12 Castecna neplatnost

12.1 Pripadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouve.

13 Stret zajmd

13.1 Dodavatel plnéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, ze vzhledem k zajisténi plnéni
na zakladé této dil¢i realiza¢ni smlouvy neni a nebude ve stretu zajm(, a to zejména pfi zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich tituld administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 i SISTA.
Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatelé,
zameéstnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.

\/ pripadé, ze dojde k identifikaci stfetu zajm0 v pribéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stretu zajm( ¢i ukonceni dotacni podpory.

14 Zmény této Smlouvy

14.1 Tuto Smlouvu je mozné menit, dopliovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

15 Rozhodné pravo a feseni spori

15.1 Platnost, plnéni, vwklad a G¢inky této Smlouvy se fidi pravnim fadem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

15.2 VSechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou Feseny soudy Ceské
republiky.
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16 Ochrana osobnich ddaja
16.1 Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich (dajli a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,ZzZOU") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd
aovolném pohybu téchto Gdajd (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.
17  Prilohy diléi smlouvy
ID  Nazev prilohy
01 MTO086 RozSireni MVP Spravy expert(l - navrh reSeni
02 MT086 RozSireni MVP Spravy expert( - produktovy backlog
03
04
05
Podpis dodavatele plnénijako navrhovatele Reditel Kancelare TA CR
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