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ZMĚNOVÝ LIST  číslo ZL: 2 
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  

Vážní 1171, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 
Investor: Statutární město Hradec Králové 

Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové 

Datum: 25.9.2023 

Název akce:  
MŠ JOSEFA GOČÁRA (ŠKROUPOVA) – OPRAVA ŠKOLNÍ PŘÍPRAVNY JÍDEL 
Změna č. 2 
Úprava chlazení 
Změna zahrnuje úpravu a zjednodušení chlazení prostoru varny. Bude snížen počet vnitřních jednotek na 1 a 
snížena výkonnost venkovní jednotky. Tato změna má pozitivní dopad na energetiku chladícího systému a na 
snížení akustického výkonu ve venkovním prostoru. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v 
souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 3 
Drobné stavební úpravy 
Změna zahrnuje doplnění drobných stavebních prací nutných k řádnému dokončení díla. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v 
souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 4 
Drobné vícepráce 
Změna zahrnuje doplnění drobných dodávek nutných k řádnému dokončení díla. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v 
souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 5 
Úprava vstupu 
Předmětem změny je úprava plochy před schodištěm u rampy. Plocha byla vybetonována a vyspádována 
směrem od objektu, aby nedocházelo k zatékání dešťových vod pod objekt. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou 
nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných 
prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změna č. 6 
Odpočet neprovedených prací 
Změna zahrnuje odpočet prací a dodávek, které nebyly dodány. 
Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou 
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nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných 
prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Počet připojených listů specifikací:                                          8 stran výkazu výměr 
Cena méněprací bez  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

DPH: 
-53 445,00 
-1 925,04 
0,00 
0,00 
-217 206,46 
 
- 272 576,50 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

   
20 200,00 
128 962,30 
40 259,00 
33 479,85 
0,00 
 
222 901,15 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  
 
     

- 49 675,35 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 
                                 nemění se                                     

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 

celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele:                                            

 
 
 
 
 
Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele:                                            
 
 
 

Datum:  

 



Stavba:

Objednavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo 
změny

odpočty přípočty rozdíl bez DPH

2 Úprava chlazení -53 445,00 20 200,00 -33 245,00
3 Drobné stavební úpravy -1 925,04 128 962,30 127 037,26
4 Drobné vícepráce 0,00 40 259,00 40 259,00
5 Úprava vstupu 0,00 33 479,85 33 479,85
6 Odpočet neprovedených prací -217 206,46 0,00 -217 206,46

Celkem -272 576,50 Kč 222 901,15 Kč -49 675,35 Kč

Celková výše změny

Celková cena dle SOD bez DPH 2 990 024,74 Kč % změny 16,57%

Cena bez DPH -49 675,35 Kč

DPH základní 21,00% ze -60 107,17 

snížená 15,00% ze 0,00 

Cena s DPH v CZK -60 107 Kč

Soupis změn změnového listu č. 2 - OZ2

MŠ JOSEFA GOČÁRA (ŠKROUPOVA) – OPRAVA ŠKOLNÍ PŘÍPRAVNY JÍDEL

název změny

-49 675,35 

495 477,65 Kč



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 245,00

D D3 Práce a dodávky PSV -33 245,00

D D5 Chlazení -33 245,00

1 K Pol53
Multisplitová, invertorová venkovní jednotka, chladící výkon 
7kW

kus -1,000 44 100,00 -44 100,00 SOD

PP Multisplitová, invertorová venkovní jednotka, chladící výkon 7kW

2 K Pol53a
Multisplitová, invertorová venkovní jednotka, chladící výkon 
7kW

kus 1,000 19 200,00 19 200,00 Vlastní

PP Multisplitová, invertorová venkovní jednotka, chladící výkon 7kW Split

3 K Pol54
Vnitřní nástěnná jednotka, výkon 3,5 kW vč. dálkového 
ovladače s držákem na zeď

kus -1,000 9 345,00 -9 345,00 SOD

PP
Vnitřní nástěnná jednotka, výkon 3,5 kW vč. dálkového ovladače s držákem na 
zeď

4 K Pol58 Montáž chlazení kpt 1,000 1 000,00 1 000,00 SOD
PP Montáž chlazení

Celkem odpočet -53 445,00
Celkem přípočet 20 200,00
Celkem rozdíl -33 245,00

Změna č. 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 600,06

D HSV Práce a dodávky HSV 5 171,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 155,12

1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

m2 2,720 266,00 723,52

PP Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

2 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 1,300 982,00 1 276,60 CS ÚRS 2023 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

3 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 
na montážní pěnu

kus 1,000 525,00 525,00 SOD

PP Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu

4 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm 
rozměru 800/1970, 2100mm

kus 1,000 1 630,00 1 630,00 CS ÚRS 2023 02

PP
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 
2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 606,76

5 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 385,00 606,76

PP Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 1,576

D 997 Přesun sutě 388,81

6 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,120 800,00 96,00 SOD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,120 314,00 37,68 SOD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 4,170 13,70 57,13 SOD

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

VV 0,417*10 'Přepočtené koeficientem množství 4,170

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,120 1 650,00 198,00 SOD

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 20,46
10 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,057 359,00 20,46 SOD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 113 428,91

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 67 368,98
11 K 722-001 kus 10,000 548,00 5 480,00 Vlastní

PP Napojení na stávající rozvody

12 K 722170945 Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 5/4 kus 12,000 754,00 9 048,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 
5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170945

13 K 722170947 Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 2 kus 2,000 1 550,00 3 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170947

14 K 722174004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
32x4,4 mm

m 25,000 550,00 13 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 
(SDR 7,4) D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174004

15 K 722174005
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
40x5,5 mm

m 30,000 662,00 19 860,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 
(SDR 7,4) D 40 x 5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174005

16 K Pol117 D+M Kulový kohout KK32 kus 6,000 372,75 2 236,50 SOD
PP D+M Kulový kohout KK32

17 K Pol103 D+M Výlevka keramická vč. mřížky kus 1,000 5 880,00 5 880,00 SOD
PP D+M Výlevka keramická vč. mřížky

18 K Pol112 Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi m 55,000 85,05 4 677,75 SOD
PP Ochrana vodovodních trubek izolačními trubicemi

19 K Pol113 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 55,000 26,25 1 443,75 SOD
PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí

20 K Pol114 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 55,000 22,05 1 212,75 SOD
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

21 K Pol72 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 666,888 1,02 680,23 SOD

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 847,20
22 K 741-002 soub 1,000 4 800,00 4 800,00 Vlastní

PP Uzemnění nerezových stolů

23 K 741320111
Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se 
zapojením vodičů

kus 2,000 135,00 270,00 CS ÚRS 2023 02

Změna č. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320111

24 M 35822141
jistič 1-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací 
schopnost 10 kA

kus 2,000 819,00 1 638,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 63 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA

25 K 741321011
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A bez 
krytu se zapojením vodičů

kus 1,000 182,00 182,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 63 A bez 
krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321011

26 M 741-001 proudový chránič kus 1,000 4 520,00 4 520,00 Vlastní
PP proudový chránič

27 K 741120005
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 
pod omítku (např. CY)

m 50,000 39,30 1 965,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku 
plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120005

28 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-K) 1x10mm2

m 57,500 33,70 1 937,75 CS ÚRS 2023 02

PP
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 
1x10mm2

29 K 741321003r
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve 
skříni se zapojením vodičů

kus 1,000 1 549,13 1 549,13 Vlastní

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve 
skříni

30 M 35889206r PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ kus 1,000 1 447,12 1 447,12 Vlastní

PP PF7-40/4/003 Chránič Ir=250A, typ

31 K 741320115r
Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 2,000 283,13 566,26 Vlastní

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni

32 M 35822124r PL7-B10/1 Jistič PL7, char B, kus 1,000 136,29 136,29 Vlastní

PP PL7-B10/1 Jistič PL7, char B,

33 M 35822124t PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, kus 1,000 118,27 118,27 Vlastní
PP PL7-B16/1 Jistič PL7, char B,

34 K 741-001 soub 1,000 58,25 58,25 Vlastní
PP Podružný materiál

35 K 741-002 soub 1,000 659,13 659,13 Vlastní

PP PVP

D 766 Konstrukce truhlářské 8 809,25
36 K 766003

D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké DTD povrch HPL 
,avšak 800/1970mm do nové zárubně

ks 1,000 8 709,67 8 709,67 SOD

PP
D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké DTD povrch HPL ,avšak 800/1970mm 
do nové zárubně

37 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 1,000 34,87 34,87 SOD

PP Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

38 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 87,445 0,74 64,71 SOD

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 403,20
39 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 2,720 216,00 587,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu 
stěrkou, tloušťky 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031

40 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 2,720 560,00 1 523,20 SOD

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

41 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 2,992 401,00 1 199,79 SOD

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2
VV 2,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,992
VV Součet 2,992

42 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m

% 33,105 2,80 92,69 SOD

PP Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 221,72
43 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením m2 25,220 326,00 8 221,72 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806805

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 215,76

44 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 -25,220 76,33 -1 925,04 SOD

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m

45 K 784660101
Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 
3,80 m

m2 25,220 640,00 16 140,80 CS ÚRS 2023 02

PP Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784660101

Celkem odpočet -1 925,04
Celkem přípočet 128 962,30
Celkem rozdíl 127 037,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 700,55
1 K 722-001 D+M SCHELL venkovní nezámrzný ventil POLAR II Set soub 1,000 7 140,00 7 140,00 Vlastní

PP

2 K 722-002 Propláchnutí a vyčištění zanešeného vodovodního potrubí soub 1,000 2 502,00 2 502,00 Vlastní

PP

3 K 725821321
Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím 
a délkou ramínka 200 mm

soubor 1,000 1 660,00 1 660,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821321

4 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 8,000 101,00 808,00 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

5 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ

kus 8,000 279,00 2 232,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 
klasických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829121

6 K Pol135 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m % 143,420 2,50 358,55 SOD

PP Přesun hmot pro armatury v objektech v do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 10 364,38
7 K 766-001 kus 1,000 9 600,00 9 600,00 Vastní

PP D+M samozaírače BKS OTS 736 BG

8 K 766-002 D+M nové kliky kus 1,000 700,00 700,00
PP D+M nové kliky

9 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 6 m

% 87,000 0,74 64,38 SOD

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m

D 781 Dokončovací práce 15 194,07
10 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 12,600 401,00 5 052,60 SOD

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

11 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m

% 50,526 2,80 141,47 SOD

PP Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m

12 Gastro vybavení odvoz a likvidace zbývajícího gastro vybavení kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

13 Gastro vybavení úprava stolu kus 1,000 6 000,00 6 000,00

Celkem odpočet 0,00
Celkem přípočet 40 259,00
Celkem rozdíl 40 259,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 479,85

D HSV Práce a dodávky HSV 13 856,38

D 1 Zemní práce 756,00

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně m2 3,500 216,00 756,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142
VV 2*1,75 3,500

D 5 Komunikace pozemní 3 498,75

2 K 581124115r Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 200 mm m2 3,750 933,00 3 498,75 Vlastní

PP Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 200 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 293,85

3 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 
zdiva tl do 40 mm

m2 2,600 793,00 2 061,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211001
VV 0,5*5,2 2,600

4 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 
λ=0,035 tl 20mm

m2 2,730 78,70 214,85 CS ÚRS 2023 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm

VV 2,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,730

5 K 622511032
Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn JEN PRÁCE

m2 2,600 145,46 378,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622511032

6 M
WBR.MAR3CBAR
VY20

weberpas marmolit Hrubozrnný kg 20,000 107,83 2 156,60 CS ÚRS 2023 02

PP weberpas marmolit Hrubozrnný

7 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,012 40 200,00 482,40 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV 1,75*2*0,001*3,33*1,05 0,012

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 828,23

8 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 3,750 288,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

9 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 3,825 150,00 573,75 CS ÚRS 2023 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
VV 3,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,825

10 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 1,750 99,70 174,48 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

D 997 Přesun sutě 2 223,22

11 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,770 800,00 616,00 Vlastní

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,770 314,00 241,78 Vlastní

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km

t 6,930 13,70 94,94 Vlastní

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

VV 0,77*9 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,770 1 650,00 1 270,50 Vlastní

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04

D 998 Přesun hmot 256,33
15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,714 359,00 256,33 Vlastní

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 19 623,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 623,47

16 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou 
vodorovné na betonu, 2 vrstvy

m2 5,275 295,00 1 556,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné 
V dvouvrstvá na betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201

17 M SCS.RTKE15GM Schlüter-BARA-RTKE 2,5m m 11,550 1 301,89 15 036,83
PP Schlüter-BARA-RTKE 2,5m
VV 1,75+1,75+2,75+1,1*4+0,9 11,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizací do spodní stavby

kg 18,990 129,00 2 449,71 CS ÚRS 2023 02

PP
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do 
spodní stavby

VV 5,275*3,6 'Přepočtené koeficientem množství 18,990

19 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 190,427 3,05 580,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201

Celkem odpočet 0,00
Celkem přípočet 33 479,85
Celkem rozdíl 33 479,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 Lešenářská plošina do 4 m /stavba, rozebrání, použití/ m2 16,00 12 600,00 -201 600,00 
D 763 Konstrukce suché výstavby -10 388,00

77 K 763164541 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m -14,000 742,00 -10 388,00

D 767 Konstrukce zámečnické -5 218,46
96 K 767003 D+M větrací mřížka 500/150mm pozink. ks -2,000 2 609,23 -5 218,46

Celkem odpočet -217 206,46
Celkem přípočet 0,00
Celkem rozdíl -217 206,46
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