
Od:
Odesláno: 
Komu:
Kopie: 
Předmět: Re: Dodatek č. 1 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 186

Dobrý den,

s dodatkem souhlasíme.

Děkuji

S pozdravem

Pontex s.r.o.
Bezová ul. 1658/1
147 00 Praha 4

niobii :
e-mail :
Dne 10/27/2023 v 10:5:

Dobrý den,
v příloze zasílám dodatek č. 1 k zakázce 01KV-002759 Zpracování revize TP 186 Zábradlí na 
pozemních komunikacích (digitálně podepsáno na konci objednávky). Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu plnění. Prosím o písemnou akceptaci dodatku odeslanou do tohoto e-mailu 
(pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpísovat) do 2 pracovních dní. O zveřejnění v Registru 
smluv budete informován e-mailem.

Děkuji.
Pěkný den.

S pozdravem

Technický pracovník 
Úsek kontroly kvality staveb 
Ředitelství silnic a dálnic
Čerčanská 2023/12, CZ-14000 PRAHA
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
Číslo objednávky: 01KV-002759

Název veřejné zakázky: Zpracování revize TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390

Úsek kontroly kvality staveb 
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Pontex spol. s r.o.
Adresa: Bezová 1/1658, Praha 4, 147 00
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

DIČ: CZ65993390

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku k Objednávce „Zpracování revize TP 186 
Zábradlí na pozemních komunikacích“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným 
způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Prodloužení termínu: Finální verzi textu dodejte do 31.1.2024.

Odevzdání 1. návrhu textu TP 186 dodejte do 30.11.2023.

Tento Dodatek k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné 
a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě akceptace dodatku Objednatele Dodavatel dodatek k objednávce písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 

případě nepotvrzení akceptace dodatku Objednatele Dodavatelem 
dle předchozí věty ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne odeslání dodatku Objednatelem platí, že 
Dodavatel dodatek neakceptoval a Dodatek je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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