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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 2016/00256/OV2I/DSM/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 15. 2. 2016 o provedení projektových, průzkumných, a inženýrských prací
a činností pro akci

„Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice1*,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ:
DIČ:

606 09 460
CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru
veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Michaela Dudkové, pracovník oddělení přípravy a
realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon:
e-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc

č.ú.

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 54592, dne 5. 10. 2012

Čechova 106/2a, Přerov I - město, 750 02 PřerovSe sídlem:

IČ:
DIČ:

29453968
CZ29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Pavel Malenda

telefon/fax:
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e-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc

č.ú.:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě mandátní

č. 2016/00256/OVZi/DSM ze dne 15. 2. 2016

CASTA.

Dne 15. 2. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností M&B eProjekce s.r.o.,
se sídlem Čechova 106/2a, Přerov l-Město, 750 02 Přerov, IČ: 29453968, Smlouvu

o dílo a smlouvu přikazní č. 2016/00256/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby
(DSP+DPS). Tato dokumentace řeší systém nuceného větrání na objektu SPS
Hranice, Studentská 1384, 753 01 Hranice.

Vprůběhu zpracování projektové dokumentace nuceného větrání vznikly požadavky na
částečně odlišné řešení, než bylo původně plánováno. Bylo nutné rozdělit systém na
nuceného větrání na lokální a centrální systém, jelikož jejich kombinace nebyla možná,
tak jak bylo původně plánováno. Dále s ohledem na jinou plánovanou investiční akci
bylo nutné řešit rozsah stavebních a dalších přípravných pracípro odvětrání chemických
laboratoří. Rovněž se vpnjběhu zpracování projektové dokumentace objevily
nepředvídatelné a předem neovlivnitelné komplikace na straně subdodavatele
zhotovitele (odborníka na statiku), což zapnčinilo další zdrženíprací.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na
úpravě termínů plnění.

ČI. IV odst 1 Smlouvy o dílo tedy nově zní:

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy
jsou následující:

(dále jen „Smlouva o dílo")

ČÁST B.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

a) termín odevzdání DSP+DPS vč. soupisu prací do 29. 7. 2016

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
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ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana

obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavřeni tohoto dodatku rozhodí hejtman Olomouckého kraje dne 17. 5. 2016
v souladu s příslušným ustanovením směrnice 6. 11/2015, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Za zhotovitele:

V Přerově dne:

IČ:
Č ov
Č 968

Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru investic
a evropských programů

M&B eProjekce s.r.o.
Ing. Pavel Malenda

jednatel
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