
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL - II.
186/OVZ/PV/2022
25 904 257,00 Kč
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 1099/31, 772 00 Olomouc, IČ 25395602
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592

Odpočet Přípočet Rozdíl

1 Skladby střechy a úprava atiky Skladby střechy a úprava atiky  4 178 666,00 374 730,56 196 064,56 553 396,56 553 396,56 0,00 0,00
2 Výplně otvorů Výplně otvorů 4 45 000,00 27 600,00 -17 400,00 72 600,00 72 600,00 0,00 0,00
3 Změny ZTI Změny ZTI 4 5 454,68 27 673,88 22 219,20 33 128,56 33 128,56 0,00 0,00
4 Kotvení stínění Kotvení stínění 4 0,00 92 314,10 92 314,10 92 314,10 92 314,10 0,00 0,00
5 Doplnění hrubých rozvodů SLP Doplnění hrubých rozvodů SLP 4 0,00 8 120,00 8 120,00 8 120,00 8 120,00 0,00 0,00
6 Doplnění výztuže mazanin Doplnění výztuže mazanin 4 0,00 14 456,65 14 456,65 14 456,65 14 456,65 0,00 0,00
7 Změny elektroinstalace Změny elektroinstalace 4 50 932,10 131 676,00 80 743,90 182 608,10 182 608,10 0,00 0,00
8 Přípojka optokabelu Přípojka optokabelu 4 0,00 26 443,00 26 443,00 26 443,00 26 443,00 0,00 0,00
9 Odstranění pařezů Odstranění pařezů 4 0,00 43 990,00 43 990,00 43 990,00 43 990,00 0,00 0,00

10 Vodoměrná šachta Vodoměrná šachta 4 13 500,00 26 668,00 13 168,00 40 168,00 40 168,00 0,00 0,00
11 VO+ přívod NN ke stávající budově VO+ přívod NN ke stávající budově 4 0,00 22 485,25 22 485,25 22 485,25 22 485,25 0,00 0,00
12 Úprava uličního oplocení a u vitrín Úprava uličního oplocení a u vitrín 4 0,00 41 928,32 41 928,32 41 928,32 41 928,32 0,00 0,00
13 Branka k venkovnímu schodišti Branka k venkovnímu schodišti 4 0,00 5 175,00 5 175,00 5 175,00 5 175,00 0,00 0,00
14 Kazetový podhled Kazetový podhled 4 221 699,03 207 500,00 -14 199,03 429 199,03 429 199,03 0,00 0,00
15 Neprováděné práce Neprováděné práce 4 41 545,92 0,00 -41 545,92 41 545,92 41 545,92 0,00 0,00

556 797,73 1 050 760,76 493 963,03 1 607 558,49 1 607 558,49 0,00 0,00

Původní cena díla bez DPH 25 904 257,00 Kč Nová cena díla bez DPH 26 398 220,03 Kč

Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 2 278 080,06 Kč 12 952 128,50 Kč

Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn 3 111 622,68 Kč 12 952 128,50 Kč
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek 833 542,62 Kč 0,00 Kč

Změna celkem v Kč bez DPH

LIMITY podle § 222 ZZVZ

Limit dodatku v % 15% 50%
Limit dodatku 3 885 638,55 Kč 12 952 128,50 Kč

§222 (4) ZZVZ -
15 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (6) ZZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

ZL Název objektu Předmět změny (popis)
Odst. podle
§222 ZZVZ
(4,5,6,7)

Cena v Kč bez DPH

Hodnota 
změny

Objednatel stavby:

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 4

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
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