
Provozní objekt  SPH U NOS Olšanské hřbitovy ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace nákladů Náklad v Kč Součet Celkem

Stavební - HSV

001 - Zemní práce 16 436

003 - Svislé konstrukce 3 571

005 - Komunikace 14 205

006 - Úpravy povrchu, osazení 79 903

009 - Ostatní konstrukce a práce 9 560

094 - Lešení 10 056

096 - Bourání 145 290

099 - Přesun hmot 8 126

Práce a dodávky HSV 287 147

Stavební - PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 540

713 - Izolace tepelné 14 698

763 - Sádrokartony 66 606

764 - Konstrukce klempířské 5 904

766 - Konstrukce truhlářské 177 314

767 - Konstrukce zámečnické 46 075

771 - Podlahy keramické 46 075

781 - Obklady keramické 27 735

783 - Nátěry 21 745

784 - Malby 6 257

Práce a dodávky PSV 461 949

HSV + PSV   C E L K E M 749 096

Speciální profese

720 - Zdravotní instalace 264 270

740 - Elektroinstalace 247 310

Speciální profese  c e l k e m 511 581

ZRN celkem 1 260 677

Vedlejší a ostatní náklady %

Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a 

hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor do původního stavu. Úplata za využívané 

energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. 1,00 12 607

Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem  v 

průběhu prací. 0,50 6 303

Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, parkování a 

skládání materiálu, …, omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a 

PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva) 0,50 6 303

Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení 

HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost 

s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. 

Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání. 0,50 6 303
Ostatní náklady  c e l k e m 31 517

C E L K E M 1 292 194

DPH 15%

DPH 21% 271 361

DPH celkem 271 361
OBJEKT CELKEM 1 563 555

Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, 

povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace 

projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou 

zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně  zohlednit a ocenit je jako 

kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a 

uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - 

standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu 

přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
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