
Krajský úřad 
 

 

Číslo objednatele: 23/SML3066/SoD/INV 

Číslo zhotovitele: 04-23-94 

 

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel (Příkazce) 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800 

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Dana Šupitová, samostatný referent odboru investičního Krajského 

úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:  supitova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 120 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

 

a 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  Energy Benefit Centre a.s. 

Sídlo:  Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

Zastoupený:  Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

IČ:(RČ):  29029210 

DIČ:  CZ29029210 

Bank. spojení:  Komerční Banka a.s., číslo účtu: 43-6354140227/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

  Ing. Libor Novák, ředitel společnosti 

E-mail/telefon:  libor.novak@energy-benefit.cz / 724 321 332 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

  Ing. Vladimíra Schwarzerová, ředitelka pobočky v Ústí nad Labem 

E-mail/telefon:  vladimira.schwarzerova@energy-benefit.cz / 725 649 196 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 15915 pod 

sp. zn. B15915 

 

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 

I. 

Předmět smlouvy (díla a příkazu) 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a 

plnění příkazu v  rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále 

„IČ“), výkonu autorského dozoru (dále „AD) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na 

akci s názvem: „Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového objektu pro 

pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem - metoda BIM“ za účelem 

realizace stavebního díla. 

2. Předmětem projektových prací je zpracování kompletní projektové dokumentace 

prostřednictvím metody Building Information Modelling (dále jen“BIM“) a navazující 

metody Facility information managemet (dále jen „FIM“) pro správu objektu v  rámci jeho 

navazujícího životního cyklu.  

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/06 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a související platné legislativy. 

Předmětem realizace stavebního díla bude výstavba nového objektu pro pobytovou 

sociální službu domovy se zvláštním režimem, která bude odpovídat podmínkám 

materiálně technického standardu a v rámci kterého budou zajištěny energetické úspory. 

Celková kapacita zařízení – cca 80 klientů. Pozemky určené pro výstavbu se nachází v 

rozsáhlém chráněném území. 

Dokumentace bude zpracována v souladu se studií vypracovanou Ing. arch. Naďou 

Richterovou, Zahořany 32, 411 48 Křešice. Studie bude předána v elektronické podobě do 

3 dnů od účinnosti smlouvy. 

3. Zhotovitel provede dílo prostřednictvím metody s užitím zvláštních elektronických formátů 

včetně nástrojů informačního modelování staveb „BIM“ ve společném datovém 

prostředí, které zajistí samostatně objednatel „CDE“, a to zejména v  souladu s Protokolem 

včetně příloh tohoto Protokolu uvedeného v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 19. 

6. 2023, zejména: 

- vytvoří digitální model stavby („DIMS“), včetně případných dílčích DIMS (částí díla), 

který představuje strukturovanou a objektově orientovanou reprezentaci díla nebo její 

části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou podobou 

potřebnou pro požadované zobrazení;  

- zajistí provázanost datových objektů (respektive jejich digitální reprezentace) v  DIMS; 

- vytvoří informační model stavby („ IMS“), jenž umožní vést a sdílet souhrn veškerých 

dokumentů, grafických (obrazových, geometrických apod.) a popisných 

(alfanumerických) údajů o díle, zahrnující i digitální model (modely) stavby 

v elektronické podobě v průběhu času.  

Současně s DIMS a IMS vytvoří zhotovitel PD v  souladu s dalšími povinnostmi, jak jsou 

uvedeny dále v této smlouvě. 

4. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k  veřejné 

zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje, že je schopen plnit pomocí metody BIM, zejména poté, že je 

schopen dodat DIMS, IMS a PD a vykonat IČ a AD v souladu s požadavky objednatele.  

Zhotovitel dále prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že se důsledně 

seznámil s Objednatelovým prostředím CDE a je schopen v rámci tohoto společného 

prostředí (CDE) splnit veškeré své povinnosti stanovené mu touto smlouvou, případně 

vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 

této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v  dohodnutém termínu. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že PD bude podkladem pro výběr zhotovitele stavebních 

prací v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v  takové kvalitě a odpovídajícím 

provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího použito.  

5. Projektová dokumentace bude a vyskladněna jednak elektronicky prostřednictvím CDE a 

současně také následovně:  

a) dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v  listinné 

podobě a 1 x na CD, a to v  rozsahu: 

- potřebné průzkumy a sondy (geologický, hydrogeologický, radonový a jiné) - 

nesmí být delegováno na zhotovitele stavebních prací,  

- ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné 

pro zhotovení projektové dokumentace,  

b) Návrh řešení bude předán 3 x v  listinné podobě a 1 x na CD nebo na flash disku ve 

formátu pdf a ve formátu dwg nebo obdobném otevřeném formátu; 

c)  dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně územního rozhodnutí v právní moci, a to 

1 x v listinné podobě a 1 x na CD nebo na flash disku včetně územního rozhodnutí v 

právní moci, a to 1 x originál v  listinné podobě; 

d) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo ohlášení stavby (DOS), a to 1x v 

listinné podobě, 1 x na CD nebo na flash disku nebo na flash disku včetně stavebního 

povolení v právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu, a to 1x originál v listinné 

podobě. 

e)  návrh interiéru, který bude zahrnovat všechny zabudované prvky interiéru, veškerý 

nábytek a jiný mobiliář zabudovaný nebo mobilní a zpracování navigačního 

(informačního) systému a bude předán 3 x v  listinné podobě a 1 x na CD nebo na 

flash disku ve formátu pdf a ve formátu dwg nebo obdobném otevřeném formátu; 

f) dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace pro provádění interiéru 

(DPI) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů, a to: 

- 6 paré v listinné podobě, 1 x na CD nebo na flash disku ve formátu pdf a 1 x na 

CD nebo na flash disku ve formátu dwg nebo obdobném otevřeném formátu  

- rozpočet (oceněný soupis prací v aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné 

podobě, 1 x na CD nebo na flash disku ve formátu pdf a ve formátu Excel a 

včetně neoceněného soupisu prací, a to 1 x na CD  nebo na flash disku ve 

formátu pdf a ve formátu Excel, který bude zamčený pro úpravy, volné budou 

pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů  dodavatele a pro vyplnění 

jednotkových cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového 

rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety 

a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS 

ani soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu.  Odkaz  na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu může být 

uveden jen výjimečně, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ 

nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. V projektové dokumentaci u 

každého takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v  takovýchto případech 

vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.  

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které 

nejsou definovány v  použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. 
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V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací 

zhotovitelem maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je 

dále uvedeno v  čl. VII. této smlouvy.  

Dokumentace bude obsahovat nezbytné průzkumy a posudky, včetně průzkumu 

výskytu nebezpečných látek, nutná dispoziční řešení a koncept technického řešení.  

Dokumentace bude obsahovat potřebná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů  

Objednatel si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně 2 x). 

Dokumentace bude obsahovat Průkaz energetické náročnosti budovy.  

6. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon autorského dozoru po celou 

dobu realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele projektové dokumentace účastnit 

se kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně a to v  předpokládaném rozsahu uvedeném 

v čl. II odst. 2.  

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru bude autorský dozor vykonávat následující 

činnosti: 

- operativně zpracovává projektovou dokumentaci k  odstranění odchylek mezi 

prováděním stavby a projektové dokumentace stavby;  

- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 

s objednatelem, s technickým dozorem stavby a se zhotovitelem;  

- účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s 

dokumentací projektu, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti autorského 

dozoru (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v 

případech vynucených změn projektové dokumentace;  

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace;  

- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací stavby; 

- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v 

této dokumentaci; 

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace 

zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace stavby; 

- navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, 

vznikajících ve fázi realizace projektu;  

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace; 

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro 

provedení stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a 

kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 

dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 

specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.);  

- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;  

- účastní se kontrolních dnů stavby;  

- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby;  

- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v 

průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit 

požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které 

by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas 

upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny;  

- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;  
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- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při 

prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady 

a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli;  

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 

stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.  

7. Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího 

nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace 

a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli písemně podklady pro odpověď na žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo 

výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a 

soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od 

objednatele.  

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

srozumitelné včetně případných oprav v  projektové dokumentaci (technické zprávy, 

výkresová část, soupis prací a jiné). 

Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou 

poskytovány v rámci záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena 

hodinovou sazbou.  

8. Objednatel si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků 

uživatele p. o. a objednatele. 

Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v  závěru 

projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních 

objektů a profesí a odsouhlasena se zadavatelem Ústeckým krajem, popřípadě se 

samosprávou (obcí) a vždy s uživatelem, pro které je dílo určeno.  

9. Bude-li objednatel požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 

požadavků objednatele nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel 

v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 

ceně.  

10. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k  veřejné 

zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 

této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v  dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro výběr 

dodavatele stavebních prací v  rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být 

zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový 

podklad bez dalšího použito. 

11. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.  

 

II. 

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 84 týdnů dle nabídky 

zhotovitele (příkazníka) ze dne 19. 6. 2023 a jednotlivé části budou provedeny dle čl. I 

odst. 5: 
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Dílčí část: Termín realizace: 

Příprava zakázky 9 týdnů od účinnosti smlouvy  

Návrh řešení  
2 týdny od dokončení přípravy 

zakázky  

Vyskladnění čistopisu návrhu řešení stavby do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele 

nejpozději však do 4 týdnů od předání konceptu. 

Případné opravy a doplnění v návrhu řešení stavby musí být provedeny do 2 týdnů od 

písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.  

Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně 

územního rozhodnutí v právní moci 

28 týdnů od dokončení čistopisu 

návrhu řešení stavby  

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu 

28 týdnů od vydání územního 

rozhodnutí v právní moci  

Koncept návrh interiéru 
2 týdny od vydání stavebního 

povolení v právní moci  

Vyskladnění čistopisů konceptu návrhu interiéru do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele 

nejpozději však do 4 týdnů od předání návrhu. 

Případné opravy a doplnění v návrhu interiéru musí být provedeny do 2 týdnů od písemné 

výzvy objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak . 

Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 

dokumentace pro provádění interiéru (DPI) včetně 

rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení 

kontroly ze strany objednatele 

15 týdnů dokončení čistopisu návrhu 

interiéru   

Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis 

prací do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání 

konceptu. 

Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a 

soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět výkon autorského dozoru po celou dobu 

realizace stavby, a to v předpokládaném počtu 2 832 hodin.  

3. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně 

doby plnění díla a příkazu dle odst. 1 tohoto článku na základě nutnosti pozastavení 

provádění díla a plnění příkazu z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, 

vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v  daných řízeních, doplnění 

vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské 

činnosti, či nastalé potřeby zasmluvnění dotčených pozemků, věcných břemen či 

přeložek objednatelem, které nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty 

do doby plnění díla a plnění příkazu. O přerušení prací bude zhotoven písemný zápis 

podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby 

pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení provádění díla a plnění 

příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle článku II. odst. 1 

a 2 smlouvy. 

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy 

zůstávají nezměněny. 

4. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 

02 Ústí nad Labem. 

5. Místem budoucí realizace akce: k. ú Bílý Újezd par. č. 73/18, 1163,1164 a st. 134 
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III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích 

činností zpracování projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, součinnost při 

jednání komise, se ujednává ve výši: 

11.979.470,00 Kč bez DPH,  

14.495.158,70 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 

KUUK/026840/2023/INV/VZ-INV/0043 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 

19. 6. 2023 a je v souladu s příslibem číslo 23/RP150151 + SVR ÚK 2023 -2025. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny dle čl. I odst. 5: 

 

Dílčí část včetně procentního podílu z  celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 10 % 1.145.000,00 1.385.450,00 

Návrh řešení – 10 % 
 

1.145.000,00 

 

1.385.450,00 

Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně 

územního rozhodnutí v právní moci – 10 % 

 

1.145.000,00 
 

1.385.450,00 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nebo 

ohlášení stavby (DOS) včetně stavebního povolení v 

právní moci nebo souhlasu stavebního úřadu – 10 % 

 

1.145.000,00 
 

1.385.450,00 

Návrh interiéru – 10 % 
 

1.145.000,00 
 

1.385.450,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) a včetně 

rozpočtu a soupis prací – 50 % 
5.725.000,00 6.927.250,00 

Výkon autorského dozoru – 2832 hodin 523.920,00 633.943,20 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 

30 hodin 
5.550,00 6.715,50 

 

2. Případné správní poplatky uhradí objednatel v prokázané výši. 

3. Cenu autorského dozoru a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních prací 

uhradí objednatel v  prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného počtu hodin 

bude upraveno dodatkem ke smlouvě. 

4. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla a plnění příkazu, 

vyjma správních poplatků, které nejsou součástí nabídkové ceny a budou účtovány 

samostatně. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel přebírá ve smyslu 

ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností . 

5. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 

příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně vynaložených nákladů při 

provádění příkazu, maximálně však ve výši ceny dílčí části díla. To neplatí, pokud byl 

nezdar způsoben porušením povinností příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda, ke 

které dal podnět příkazník. 

6. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle této  

smlouvy, jsou již v  plné výši zahrnuty v  odměně stanovené touto smlouvou a příkazník tak 
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není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z  titulu vynaložení nákladů 

při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn požadovat v  souvislosti 

s plněním závazku této smlouvy jakoukoliv zálohu.  

7. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 

základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem i 

příkazníkem, s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v tomto článku.  

8. Podkladem pro vystavení faktury u plnění díla je Protokol o předání a převzetí díla nebo 

jeho části (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami a potvrzena 

uživatelem p. o. se seznámením dané části projektové dokumentace za předpokladu, že 

je akceptována objednatelem bez výhrad.  

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě 

čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli (příkazci), 

také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. 

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 

občanského zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena na podatelnu 

Krajského úřadu Ústeckého kraje v čitelné listinné nebo elektronické podobě. 

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 

347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, 

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel  i příkazce fakturu vrátí zpět zhotoviteli 

(příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu 

obsahujícího veškeré náležitosti. 

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu.  

11. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou 

převodem na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na 

tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z  účtu objednatele 

(příkazce).  

12. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – 

faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud 

by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností 

faktury objednateli (příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem 

(příkazcem). Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla 

účtu, které zhotovitel (příkazník) určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, 

považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na 

takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel (příkazník), jako poskytovatel 

zdanitelného plnění, stane v  okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí odměnu 

takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v záhlaví této 

smlouvy nebo na daňovém dokladu,  

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel (příkazník) 

prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 

úřad pro hlavní město Prahu územní pracoviště pro Prahu 6 a že případnou změnu 

místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 

objednateli (příkazci). 
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IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody 

1. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení (ne však dříve než čtrnáct (14) dní před 

předpokládaným dokončením díla) oznámit objednateli, že dílo, včetně veškerých 

dokumentů či jeho část, je v  rámci společného datového prostředí (CDE) připraveno k 

převzetí objednatelem („Oznámení“). 

2. Objednatel je povinen do čtrnácti (14) dnů od Oznámení buď:  

a) vydat potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo dílo 

zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a 

nedodělky včetně doby pro jejich odstranění; 

b) odmítnout vydání potvrzení o převzetí; a současně uvést vady a  nedodělky, pro které 

není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.  

3. Po potvrzení převzetí dle odst. 2 tohoto článku, předá zhotovitel objednateli fyzické kopie 

PD ve smyslu článku I odst. 6 smlouvy, a to na místě dodání dle článku II odst. 3 této 

smlouvy. Převzetí musí být následně rovněž stranami potvrzeno formou protokolu 

podepsaného oběma smluvními stranami.  

4. Při přebírání díla podle odst. 2 tohoto článku je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo 

zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad, a to i průběžně na základě 

Oznámení. Vady a nedodělky zjištěné při předání a  převzetí budou následně závazně 

jako výhrady uvedeny v  potvrzení o/odmítnutí převzetí či předávacím protokolu. Tím však 

není nijak dotčeno právo objednatele oznamovat a uplatňovat nároky z  vadného plnění 

i po podpisu protokolu dle odst. 3 tohoto článku. 

5. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního potvrzení převzetí způsobem uvedeným v odst. 3. tohoto článku. 

 

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v  době jeho předání. 

3. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.  

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy, trvá i po 

celou dobu provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je 

předmětem této smlouvy, a končí po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 

60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

5. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při 

předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení rea lizace stavby. 

6. Vady díla existující v  době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 

objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou 

(dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě 

uvést, jak se projevují.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 

nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 

10 dnů nebo dle uzavřené dohody. 
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VI. 

Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:  

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den 

překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

(odměny) bez DPH té části díla, se kterou je zhotovitel v prodlení,  

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 

odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka 

rozpočtu projektové dokumentace a ve výši 3 000,00 Kč/položka rozpočtu změny 

závazku ze smlouvy na stavební práce,  

d) příkazník se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 

jednotlivé povinnosti dle této smlouvy a jejích příloh a příloh BIM protokolu (včetně 

těch, které jsou dány platnými právními předpisy) smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 

termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z 

neuhrazené částky do jejího zaplacení,   

f ) pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí 

zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, 

uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu  DPS a 

soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací  je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za 

každý takovýto případ,  

g) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro 

poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na 

výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku I. odst. 6 

této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že 

odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k 

neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne zadavateli 

součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí 

všechny náklady objednatele s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán 

dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za 

porušení zákona o veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového 

pochybení zhotovitele vznikne objednateli škoda, zhotovitel uhradí objednateli 

veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, 

poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli v 

plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení zaplatit, včetně 

prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel, jako autorský dozor se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na 

kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, 

vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu 

ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému.  

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z  porušení povinnosti, ke 

kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.  

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výlučně v  českém jazyce. 
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2. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 

předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

3. Příkazce vystavuje příkazníkovi plnou moc za účelem právního jednání v souvislosti s 

plněním příkazníkova závazku.  

4. Příkazník je při provádění činností dle této smlouvy zejména povinen:  

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s  náležitou odbornou péčí a 

použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i 

takový, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v  úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 

příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s 

účelem, kterého má být činnostmi prováděnými dle této smlouvy dosaženo a který je 

příkazníkovi znám, 

c)  oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle této 

smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností 

dle této smlouvy,  

d) vykonávat činnost dle této smlouvy osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle této smlouvy 

zastupovat třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření 

zaměstnanci příkazníka.  

e)  dodat DIMS v otevřeném formátu. ifc (Industry Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 

16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje pro tvorbu DIMS 

(případně doplnit další specifikací objednatele);  

f) dodat a užívat DIMS a IMS či jakoukoliv jejich část pouze v souladu s ujednáními 

týkajícími se práv duševního vlastnictví dle článku VIII. této smlouvy;  

g) zajistit zpracování a případné aktualizace plánu realizace BIM odpovídající 

požadavkům objednatele na informace a ostatním požadavkům stanoveným v BIM 

Protokolu, uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka), jakož i tento plán dodržovat; 

h) zajistit na vlastní odpovědnost a z  vlastní povinnosti v  případě potřeby rovněž 

průběžnou aktualizaci plánu realizace BIM (BEP), uvedené v nabídce zhotovitele 

(příkazníka) a dále podle této smlouvy a v souladu s požadavky objednatele a 

datovými standardy schválenými objednatelem a potřebami a požadavky 

objednatele; 

i) zajistit, že přístup do společného datového prostředí (CDE) budou mít pouze 

oprávněné osoby za zhotovitele (případně zhotovitelovi poddodavatelé);  

j) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do společného datového 

prostředí (CDE);  

k) zajistit a kontrolovat, že členové projektového týmu (zejména všichni poddodavatelé 

zhotovitele) budou vázáni Protokolem, uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) 

bude doplněno před podpisem smlouvy a ujednáními týkajícími se práv duševního 

vlastnictví dle článku VIII. této smlouvy. 

5. Zjistí-li příkazník, že pokyny objednatele týkající se provádění činnosti dle této smlouvy jsou 

nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je 

povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění 

náležitě odůvodnit. V případě, že tak zhotovitel neučiní, odpovídá příkazci za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených 

pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy 

v souladu s těmito pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce 

setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.  

6. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné 

v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se 
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příkazník odchýlí od pokynů objednatele, je příkazník povinen příkazce písemně 

informovat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k  takovému odchýlení došlo.  

7. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat příkazce o 

postupu při plnění závazku dle této smlouvy.   

8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž 

se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s 

plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.  

9. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu 

způsobí v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. 

Zhotovitel (příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla-li 

škoda způsobena v  souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či 

poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za 

škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 

2 000 000,00 Kč. Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli (příkazci) pojistku nejpozději 

před podpisem této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou 

zahrnuty v odměně. 

10. Funkci zodpovědného projektanta (vedoucí týmu) bude vykonávat Ing. Libor Truhelka. 

Funkci zodpovědného technika (člen týmu) bude vykonávat Martin Frühauf. 

Funkci zodpovědného technika (člen týmu) BIM koordinátor BKP bude vykonávat Ing. Vít 

Veverka. 

Náplní činnosti BKP je: 

• úzká spolupráce s BKI, 

• dopracování BEP s využitím šablony BEP, která je přílohou zadávací dokumentace, a 

to ve spolupráci s BKI, 

• průběžná aktualizace BEP po celou dobu projektu,  

• zajištění dostupnosti aktuálního BEP včetně příloh všem členům projekčního týmu s 

využitím CDE, 

• dohled nad dodržováním BEP všemi členy širšího projekčního týmu,  

• plnění vedoucí koordinační úlohy při plánování, nastavení a udržování IMS; řízení 

tvorby IMS prostřednictvím komunikace s HIP a vedoucími projektanty profesních 

částí, 

• kontrola dodržování principů tvorby IMS dle požadavků tohoto EIR a BEP a finální 

kontrola zpracování IMS před předáním IMS Objednateli,  

• zajištění dostupnosti a distribuce informací umístěných na CDE na straně Zhotovitele.  

V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 

požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 

doloženy doklady prokazující, že i nové osoby splňují kvalifikační požadavky a hodnotící 

kritéria tak, jako původní osoby. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 

přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změny údajů 

nebudou prováděny dodatkem k této smlouvě. 

11. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas 

příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle této 

smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník potvrzuje, 

že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se tato 

smlouva odkazuje. 

12. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:  

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na poddodavate le 

(podzhotovitele).  
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b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 

platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

c)  v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit 

využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů 

předávaných objednateli na papír, který je šetrný k  životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance 

dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu prací 

maximálně materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů 

s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 

(https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je 

použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v  rámci 

realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. 

Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surovin musí zhotovitel s objednatelem 

odsouhlasit a v soupisu prací přehledným způsobem označit. V případě, že použití 

materiálů s obsahem druhotných surovin není v  rámci realizace stavby možné nebo 

účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel objednateli písemně včetně uvedení důvodu 

nemožnosti nebo neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných surovin. 

Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní skutečnosti nebo omezující využití materiálů 

s obsahem druhotných surovin. Výše uvedené informace budou součástí technické 

zprávy projektové dokumentace. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci 

k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 

kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k  provedení kontroly 

potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k  jejich předložení 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

13. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje 

součinnost zástupce pro věcná / technická jednání. 

 

VIII. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel tímto: 

a) k veškerým výstupům zhotovitele či dodavatelů zhotovitele vytvořeným na základě 

této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, které naplní znaky autorského díla nebo 

jiného předmětu duševního vlastnictví („Výstupy na zakázku“), uděluje tímto zhotovitel 

objednateli výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít Výstupy 

na zakázku, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými 

způsoby užití a pro všechny možné účely, a to na celou dobu trvání zákonné ochrany 

Výstupů na zakázku, a to včetně svolení a oprávnění bez jakýchkoli omezení Výstupy 

na zakázku i prostřednictvím třetí osoby dle volby objednatele měnit, rozpracované 

Výstupy na zakázku (zejména PD) nebo jejich části dokončit, spojovat s jinými díly 

a zařazovat je do děl souborných nebo do databází („Výhradní licence“). Není-li 

objektivně možné udělit Výhradní licenci (přičemž za objektivní nemožnost se 

nepovažuje situace, kdy si lze takové oprávnění zajistit smluvně), uděluje se v  totožném 

rozsahu tato licence jako nevýhradní;  

b) K veškerým datům, knihovnám, know-how a dalším vstupům zhotovitele využívaných 

v rámci běžného plnění prostřednictvím BIM, které nebyly vytvořeny na zakázku pro 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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objednatele („Výstupy nevytvořené na zakázku"), poskytuje zhotovitel objednateli 

nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškeré tyto 

Výstupy nevytvořené na zakázku, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu 

a pro všechny způsoby užití, avšak pouze pro účely užívání či dalšího nakládání s PD, 

nebo v souvislosti s výstavbou, změnami, údržbou, provozováním, opravami, 

rekonstrukcí či likvidací stavebního díla, jež je předmětem PD, a to na celou dobu 

trvání zákonné ochrany těchto Výstupů nevytvořených na zakázku („ Nevýhradní 

licence“). Součástí této Nevýhradní licence je také svolení a oprávnění bez jakýchkoli 

omezení Výstupy nevytvořené na zakázku i prostřednictvím třetí osoby dle volby 

objednatele měnit, rozpracované Výstupy nevytvořené na zakázku (zejména PD) 

nebo jejich části dokončit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných nebo 

databází. 

(Výhradní a Nevýhradní licence dále společně „Licence“) 

2. Objednatel je dále oprávněn zcela nebo zčásti postoupit Licenci či libovolnou část 

oprávnění tvořící Licenci na jakoukoli další třetí osobu dle volby objednatele a udělovat v 

tomto rozsahu podlicence, a to včetně oprávnění těchto osob dále udělovat podlicenci, 

s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností strany uvádí, že bez ohledu na výše uvedené 

vzniká objednateli právo z Licence k veškerým fázím PD, výsledkům měření a průzkumů, 

včetně zdrojových dat a databází a k nosičům díla, právo užívat nebo neužívat dílo a 

další výstupy (jak vytvořené tak nevytvořené na zakázku pro objednatele) podle vlastního 

uvážení, a to buď v původní zhotovitelem dodané nebo i  v pozměněné podobě, právo 

reprodukovat dílo v podobě tištěné, fotografické, obrazové, digitální, 3D, v podobě 

modelů, ve formě fotografií, modelů a v dalších formách dle uvážení objednatele, dále 

právo distribuovat dílo, zveřejňovat a vystavovat dílo, upravovat, pozměňovat a 

doplňovat dílo a veškeré výstupy zhotovitele, a na základě díla a jeho modifikací žádat o 

stavební povolení a další úřední, veřejnoprávní i soukromoprávní povolení a vybudovat 

na základě díla stavby včetně jejich zpřístupnění veřejnosti.  

4. Pro účely této smlouvy platí, že veškeré databáze vytvořené zhotovitelem či jeho 

poddodavateli na základě či v  souvislosti s touto smlouvou jsou vytvářeny pro 

objednatele, který se tak považuje za pořizovatele databáze. Není -li to z jakéhokoli 

objektivního důvodu možné, tak zhotovitel postupuje tímto na objednatele práva 

pořizovatele databáze k jakékoli databázi vytvořené na základě této smlouvy nebo 

v souvislosti s touto smlouvou, případně se zavazuje, že na vlastní náklad zajistí, že právo 

pořizovatele k takové databázi na objednatele převede příslušná třetí osoba, která 

takovou databázi pořídila.  

5. Objednateli vznikají všechna práva specifikovaná v tomto článku VIII. smlouvy k  okamžiku 

převzetí příslušné části díla, a to i v případě, že příslušnou část ceny za příslušnou část díla 

nezaplatil z důvodu prodlení zhotovitele s řádným a včasným předáním příslušné části 

díla nebo s odstraněním vad dle ustanovení této smlouvy.  

6. V případě, má-li objednatel na základě tohoto článku VIII. smlouvy svolení a právo měnit 

a upravovat Výstupy vytvořené na zakázku nebo Výstupy nevytvořené na zakázku, 

zahrnuje takové svolení a oprávnění pro vyloučení pochybností zejména změnu nebo 

úpravu Díla a všech těchto výstupů také ve vztahu ke vnějšímu vzhledu, k použitým 

materiálům, osvětlení, ke změně dispozice, ke změně určení stavby (či staveb), ke změně 

použitých technologií, barev a to bez množstevního a rozsahového omezení apod., 

přičemž toto právo se vztahuje na již zhotovenou stavbu (či stavby) nebo i  rozestavěnou 

stavbu (či stavby) v jakékoliv fázi, výkresy, IMS a jakékoli další výstupy zhotovitele dle této 

smlouvy, a to bez ohledu na to, v jaké formě a jakým způsobem budou vyjádřeny.  

7. Odměna za poskytnutí (postoupení) oprávnění dle tohoto článku VIII. smlouvy je 

z ekonomického hlediska již reflektována při stanovení ceny.  

8. Pokud zhotovitel objednateli poskytuje jakékoli výstupy prostřednictvím CDE, pak je 

povinen zajistit, aby jakékoli úpravy takovýchto výstupů v CDE byly možné zaznamenat 
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prostřednictvím auditní stopy uvedené v CDE a splňující standardy ISO 27001, nebo jiné 

určené objednatelem. 

 

IX. 

Licenční ujednání 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy může být 

plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), je k  těmto 

součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v  tomto článku 

smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití 

předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový 

nebo množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele je již zahrnuta v 

ceně díla uvedeného v  čl. III této smlouvy.  

 

X.  

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 

Ústeckého kraje usnesením č. 137/77R/2023 ze dne 23. 8. 2023. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z  ní vyplývající příslušnými 

ustanovení občanského zákoníku. 

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze vypovědět 

na základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 14 denní 

výpovědní doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení výpovědi 

druhé smluvní straně.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného touto smlouvou, je zhotovitel (příkazník) 

povinen předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od 

něho obdržel, jakož i vše, co pro něj z ískal při obstarání záležitostí dle této smlouvy. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 

obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 

smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 

obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v  registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že uveřejnění v  registru smluv provede objednatel (příkazce), který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli (příkazci) do datové 

schránky ID 7ikka66 /na e-mail: kontakt@energy-benefit.cz. Smlouva nabývá platnosti 

dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v  registru smluv. 
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XI. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel (příkazník i příkazce) shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím 

podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové 

slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva je oprávněn podepsat tuto smlouvu za 

zhotovitele v souladu s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 

V Ústí nad Labem dne 18. 10. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Objednatel (příkazce) 

 

Ústecký kraj 

 

Ing. Jan Schiller 

hejtman Ústeckého kraje 

V Praze dne 10. 10. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Zhotovitel (příkazník) 

 

Energy Benefit Centre a.s. 

 

Ing. Miroslav Hořejší 

předseda představenstva 

 


