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Číslo objednatele: 23/SML3253/SoD/INV 

Číslo zhotovitele: 22092023DCC 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3305002/0800 

Zástupce pro věcná jednání: 

  Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  

  Ústeckého kraje 

e-mail/telefon:   svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání: 

  Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje 

e-mail/telefon:   vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

  Dana Šupitová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

e-mail/telefon:   supitova.d@kr-ustecky.cz  / 475 657 120 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Název/Jméno:  Digital Construction Consulting s.r.o. 

Sídlo:  Stupkova 1441/7, 170 00, Praha 7 

Zastoupený:  doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 

IČ:(RČ):  11637498 

DIČ:  CZ11637498 

Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 6023451389/0800 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

 doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 

E-mail/telefon: zak@dcconsulting.cz / +420 607 672 023 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

 doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 

E-mail/telefon: zak@dcconsulting.cz / +420 607 672 023 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 352154/MSPH  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz
mailto:vesela.z@kr-ustecky.cz
mailto:supitova.d@kr-ustecky.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování služby BIM koordinátora a správce CDE, včetně 

poskytnutí licencí CDE při zhotovení díla:  „Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba 

nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem – BIM koordinace 

projektu a správa služeb CDE včetně licence CDE“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za 

podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva 

odkazuje. 

2. Předmětem plnění je BIM koordinace projektu spočívající v kontrole dodržování definic 

obsažených v BEP, čímž bude zajištěna kontrola kvality projektu. Definice uvedené v EIR a BEP 

vedou ke zkvalitnění tvorby projektové dokumentace a odstraňování vad, které se běžně v rámci 

zpracování projektu vyskytují. Zároveň bude využití služby umožňovat průběžné čerpání dat a 

informací o projektu. 

Činnost bude probíhat kontinuálně a budou průběžně generovány reporty o stavu projektu, které 

budou předkládány projektovému manažerovi objednatele tak, aby měl dostatečné informace 

ke kvalitnímu řízení projektu. Součástí plnění bude účast na pravidelných koordinačních 

schůzkách, které budou vedeny v rámci CDE nad daty informačního modelu či jeho dílčích 

výstupů. 

Služba BIM koordinace bude zahrnovat zejména:  

− Revize BEP, dopracovaného Zpracovatelem projektové dokumentace  

− Provádění kontroly plnění požadavků specifikovaných v EIR, resp. pravidel v BEP,  

− Průběžný dohled nad aktualizací dokumentu BEP,  

− Provádění kontroly informací obsažených v dílčích informačních modelech a koordinačním 

modelu:  

• kontrola integrity dat a chybových hlášení modelů,  

• kontrola pracovních postupů souvisejících s vytvářením informačních modelů,  

• provádění detekce geometrických a informačních kolizí,  

• reportování detekovaných kolizí včetně návrhu řešení dílčích kolizí,  

• kontrola způsobu řešení kolizí,  

• reportování informací o projektu dle požadavků objednatele  

− Účast na pravidelných koordinačních schůzkách v cyklu 14 dnů.  

Výstupem této části služeb je pomoc se zajištěním kvality zpracování projektové dokumentace 

metodou BIM dle očekávání Zadavatele.  

Předmětem plnění je dále zajištění licence prostředí CDE, které bude splňovat následující kritéria:  

- Neomezený počet licencí na projekt, v délce trvání 12 měsíců  

- Možnost přístupu přes API rozhraní (obousměrné)  

- Práce s BCF formátem  

- Možnost komunikace nad dokumenty / prvky modelu / projektem  

- Práce s nativními soubory IMS  

- Certifikace dle ISO 27001  

- Definice vlastních rolí  

- Nastavení vlastních schvalovacích postupů  

- Nastavení vlastních typů komentářů / komunikace  
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- Neomezená možnost přiřazování přístupů k jednotlivým adresářům (nezávisle na dědění 

přístupů kořenového adresáře)  

- Webová aplikace  

- Mobilní aplikace  

- Desktop aplikace  

- Možnost zrcadlit obsah CDE na lokální disk  

- Možnost přiřazování dílčích dokumentů jednotlivým prvkům modelu  

- Fulltext vyhledávání, včetně vnitřního obsahu všech strojově čitelných dokumentů  

- Práce se stavy dokumentů dle ISO 19650  

Služby spojené s využitím CDE na projektu (společné datové prostředí): 

V rámci dodávky služeb spojených s CDE bude součinnost při nastavení CDE dle specifik projektu, 

primárně ve smyslu organizace procesů týkajících se práce s informacemi. Budou nastaveny 

procesy schvalování dílčích dokumentů či ucelených částí projektové dokumentace, budou 

nastaveny schvalovací procesy (workflow), které budou dle možností CDE zasahovat do max. 3. 

rozhodovací úrovně jak na straně dodavatele projektové dokumentace, tak na straně 

objednatele.  

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude prostředí CDE spravováno dle potřeb 

projektu a bude kontrolována a řízena distribuce informací v CDE obsažených, včetně integrity 

dat umístěných v CDE oproti informačnímu modelu.  

Předmětem služeb bude zejména:  

- Přípravná fáze o Analýza požadavků zadavatele na využití CDE; 

- Nastavení CDE řešení dle kritérií projektu (aktualizace BEP) Implementace využití CDE v rámci 

zpracovatelského týmu;  

- Vytvoření standardu CDE;  

-  Správa společného datového prostředí o Kontrola dodržování procesů CDE definovaných 

v BEP;  

- Kontrola distribuce informací; 

- Kontrola integrity dat obsažených v CDE a informačním modelu .  

Výstupem této služby bude komplexní zajištění společného datového prostředí, o které se bude 

Dodavatel starat po celou dobu přípravy projektu. Součástí služeb je i dodávka CDE licencí.  

3. Předmětem realizace díla bude výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy 

se zvláštním režimem, která bude odpovídat podmínkám materiálně technického standardu a v 

rámci kterého budou zajištěny energetické úspory. Celková kapacita zařízení – cca 80 klientů. 

Pozemky určené pro výstavbu se nachází v rozsáhlém chráněném území. Dokumentace bude 

zpracována v souladu se studií vypracovanou Ing. arch. Naďou Richterovou, Zahořany 32, 411 48 

Křešice. Zpracování kompletní projektové dokumentace je prostřednictvím metody Building 

Information Modelling (dále jen“BIM“) a navazující metody Facility information managemet (dále 

jen „FIM“) pro správu objektu v  rámci jeho navazujícího životního cyklu.  

4. Dodavatel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele  na svůj 

náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se 

je dodavatel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k 

dohodě o ceně. 

6. Dílo je určeno pro účely zajištění kvality projektu zpracovávaného pomocí metody BIM v plném 

rozsahu. 
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II. 

Doba a místo provedení díla 

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu po dobu realizace projektové dokumentace, 

která zahrnuje přípravu zakázky, dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracované i v  BIM, tj. zhruba 84 týdnů. 

2. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí  

nad Labem. 

3. Místem budoucí realizace akce: k. ú Bílý Újezd par. č. 73/18, 1163,1164 a st. 134 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

Popis služby v Kč bez DPH za měsíc v Kč včetně DPH za měsíc 

poskytování služeb BIM 

koordinátora a poskytování 

služeb správce CDE, včetně 

licencí CDE 

36 000,00 43 560,00 

 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/118327/2023/INV/VZ -INV/0163 uvedené 

v nabídce zhotovitele ze dne 11. 10. 2023 a je v souladu s příslibem číslo 23/RP150151 + SVR ÚK 

2024 - 2026. Pro obsah ceny díla je rozhodující rozpočet.  

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není  

oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného  důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné 

úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  

3. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 4 této smlouvy bude cena díla snížena  

způsobem dle ust. § 2614 občanského zákoníku. 

4. Cena díla bude placena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktur 

(dále i jako „faktura“), kterou je dodavatel oprávněn vystavit měsíčně v  hodnotě dle bodu 1 

tohoto článku. 

Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o plnění díla stvrzený oběma  smluvními stranami. 

5. Daňový doklad - faktura vystavená dodavatelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 30 dnů 

ode dne doručení obsahovat: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený Protokol o předání a  

převzetí, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do  

datové schránky. 

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech  

ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 

347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen  

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to  
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nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět dodavateli k doplnění. Lhůta  

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

6. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele.  

Pokud je dodavatel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet  zveřejněný v 

registru plátců vedeném správcem daně dodavatele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, 

že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu  objednatele. 

7. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

8. Dodavatel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu –  faktuře řádně 

zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud  by se stalo, že by 

nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností  faktury objednateli a 

navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil způsobem 

umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH 

ke zveřejnění, považuje se povinnost dodavatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na 

takto zveřejněný účet. Pro případ, že se dodavatel, jako poskytovatel  zdanitelného plnění, stane 

v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 

se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na 

daňovém dokladu. 

 

IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k  předmětu díla 

1. Ke splnění závazku dodavatele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v 

místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako 

„Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po  částech. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází z dodavatele na objednatele okamžikem splnění  závazku 

dodavatele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

 

V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v  době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně 

právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele dle článku III odst. 

10. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro 

použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). 

Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel  

povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako 

„reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v  případě vady díla poskytne objednateli následující práva plynoucí 

z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo 

vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo;  

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 
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Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu 

po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to 

neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.  

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo 

opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7 dnů od 

doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel 

nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit 

náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování.  

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat 

slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel  

změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.  

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel k  provedení 

díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v  případě, že nedodržel povinnost upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel  

k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl -li nevhodnost 

zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené 

ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.  

12. Zhotovitel je povinen před ukončení záruční doby se účastnit na vyzvání objednatelem prohlídky 

předmětu díla. 

 

VI. 

Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby  plnění 

díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v  zápisu) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu  splatnosti  

kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky do 

jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se  vztahuje 

smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel je povinen předat včas dodavateli věci a informace, jež jsou nutné k plnění předmětu 

této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat dodavatel. Dodavatel potvrzuje, 

že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré dokumenty, na které se tato smlouva 

odkazuje. 

2. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel povinen:  

a) provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu 

a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit 

řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.  
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b) zajistit v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby vytýčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

c)  zajistit při plnění předmětu veřejné zakázky legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 

podmínky pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  

Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

d) zajistit po celou dobu provádění díla smluvní pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců – zákonné pojištění 

zaměstnanců. 

e)  zajistit smluvní zákonné pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám také na poddodavatele (podzhotovitele).  

f) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 

dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k  nahlédnutí. 

g) zajistit předcházení vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany životního prostředí 

a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování ovzduší a snižování úrovně 

znečišťování, které může vzniklou během stavby.  

h) zajistit zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a stavebních hmot po co 

nejkratší dobu, aby nedocházelo k  omezování veřejného prostoru neefektivním způsobem.  

i) zajistit užívání prostor staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel 

musí zajišťovat čistotu na staveništi a v  jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit 

čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.  

j) zajistit v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 

objednateli na papír, který je šetrný k  životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické 

účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance zhotovitel k  efektivnímu a 

úspornému tisku. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v  tomto odstavci k odpovědnému 

plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 

to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k  provedení kontroly potřeba předložení souvisejících 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k  jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 

doručení výzvy objednatele. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 

odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 

číslovaných dodatků.  

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 

plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 

objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s 

platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách 

objednatele www.kr-ustecky.cz. 
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5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 

podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na 

své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 

objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána 

zhotoviteli do datové schránky ID php6fzm/na e-mail: zak@dcconsulting.cz. 

 

IX. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a  svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podp isy 

2. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na základě 

svěření ze dne 20. 4. 2022. 

 

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2023 V Praze dne 19. 10. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová 

vedoucí odboru investičního 

Zhotovitel 

Digital Construction Consulting s.r.o. 

Ing. Josef Žák, Ph.D. 

 

 

 

Přílohy: Požadavky objednatele na informace – EIR 



 

Požadavky objednatele na informace 

EIR (Exchange Information Requirements) 

„Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba 
nového objektu pro pobytovou sociální službu domovy se 

zvláštním režimem“ 

1. ÚVOD 

1.1. Dokument EIR 

Tento dokument, Požadavky objednatele na informace (EIR, Exchange Information 

Requirements), definuje požadavky Objednatele na využití metody BIM při zpracování 

projektové dokumentace. Dokument definuje požadavky na pracovní postupy a procesy,  

výstupní data a dokumenty v jednotlivých fázích projektu. Účelem dokumentu je 

jednoznačně specifikovat požadavky na využití metody BIM v  rámci projektu, vč. 

požadavků na výsledný IMS tak, aby veškerá projektová data vytvořená v  jednotlivých 

stupních projektu byla konzistentní, zkoordinovaná, kvalitní a odpovídala požadavkům 

Objednatele a umožňovala dosažení stanovených cílů.  

Dokument EIR tvoří přílohu zadávací dokumentace a je podkladem pro zpracování 

dokumentu Pre-Contract BEP, který každý z uchazečů odešle jako přílohu nabídky. 

Nabídky bez přiloženého nebo řádně doplněného dokumentu Pre-Contract BEP nebudou 

považovány za kompletní. Dokument Pre-Contract BEP bude zpracován s využitím šablony 

BEP, která je rovněž přílohou zadávací dokumentace, a to jejím doplněním a úpravami 

pomocí nástrojů revize (sledování změn) a komentářů.  

Po uzavření Smlouvy o dílo bude BEP aktualizován a doplněn vybraným Zhotovitelem do 

kompletní podoby Post-Contract BEP a pro celý projekční tým se stane kompletním a 

podrobným návodem pro zpracování projektu s využitím metody BIM, vč. veškerých 

souvisejících procesů. 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1. Informace o projektu 

Základní informace o projektu jsou uvedeny v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Další 

podrobnosti a požadavky Objednatele související s projektem jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci. 

Tab. 1: Specifikace projektu 

Název projektu 

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - výstavba nového 
objektu pro pobytovou sociální službu domovy se zvláštním 

režimem 

Adresa projektu k. ú Bílý Újezd par. č. 73/18, 1163,1164 a st. 134  

Popis projektu 

Předmětem realizace díla bude výstavba nového objektu pro 

pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem, 
která bude odpovídat podmínkám materiálně technického 

standardu a v rámci kterého budou zajištěny energetické 

úspory. Celková kapacita zařízení – cca 80 klientů. Pozemky 
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určené pro výstavbu se nachází v rozsáhlém chráněném 

území. Dokumentace bude zpracována v souladu se studií 
vypracovanou Ing. arch. Naďou Richterovou, Zahořany 32, 

411 48 Křešice. Zpracování kompletní projektové 

dokumentace je prostřednictvím metody Building Information 
Modelling (dále jen“BIM“) a navazující metody Facility 

information managemet (dále jen „FIM“) pro správu objektu 

v rámci jeho navazujícího životního cyklu. 

Rozsah projektu DSP, DPS 

Datum zahájení projektu bude doplněno 

Datum dokončení projektu (DSP/DOS) bude doplněno 

Datum dokončení projektu (DPS) bude doplněno 

Datum zahájení realizace bude doplněno 

Datum dokončení projektu bude doplněno 

3. POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PROJEKTU 

3.1. Role a odpovědnosti 

• Správce CDE 

Správce CDE je osoba na straně Objednatele, který zřizuje CDE. Úkolem Správce CDE je 

uvedení CDE do provozu a příprava rozhraní před zahájením projektu, zajištění  přístupů a 

dohled nad správným fungováním a využíváním CDE v  průběhu projektu. Náplní činnosti 

Správce CDE je: 

- správa nastavení CDE (procesy, workflow, role, odpovědnosti, datová struktura,  

konvence pojmenování souborů 

- zajištění přístupů do CDE v  průběhu projektu, 

- kontrola správného používání CDE v  rámci projektu a reportování v  případě zjištění 

nedostatků, 

- zveřejňování informací na straně Objednatele,  

- dohled nad distribucí informací mezi účastníky projektu.  

Správce CDE neposkytuje školení využívání CDE, tuto činnost zajišťuje dodavatel CDE.  

• BKI, Koordinátor BIM na straně Objednatele (manažer BIM) 

BKI je odpovědným zástupcem Objednatele v  oblasti BIM. Úkolem BKI je především dohled 

nad dodržováním BEP, komunikace s BKP a reportování případných nedostatků 

Objednateli. Náplní činnosti BKI je: 

- úzká spolupráce s BKP po celou dobu projektu, 

- připomínkování návrhu BEP a odsouhlasení finálního znění BEP před zahájením 

projektu, 

- odsouhlasení průběžných aktualizací BEP,  

- kontrola dat předávaných Zhotovitelem Objednateli, vč. kontroly souladu s  tímto EIR 

a BEP, a to ve fázích milníků projektu i průběžně,  

- reportování průběhu projektu Objednateli, vč. specifikace případných nalezených 

nedostatků a návrhu řešení. 
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BKI neprojednává a neschvaluje technické řešení projektu.  

• BKP, Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové dokumentace 

BKP je odpovědným zástupcem Zhotovitele projektové dokumentace v  oblasti BIM. 

Úkolem BKP je především dohled nad dodržováním BEP, komunikace s BKI a zajištění 

dodávky kvalitní projektové dokumentace z hlediska BIM a v souladu s požadavky tohoto 

EIR a BEP. Náplní činnosti BKP je: 

- úzká spolupráce s BKI, 

- dopracování BEP s využitím šablony BEP, která je přílohou zadávací dokumentace, 

a to ve spolupráci s BKI, 

- průběžná aktualizace BEP po celou dobu projektu,  

- zajištění dostupnosti aktuálního BEP včetně příloh všem členům projekčního týmu 

s využitím CDE, 

- dohled nad dodržováním BEP všemi členy širšího projekčního týmu,  

- plnění vedoucí koordinační úlohy při plánování, nastavení a udržování IMS; řízení 

tvorby IMS prostřednictvím komunikace s HIP a vedoucími projektanty profesních 

částí, 

- kontrola dodržování principů tvorby IMS dle požadavků tohoto EIR a BEP a finální 

kontrola zpracování IMS před předáním IMS Objednateli,  

- aktivní účast při řešení vzniklých problémů a návrh jejich řešení,  

- zajištění dostupnosti a distribuce informací umístěných na CDE na straně Zhotovitele,  

- management kolizí, tj. provádění pravidelné detekce, reportování a předávání kolizí 

účastníkům odpovědným za jejich odstranění a dohled nad průběžným 

odstraňováním těchto kolizí; cílem těchto aktivit je zajištění bezkolizního modelu,  

popř. popis kolizí, které se v modelu vyskytují v  okamžiku předání IMS Objednateli, 

- dohled nad včasným odevzdáním úplné projektové dokumentace v  souladu 

s požadavky tohoto EIR a BEP k určeným milníkům projektu. 

BKP neprojednává a neschvaluje technické řešení.  

• Vedoucí projektant profesní části 

Vedoucí projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za technickou 

správnost a kvalitu zpracování dílčího informačního modelu konkrétní profesní části. Náplní 

činnosti Vedoucího projektanta profesní části je: 

- úzká spolupráce s BKP, 

- kontrola technické správnosti a kvality zpracování a schválení informačního modelu 

konkrétní profesní části před předáním ostatním členům širšího projekčního týmu.  

Role Vedoucího projektanta profesní části může být sloučena s rolí Projektanta profesní  

části. Tato osoba v  takovém případě přebírá odpovědnosti Vedoucího projektanta 

profesní části. 

• Projektant profesní části (zpracovatel informačního modelu profesní části)  

Projektant profesní části je člen projekčního týmu, který zodpovídá za vytváření dílčího 

informačního modelu konkrétní profesní části. Náplní činnosti Projektanta profesní části je:  

- úzká spolupráce s Vedoucím projektantem profesní části, 

- zpracování dílčího informačního modelu konkrétní profesní části dle požadavků 

v tomto EIR a BEP. 
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Role Projektanta profesní části může být sloučena s rolí Vedoucího projektanta profesní  

části. Tato osoba v  takovém případě přebírá odpovědnosti Vedoucího projektanta 

profesní části. 

3.2. Koordinační schůzky 

Koordinační týmy se budou scházet v  pravidelných intervalech. Jejich četnost bude 

záviset na stupni projektu a konkrétní fázi a rozpracovanosti projektové dokumentace a 

informačních modelů a bude specifikována v BEP. Kromě pravidelných koordinačních 

schůzek může Objednatel v  případě potřeby uspořádat mimořádnou koordinační 

schůzku. Z každé koordinační schůzky bude vždy pořízen zápis, který bude dostupný všem 

účastníkům projektu prostřednictvím CDE.  

3.3. 3.3 Předávání dat a výstupy projektu 

Data budou předávána v  jednotlivých fázích projektu.  

• Definice užití CDE 

CDE bude vybráno Objednatelem na základě výběrového řízení před zahájením 

projekčních prací na projektu. Objednatel zajistí prostřednictvím Správce CDE správné 

fungování a nastavení CDE pro potřeby projektu a vytvoří přístupy pro Zhotovitele a jeho 

projekční tým pro plnění veřejné zakázky, a to v  nezbytně nutném počtu přístupů.  

Požadavkem Objednatele je, aby veškerá projektová data a informace týkající se projektu 

byla Zhotovitelem předávána výhradně prostřednictvím CDE. Je zakázáno využívat jiné 

způsoby předávání projektových dat a informací jako je zasílání e-mailem, využívání jiných 

cloudových úložišť apod.  

Kromě využití CDE jako úložiště bude plně využívána funkcionalita a výhody CDE jako je 

verzování dokumentů, přidělování úkolů, připomínkování formou komentářů atp.  

Užití CDE vychází z normy ČSN EN ISO 19650 a mělo by splňovat tato kritéria:  

- Rozpracovaný prostor (obsahuje neschválené informace vytvořené projektovým 

týmem). 

V rámci tohoto projektu bude využíváno úložiště Zhotovitele (např. lokální úložiště, 

centrální úložiště v  rámci lokální sítě apod.), které bude popsáno v  BEP, 

- Sdílený prostor (informace, které byly ověřeny, zkontrolovány a schváleny pro sdílení 

s  dalšími účastníky projektu). Zhotovitel nahraje informace schválené pro sdílení 

s dalšími účastníky projektu. Pro tento účel bude využíváno CDE Objednatele a 

adresářová struktura je popsána v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., 

- Publikovaný prostor (slouží ke komunikaci s Objednatelem) Slouží k  odevzdávání 

modelů, výkresů atd. a probíhá zde komunikace Zhotovitele s Objednatelem, 

- Archivovaný prostor (zde jsou uložené záznamy o dokončené práci, modelech atd.  

a můžeme zde nalézt auditorskou stopu v případě nejasností a sporů). Pro tento účel 

bude využíváno CDE Objednatele a adresářová struktura je popsána v kapitole 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

3.4. Členění dat a pracovní postupy 

Informační model bude členěn na dílčí informační modely. Základní požadavky pro 

členění modelů jsou následující: 

- každý model bude obsahovat pouze jednu stavbu / budovu / stavební objekt,  

- každý model bude obsahovat informace pouze jedné profesní specializace,  
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- každý model bude zahrnovat výhradně obsah vytvořený zpracovatelem tohoto 

modelu. 

Konkrétní členění informačního modelu na dílčí informační modely bude popsáno v  BEP. 

Informační model bude sloužit k  automatickému vytváření 2D výstupů a dalších částí  

projektové dokumentace. 

3.5. Zabezpečení dat 

Veškerá projektová data a informace jsou považovány za důvěrné informace a na 

veškeré tyto materiály a všechny účastníky se vztahuje mlčenlivost, pokud není  

Objednatelem výslovně odsouhlaseno jinak, a to v  písemné podobě. 

Všichni účastníci jsou povinni zajistit odpovídající opatření a nastavit míru ochrany tak, aby 

se veškerá rizika minimalizovala. Z tohoto důvodu jsou veškeré komunikační kanály, jako 

jsou cloudová úložiště (např. Dropbox, Úschovna apod.) vyloučeny a pro veškerou 

komunikaci, předávání dat a informací bude sloužit výhradně CDE.  

Objednatel odsouhlasí všechny komunikační kanály a zajistí Zhotoviteli potřebné přístupy 

na CDE, kde budou pro veškerá data jasně definována přístupová práva (editace, 

prohlížení, komentování atd.) 

V BEP bude uveden popis opatření pro splnění požadavků na zabezpečení dat.  

3.6. Koordinace a management kolizí 

• Management kolizí 

Managementem kolizí se rozumí detekce kolizí, obecný způsob a postupy jejich předávání  

odpovědným osobám k odstranění, jejich postupné řešení a průběžné sledování stavu. 

Jedná se o komplexní proces vedoucí ke zpracování zkoordinovaného a bezkolizního 

modelu, který splňuje požadavky Objednatele.  

Konkrétní postup managementu kolizí navrhne BKP v  rámci BEP (zejména použité nástroje,  

přehled procesů, výstupy, sledování stavů kolizí a způsob jejich odstraňování atd.).  

• Charakteristika kolizí 

V rámci prostorové koordinace budou posuzovány tzv. tvrdé kolize (hard clashes) a tzv. 

měkké kolize (soft clashes). 

Za tvrdé kolize je považován každý geometrický průnik objektů v  modelu, které 

reprezentují reálné části stavby. 

Za měkké kolize je považován každý geometrický průnik objektů v  modelu, které 

reprezentují reálné části stavby s prostorem nezbytným pro údržbu zařízení nebo jeho 

instalaci a manipulaci s ním v prostoru stavby nebo staveniště. 

Cílem prostorové koordinace je vyhledání a následné odstranění veškerých tvrdých a 

měkkých kolizí vyjma přípustných kolizí specifikovaných níže a vytvoření plně 

zkoordinovaného a bezkolizního modelu.  

• Přípustné kolize 

Přípustnými kolizemi se rozumí takové kolize, které mohou být v  modelu ponechány, neboť 

nemají negativní vliv na kvalitu modelu a neomezují využití BIM pro definované cíle.  

Za přípustné kolize jsou považovány výhradně:  

- tvrdé kolize, které vznikající běžnými modelovacími postupy a nejsou skutečnými 

kolizemi nebo jsou kolizemi v malém rozsahu (dotyk, popř. průnik v  řádu jednotek 

mm); kolize jejichž řešením je dodatečné vytvoření prostupu malých rozměrů 

dotčenou konstrukcí, 



Stránka 6 z 19 

- jiné kolize, u kterých bude odsouhlaseno, že není třeba je v  rámci projektu nebo 

v konkrétním stupni projektu řešit; tyto kolize budou označeny příslušným stavem a 

dále k nim nebude přistupováno jako ke kolizím,  

- kolize, u kterých bude zřejmé jejich možné dořešení v  navazujícím stupni projektové 

dokumentace, resp. kolize, které nemají zásadní vliv na koncepční řešení projektu ve 

stupni DSP; tento typ kolizí bude zdokumentován a popsán v  reportu kolizí společně 

s návrhem způsobu jejích řešení v  navazujícím stupni projektové dokumentace a 

tento report kolizí bude předáván společně s koordinačním modelem. 

• Četnost a způsob provádění detekce kolizí 

Četnost provádění detekce kolizí bude shodná s termíny koordinačních schůzek nebo 

vyšší. Detekce kolizí bude prováděna vždy v  dostatečném předstihu před koordinační 

schůzkou. 

3.7. Provádění kontroly modelů 

BKP zodpovídá za provedení kontroly všech informačních modelů předávaných 

Objednateli v následujícím rozsahu: 

- kontrola názvu dílčích modelů a správné umístění v  CDE a to ve všech souborových 

formátech požadovaných pro předávání dat,  

- správně vyplněné informace o modelu,  

- kontrola všech upozornění a chybových hlášení v  modelech (pokud je taková 

funkcionalita dostupná v  software využívaném pro vytváření modelu),  

- kontrola umístění v souřadném systému, 

- kontrola obsahu modelu, aktuálnosti dílčích částí modelu,  

- kontrola použitých modelových prvků a jejich grafické reprezentace,  

- kontrola čistění modelu, která zahrnuje nepoužité prvky, neaktuální nebo pracovní 

referenční modely a výkresy apod., 

- kontrola aktuálnosti referenčních modelů,  

- kontrola nastavení modelu z hlediska fází výstavby, variantních návrhů a dílčího 

členění modelu (pokud je taková funkcionalita dostupná v  software využívaném pro 

vytváření modelu) s ohledem na požadavky definované v  tomto EIR a BEP, 

- kontrola úplnosti modelů exportovaných do výměnných formátů a shody 

s původními modely, ze kterých je export prováděn,  

- kontrola souladu modelů s požadavky definovanými v  tomto EIR a pravidly v BEP. 

3.8. Proces spolupráce 

V BEP budou popsány principy spolupráce, četnost schůzek a jednotlivých kontrol modelů.   

3.9. Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace bude tvořena IMS a jednotlivé části této dokumentace budou 

splňovat požadavek na její provázanost. Způsob této provázanosti bude popsán 

Zhotovitelem projektové dokumentace v BEP. Jedná se především o požadavek na proces 

koordinace projektu a předávání veškerých projektových dat a informací.  

Všechny části IMS musí být celkově zkoordinované tak, aby jednotlivé části dokumentace 

neuváděly rozporuplné informace (např. nesoulad mezi modelem nosné konstrukce a 

modelem architektonicko-stavební části nebo nesoulad mezi modelem a schématy 

zpracovávanými mimo dílčí informační model konkrétní profesní specializace apod.).  
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4. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

4.1. Softwarové nástroje 

Nejsou požadovány žádné konkrétní nástroje pro tvorbu projektu v  BIM, avšak v BEP budou 

Zhotovitelem specifikovány veškeré použité softwarové nástroje, jejich verze, nativní 

formáty, výměnné formáty apod., které budou využívány v  rámci projektu. 

Případné pozdější změny použitých softwarových nástrojů, verzí, formátů a doplňků musí  

být odsouhlaseny BKI a budou aktualizovány v  BEP. 

Veškeré softwarové nástroje budou využívány v  souladu s licenčními podmínkami 

vývojářů, distributorů a prodejců těchto řešení.  

4.2. Sdílení dat a výměnné formáty 

Pro předávání informačních modelů Objednatel požaduje odevzdání modelů v nativních 

formátech software pro vytváření informačních modelů a dále výměnný formát IFC a 

rovněž formát NWC, který bude využívaný pro kontrolu informačních modelů v Autodesk 

Navisworks.  

Výkresy budou odevzdávány v  nativním formátu a exportovány do PDF.  

Pro dokumenty bude požadován nativní formát DOCX/XLSX s  exportem do PDF. Další 

podrobnosti jsou uvedeny v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

V BEP bude specifikována max. velikost informačních modelů (např. 200 MB) s ohledem 

na možnosti software pro modelování, využívané CDE, potřeby komunikace apod., a 

současně nutnost odsouhlasení možnosti překročení této maximální velikosti BKP a BKI.  

Tab. 2: Software, verze a datové formáty 

Popis souboru 

/dokumentu 

Software 

verze 

Souborový 

formát 
Poznámky 

Informační 

modely 

Software pro 

vytváření 

informačních 

modelů (např. 

Autodesk Revit, 

Archicad 

apod.) 

např. 

*.RVT, 

*.PLA, *.PLN 

Nativní formát dle využívaného software 

*.IFC (verze IFC4) Univerzální výměnný formát 

*.NWC Výměnný formát modelů pro Navisworks 

Autodesk 

Navisworks 
*.NWD Využití pro mezioborovou koordinaci  

2D výkresy 

Software pro 

vytváření 2D 

výkresů (např. 

AutoCAD, 

Microstation, 

apod.) 

např. 

*.DWG, *.DGN 

 

Nativní formát dle využívaného software 

*.PDF  
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Dokumenty, 

textové přílohy 

Microsoft Excel 

2013 (nebo 

vyšší) 

*.XLSX  

Microsoft Word 

2013 (nebo 

vyšší) 

*.DOCX  

Adobe Acrobat *.PDF  

 

4.3. Souřadný systém 

Veškeré informační modely a 2D výkresy budou zpracovány v  polohovém souřadném 

systému S-JTSK a výškovém Bpv. 

V BEP bude popsán zvolený lokální souřadný systém stavby, tj. umístění počátku,  

orientace, apod. a rovněž způsob převzetí tohoto systému do dílčích modelů.  

4.4. Jednotky 

Budou využívány jednotky soustavy SI;  

- délkové kóty v mm (zaokrouhleno na celé číslo),  

- výškové kóty v m, 

- kóty úhlů v °, 

- výkazy délek v mm, 

- výkazy ploch v m2, 

- výkazy objemů v m3, 

- výkazy hmotnosti v kg. 

4.5. Školení 

Objednatel nenese odpovědnost za školení uživatelů softwarových nástrojů využívaných 

na projektu, BIM metodik, norem atd. ani náklady s nimi spojené.  

5. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL STAVBY 

5.1. Struktura informačního modelu 

Celkový informační model bude členěný na dílčí části dle profesních specializací , viz Tab. 

3. Další členění bude např. dle stavebních objektů apod. a rovněž s ohledem na velikost 

souborů. Všechny dílčí IMS budou spojeny v  jednom Koordinačním modelu. Příklad viz 

Obrázek 1. V IMS budou modelovány všechny prvky, do kterých bude zasahovat 

rekonstrukce (budou se měnit). 
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Obrázek 1: Struktura Koordinačního modelu a hierarchie výstupů 

 

Dílčí DIMS mohou být různě sdružovány, nicméně konkrétní prvky DIMS musí být vždy 

transparentně označeny, ke kterému DIMS náleží (ve kterém jsou součástí výkazů výměr / 

ocenění). Způsob je popsán v části klasifikace. 

Konkrétní způsob členění na dílčí informační modely bude upraven Zhotovitelem 

projektové dokumentace pro účely projektu a bude BKP popsán v BEP. 
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Tab. 3: Dílčí modely - přehled 

Profesní specializace Popis 

ARCH Architektonické řešení 

STR Stavebně technické řešení 

SKR Stavebně konstrukční řešení 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

TER Terénní úpravy 

GAZ Gastro zařízení 

VZT Vzduchotechnické zařízení 

OTK Odvod tepla a kouře 

VYT Vytápění 

CHL Chlazení 

KAN Kanalizace 

VOD Vodovod 

SHZ Stabilní hasící zařízení 

PLY Rozvody plynu 

ESI Elektro rozvody – silnoproudé 

ESD Elektro rozvody – sdělovací 

EPS Elektronická požární signalizace 

EZS Elektronické zabezpečovací zařízení 

MAR Měření a regulace 

VSI Vnější sítě – elektro rozvody silnoproudé 

VSD Vnější sítě – elektro rozvody sdělovací 

VSP Vnější sítě – plynovodní potrubí 

VSK Vnější sítě – kanalizační potrubí 

VSV Vnější sítě – vodovodní potrubí 

ZEL Zeleň a sadové úpravy 

MOB Mobiliář a vnější zařízení 

ZPP Zpevněné plochy a komunikace 

 

5.2. Výjimky z požadavků na informační model 

Objednatel požaduje, aby byly modelovány veškeré prvky, které jsou součástí výsledného 

díla a daného stupně projektové dokumentace dle vyhl. 499/2006. Výjimky z tohoto 

pravidla jsou obsaženy níže v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. U všech těchto výjimek 

bude v BEP doložena forma tvorby a integrace výstupů projektové dokumentace v rámci 

IMS (tzn. Jak je dílčí část tvořena a jak je zajištěna kompatibilita se zdrojovými daty DIMS).  
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Veškeré výjimky musí respektovat cíle využití metody BIM pro tento projekt specifikované 

Objednatelem v tomto EIR. 

Tab. 4: Výjimky z požadavků na informační model 

Fáze 

projektu 
Profesní část Popis výjimky Požadavky na strukturu IM 

DPS Stavební část Výztuž 

Výkresy výztuže mohou být vytvářeny formou 2D 

dokumentace, bude zajištěna reference na referenční 

konstrukce stavební části DIMS - SKR 

DSP Stavební část Výkopy 

Výkresy výkopů mohou být vytvářeny formou 2D 

dokumentace, bude zajištěna reference na referenční 

konstrukce stavební části / terén obsažené v DIMS 

DSP Elektroinstalace  
Schémata 

zapojení 

Výkresy schémat mohou být vytvářeny formou 2D 

dokumentace, bude zajištěna reference na referenční 

konstrukce / prvky DIMS – ELE 

DPS Elektroinstalace 
Kabelová 

vedení 

Nevyžaduje se modelování samostatných kabelových 

vedení o menším poloměru ohybu, než je 100mm. Naopak je 

požadavek na modelování veškerých chrániček osazených 

do ŽB konstrukcí. 

… … … … 

5.3. Úroveň grafické podrobnosti (LOG – Level of Geometry) 

Veškeré informační modely a další součásti projektu budou vytvářeny tak, aby odpovídaly 

požadavkům definovaným v  tomto EIR a BEP a umožňovaly naplnění cílů využití metody 

BIM. Způsob modelování jednotlivých prvků, jejich skupin a jejich členění bude popsán v 

BEP. Úroveň grafické podrobnosti v  jednotlivých stupních projektu bude odpovídat 

požadavkům uvedeným na obr. 3 až 6.  

Použité označení G1 – G3 popisuje úroveň grafické podrobnosti modelování v  návaznosti 

na obvyklé požadavky v  jednotlivých stupních projektu. Toto označení nahrazuje úrovně 

LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, atd. používané v  jiných materiálech. 
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Obrázek 2: Grafické podrobnosti, část 1 
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Obrázek 2: Grafické podrobnosti, část 2 
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Obrázek 3: Základní příkladovník pro konstrukce části stavebně – konstrukční 
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Obrázek 2: Základní příkladovník pro konstrukce části architektonicko – stavební 

5.4. Úroveň informační podrobnosti (LOI) 

Požadovaná struktura negrafických informací obsažených v  dílčích informačních 

modelech je definována Datovým standardem, který tvoří samostatnou přílohu EIR.  Tento 

Datový standard vychází z datového standardu DSS zpracovaného organizací ČAS, 

Odbor koncepce BIM. 

Příloha Datový standard tohoto EIR nedefinuje, ve kterém stupni projektu budou využity 

konkrétní parametry. Datový standard je tak chápán jako obecný rozsah negrafických 

informací, který bude v  rámci projektu upravován s ohledem na cíle využití BIM na tomto 

projektu. 
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Tyto úpravy Datového standardu budou představovat přiřazení konkrétních parametrů 

jednotlivým stupňům projektu a zároveň mohou představovat odstranění parametrů, které 

nejsou relevantní pro účely využití informačního modelu stavby, nebo naopak doplněny o 

parametry, které datový standard nedefinuje a jejich zahrnutí do modelu je nezbytné 

nebo vhodné z hlediska konkrétních profesních specializací, spolupráce mezi nimi nebo 

z jiných důvodů, které povedou k  naplňování cílů využití metody BIM popsaných v  tomto 

EIR.  

Výše specifikované úpravy Datového standardu budou popsány v  BEP a budou průběžně 

konzultovány a odsouhlasovány mezi BKI a BKP . 

5.5. Klasifikační systém 

Klasifikace prvků umožňuje jednoznačnou identifikaci prvku v  rámci využití informačních 

modelů (např. pro zpracování rozpočtu apod.).  Jako klasifikační systém bude na tomto 

projektu využita klasifikace CCI, která je popsaná Agenturou ČAS a materiály dostupné 

k této klasifikaci jsou umístěné na https://www.koncepcebim.cz/. Struktura klasifikačního kódu 

a přehled kódů definovaných v  rámci klasifikace CCI tvoří samostatnou přílohu tohoto EIR.  

Klasifikovaný bude každý modelový prvek.  

Pro umístění klasifikace v  rámci parametrů modelových prvků budou využity parametry:  

- klasifikace_Kod: bude obsahovat kód klasifikace prvku,  

- klasifikace_Popis: bude obsahovat popis klasifikace prvku,  

- dílčí části kódu mohou být umístěny v  samostatných parametrech dle optimálního 

využití s ohledem na konkrétní softwarová řešení využívaná pro vytváření 

informačních modelů. 

Značení prvků v modelech a 2D dokumentaci musí být ve všech částech dokumentace 

shodné, přehledné a jednoznačné – odkazy na podrobnější dokumentaci, schémata, 

výrobní listy apod. 

Konkrétní způsob práce s klasifikací a identifikací prvků bude navržen Zhotovitelem PD a 

bude popsán v rámci BEP. 

6. DOKUMENTACE A PROJEKTOVÁ DATA 

6.1. Konvence pojmenování částí projektové dokumentace 

• Struktura složek 

Struktura složek pro ukládání jednotlivých částí projektové dokumentace bude vytvořena 

správcem CDE po výběru vhodného CDE. Adresářová struktura bude vycházet z  vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. a bude shodně vytvořena pro prostory Sdíleno, Publikováno a Archivováno 

dle předpisu, který je přílohou tohoto EIR. Ukázka předpisu je uvedena v Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů..   

a) Adresářová struktura bude mít v  každé částí CDE (Rozpracované, Sdílené a 

Archivované) složky dle předpisu v  Tab. 5, který je znázorněn v Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. níže. 

Pro dokumenty jako zadání, EIR, BEP apod. bude sloužit složka D_0X a v  ní podsložka 

ZADÁNÍ. 

https://www.koncepcebim.cz/
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Tab. 5: Struktura složek 

1 2 3 4 

Název prostoru Složka prvního řádu Složka druhého řádu Složka třetího řádu 

XXX XXX XXX XXX 

002_Sdílené D D_1 D_1_1 

 

 

Obrázek 3: Ukázka adresářové struktury 

• Pojmenovávání příloh projektové dokumentace 

Struktura názvu datového souboru (výkresu, textové přílohy atd.). Předpis pro 

pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškerá vydávaná 

dokumentace bude mít specifické číselné označení. Číslo dokumentu se bude skládat ze 

série znaků a čísel viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Tab. 6: Pojmenování příloh projektové dokumentace 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Název 

Projektu 

Číslo 

projektu 

Stupeň 

PD 

Číslo dle 

vyhlášky 

499/2006 

Sb. 

Stavební 

objekt 

Profesní 

specializace 
Číslo přílohy Revize Popis 

XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

SPSR5 XXXX DSP D_1_1 SO01 ARCH 001 00 Půdorys 1PP 

Příklad názvu souboru: 

SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_SO01_ARCH_001_00_Půdorys 1PP.dwg  
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SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_ SO01_ARCH_002_00_Půdorys 1NP.pdf  

• Pojmenovávání modelů 

Předpis pro pojmenovávání souborů bude vycházet z vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškeré 

vydávané modely budou mít specifické číselné označení. Číslo modelu se bude skládat 

ze série znaků a čísel viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a pro lepší práci s modely, budou 

všechny uloženy ve složce D_0X a v  ní vytvořené podsložce MODELY.  

Tab. 7: Pojmenování modelů 

1 2 3 4 5 6 7 

Název 

Projektu 
Číslo projektu Stupeň PD 

Číslo dle 

vyhlášky 

499/2006 Sb. 

Stavební 

objekt 

Profesní 

specializace 
Číslo revize 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

SPSR5 XXX DSP D_1_1 SO01 ARCH 00 

 

Příklad názvu modelu: 

SPSR5_XXX_DSP_D_1_1_SO01_ARCH.rvt 

SPSR5_XXX_DSP_D_1_2_SO01_STR.ifc 

7. SEZNAM ZKRATEK 

BCF Výměnný komunikační formát (BIM Collaboration Format)  

BEP Plán realizace BIM (BIM Execution Plan) 

BIM Informační model stavby (Building Information Modelling), metoda 

zpracování projektové dokumentace 

BKI Koordinátor BIM na straně Investora / Objednatele (Agentura ČAS 

používá označení Správce informací) 

BKP Koordinátor BIM na straně Projektanta / Zhotovitele projektové 

dokumentace (Agentura ČAS používá označení Manažer 

informací) 

Bpv Výškový systém (Balt po vyrovnání) 

CCI Klasifikační systém 

CDE Společné datové prostředí (Common Data Environment)  

DIMS Digitální model stavby 

DOS Dokumentace pro ohlášení stavby 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

EIR Požadavky Objednatele na informace (Exchange Information 

Requirements) 

HIP Hlavní inženýr projektu 
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IMS Informační model stavby 

LOD Úroveň detailu modelu (Level of Development) 

LOG Úroveň grafické podrobnosti modelu (Level of Geometry)  

LOI Úroveň informační podrobnosti modelu (Level of Information)  

LOIN Požadavky na informační náplň modelu (Level of Information 

Need) 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SNIM Standard negrafických informací 3D modelu 

KUUK Krajský úřad Ústeckého kraje 

PD Projektová dokumentace 

Post-Contract BEP Finální plán realizace BIM (vytvořený po uzavření Smlouvy o dílo)  

Pre-Contract BEP Návrhový plán realizace BIM (vytvářený před uzavřením Smlouvy 

o dílo) 

ÚT Ústřední topení 

ZTI Zdravotně technické instalace 

 


