
DODATEK č. 07622-2023-4502-D-0014/94-01-008-S00679-02 
ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

Rekultivace území bývalých skládek R3, R4 Růžodol (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. IR.Construction s.r.o. (dříve REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.) 

 se sídlem na adrese: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 

 IČO: 250 41 738 

 DIČ: CZ25041738 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

            oddíl C, vložka 14364  

 zastoupen: Ing. Radko Vrbík, jednatel 

            (dále jen „zhotovitel“)  

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07622-2021-4502-S-0014/94-01-008-S00679 ze dne 25. 3. 2021 

(dále jen „Dodatek“).  

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní  strany  se  dohodly  na  změně  předmětu  plnění  Smlouvy  ve  smyslu  dokumentu 

s názvem „SEZ – Rekultivace bývalých skládek R3,R4 Růžodol - ZMĚNA ZÁVAZKU č. 2“ 

ze srpna 2023,  vyhotoveného  zhotovitelem  a doručeného objednateli dne 29. 8. 2023, který 

je veden objednatelem pod PID: MFCRDXNDCC, č. j.: MF-2017/2023/4502-22 a obsahuje 

specifikaci  změny  včetně  zdůvodnění  a  aktualizovaný  rozpočet  (dále  jen  „ZZS č. 2“).  

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 



Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle oceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, 

aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za 

rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 33 760 040,15Kč (slovy: třicet-tři-milionů-sedm-set-

šedesát-tisíc-čtyřicet korun českých a patnáct haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla snižuje výše bankovní 

záruky na částku 1 689 000,-Kč (slovy: jeden-milion-šest-set-osmdesát-devět-tisíc korun 

českých).  V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na 

vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti 

týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) 

nejsou touto větou dotčeny. 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické podobě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany  

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 27.10.2023 V Ústí nad Labem dne 26.10.2023 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za IR.Construction s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Radko Vrbík 

jednatel 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


