				Dodatek č. 1
         	   ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023

			     	
					    Článek 1.                             			
1.	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
        IČ: 006 73 552, DIČ: CZ00673552
	se sídlem Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
	zastoupená MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
	(dále jen „objednatel „) na straně jedné
a
2.    Firma:  LIMPA s.r.o.
       IČ: 28743466  
       DIČ: CZ28743466  
       Sídlo: Pracnerova 758, 413 01 Roudnice nad Labem
       zastoupena: Ing. Miloslavem Duchoněm – na základě plné moci		       	           
       (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
       objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
        nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava fasády pravého křídla zámku (A1) v PN Horní Beřkovice“.              

Článek 2.
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr- stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“). Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také „ méněpráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce po odečtení hodnoty méněprací  činí celkem 877 045,28 Kč bez DPH. 
                                                                                                         
Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Cena díla“ v bodu 3.1, větě první takto:  
„ Celková cena díla byla dohodnuta ve výši  6 862 480, 28 Kč bez DPH“. 

                                                                 Článek 4.

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  				        
				              Článek 5.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 
Přílohy: stavební rozpočet







 V Horních Beřkovicích, dne 9. 10. 2023              







  
                     Objednatel:                                                                              Zhotovitel:
 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                           Ing. Miloslav Duchoň   
          MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                               na základě plné moci
                        ředitel	                                                                                       
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