
Změnový list č.1
Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 1. etapa

07.I 132400020RA0 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 M3 2,75 7 790,00      21 422,50

16.I 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním M3 1 576,00         576,00

19.I
275320040RAC Základová patka ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 

150 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm M3 1,75 19 550,00    34 212,50

24 58211

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z 

KAMENIVA M2 51,000 1 950,00      99 450,00 Přičteno 44,5m2 + plocha obrub neprováděného prahu 0,25*26

28 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 -47,500 750,00         -35 625,00 Odečteno 47,5m2

41 917426

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

250MM M -15,700 1 550,00      -24 335,00 Odečten práh 26m přičteno 10,3m (za chybějící stávajicí pol 43)

43 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M -5,700 250,00         -1 425,00 Obsahuje pol 41

45 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m T 5,877657 415,60         2 442,90

Celkem v Kč bez DPH 96 718,90

DPH21% 20 310,97

Celkem v Kč vč. DPH 117 029,87


